

Zápisnica č. 5

Zápis z priebehu konaného stretnutia tímu.

Stretnutie

- Miestnosť: Softvérové štúdio
- Dátum a čas : 16.11.2005 16:55
- Prítomní:
 - **Ing. Marian Lekavý** – dozor
 - **Ing. Andrej Neczli** – vedúci stretnutia
 - **Bc. Vladimír Krivuš**
 - **Bc. Peter Mešťaník**
 - **Bc. Peter Vojtek** – zapisovateľ
 - **Bc. Peter Židek**
 - **Bc. Ján Suchal**

Téma stretnutia

Dokumentácia analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu.

Hlavné body stretnutia

1. Zistenie stavu doteraz zadaných úloh.
2. Oboznámenie ML s pracovnou verziou dokumentácie.
3. Dohodnutie priebehu odovzdávania dokumentácie.

Popis stretnutia

1. Úvodom stretnutia sme prechádzali cez doteraz pridelené úlohy a zisťovali stav, v akom sa nachádzajú.
2. Predviedli sme ML aktuálnu verziu dokumentácie. Na základe jeho poznámok sme rozdelili nové úlohy.
3. S ML aj vedúcim oponentského tímu sme sa dohodli, ako a kedy budeme odovzdávať dokumentáciu.

Stav riešených úloh

| ID | Riešiteľ | Popis | Stav |
|-----|----------|---|---|
| 4.1 | PŽ | Vytvoriť návrh architektúry hráča na Writeboarde | Zpracovanie poznámok od ML |
| 4.2 | VK | Prihlásiť sa na mailing list RoboCupu a zistiť najvhodnejšiu distribúciu linuxu na server. | V procese. |
| 4.3 | AN | Zistiť podrobnosti o pravidlách 3D ligy. Komunikácia medzi hráčmi, typ komunikácie so serverom. | V procese. |
| 3.1 | všetci | Preštudovať analýzy tímov aj servera | Ukončené. |
| 3.2 | AN | Vytvoriť špecifikáciu požiadaviek na WriteBoarde na http://hazardteam.grouphub.com | špecifikácia je rozpracovaná, zapracovanie poznámok od ML |
| 3.3 | PM | Vytvoriť finálnu podobu analýzy servera, ktorá sa bude môcť zaradiť do dokumentácie | Ukončené. |
| 3.4 | VK | Vytvoriť finálnu verziu analýzy tímov | Ukončené. |
| 1.3 | PM | Skompilovať a spustiť server (lokálne v soft. štúdiu) | V dôsledku nesplnenia úlohy 1.5 nebolo možné vyriešiť ani časť tejto úlohy na ňu naväzujúcej. Komplikácia beží u PM na virtuálnom stroji. |
| 1.5 | PM | Zabezpečiť nainštalovanie UNIX/LINUX v soft. Štúdiu | Operačný systém zatiaľ nebol v štúdiu nainštalovaný. |

Nové úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Zadané | Termín dokončenia |
|-----|----------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 5.1 | PV | Vytvoriť úvod k dokumentácii. | 16.11.2005 | 18.11.2005 |
| 5.2 | PM | Vytvoriť zhodnotenie k dokumentácii. | 16.11.2005 | 18.11.2005 |
| 5.3 | PM | Skompletizovať časť riadenie. | 16.11.2005 | 18.11.2005 |
| 5.4 | JS, VK | Napísanie posudku dokumentácie. | 16.11.2005 | 25.11.2005 |

Vysvetlivky

- AN – Andrej Neczli
- ML – Marian Lekavý
- VK – Vladimír Krivuš
- PM – Peter Mešťaník
- JS – Ján Suchal
- PV – Peter Vojtek
- PŽ – Peter Židek