

# Záznam zo stretnutia č.20

(Tím č.5)



**Vypracoval:** Michal Koščák  
**Kontroloval:** Martin Michálek

**Termín a miesto stretnutia:** 7.5.2008 16:00 softvérové štúdio FIIT STU

## Zúčastnení:

Ing. Valentino Vranić PhD.  
Bc. Michal Koščák  
Bc. Martin Michálek  
Bc. Pavel Paroulek

Id	Popis	Zodpovední	Termín	Stav
1.7	Správa webového sídla tímu	RM	dlhodobo	pokračuje
13.1	Pracovať ďalej na implementácii GUI systému	MK	neurčito	pokračuje
17.1	Aktualizácia používateľskej príručky	RM	24.4.2008	ukončená
17.4	Kontaktovať Mgr. Danielu Chudú Phd. alebo Bielikovú ohľadom beta testovania	SO	24.4.2008	ukončená
18.1	Aktualizovať časť inštalácia v používateľskej príručke.	PP	01.05.2008	ukončená
18.2	Opísať architektúru systému	PP, RM	01.05.2008	pokračuje
18.3	Opísať zmeny systému oproti zimnému semestru	SO	01.05.2008	pokračuje
18.4	Do QDD pridať funkciu na zistenie spoločných predkov otázok	SO	01.05.2008	ukončená
18.7	Naimplementovať inicializáciu prostredia.	PP	01.05.2008	ukončená
18.9	Popísať obmedzenia systému.	RM	01.05.2008	ukončená

Tabuľka 1: Úlohy z minulých stretnutí

## Obsah stretnutia:

1. Zosumarizovali sme veci, ktoré sú končené a ktoré ešte treba dokončiť:

- problémy s Heveou v systémoch Micorsoft Windows,
- treba dorobiť pridávanie otázok do existujúcich testov,
- treba vypracovať posudok opozitného tímu,
- otázka ohľadom obsahu dokumentácie,
- kto bude beta testerom?

2. Rozdelenie kapitôl riadenia projektu:

- rozpis úloh vypracuje Mafo,
- záznamy zo stretnutí doplní Rado,
- manažment verzii Stano,

- preberacie protokoly Rado,
- a nakoniec posudky Stano s Paľom.

### 3. Rozdelenie práce na dokumentácii:

- zmeny oproti zimmému semestru - Stano,
- architektúra a návrh - Rado a Paľo,
- opis realizácie - Maľo,
- opis testovania a overenie - Maľo,
- záznam o používaní - Paľo,
- prínos projektu pre nás a nedokončené časti - Rado,
- zhodnotenie a záver - Rado.

### 4. Kapitola o organizácii kódu bude obsahovať package diagram a opis kľúčových tried.

<b>Id</b>	<b>Popis</b>	<b>Zodpovedný</b>	<b>Dátum</b>
1.7	Správa webového sídla tímu	RM	dlhodobo
13.1	Dokončiť implementáciu GUI systému	MK	19.5.2008
18.2	Opísať architektúru systému	PP, RM	19.05.2008
18.3	Opísať zmeny systému oproti zimmému semestru	SO	19.5.2008
20.1	Diakritika v systéme	PP	19.5.2008
20.2	Otestovať systém na rôznych OS	SO	19.5.2008
20.3	Dohodnúť stretnutie s tímom č. 10	RM	19.5.2008
20.4	Zobraziť všetky kategórie vybranej otázky	MK	19.5.2008

Tabuľka 2: Nové a pokračujúce úlohy