

## Zápisnica zo stretnutia č. 17

Dátum	Čas	Miesto	Zapisovateľ	Prítomní
08.04.2009	16:00 - 17:00	Pracovňa Ing. Drahoša	Bc. Marián Halaš	Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Michal Dávid

**Téma stretnutia:** Dokončovanie implementácie funkcionality

**Pedagogický vedúci:** Ing. Peter Drahoš

**Členovia tímu:** Bc. Miloš Cibulka  
Bc. Michal Dávid  
Bc. Marián Halaš  
Bc. Jakub Marton  
Bc. Karol Marton

**Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:**

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Stav
<b>Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky</b>				
66	Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako uploadnúť balíček.	Michal Dávid	15. 4. 2009	začatá
Spraviť tak, aby to bolo možné použiť aj v dokumentácii ako používateľská príručka				
70	Zobrazovanie varovania pri rovnakom názve balíčka.	Karol Marton	1. 4. 2009	splnená
- nové kategórie administrátorov tento problém mierne zľahčujú				
71	Zobrazovanie hlasovania len na balíčkových stránkach.	Michal Dávid	8. 4. 2009	splnená
72	Zobrazovať posledne aktivované balíčky (recent published), ale aj všetky aktívne v dist index pre neprihlásených	Miloš Cibulka	8. 4. 2009	splnená
73	Špeciálne kategórie administrátorov, pridať admin stránku na ich vytváranie	Miloš Cibulka Jakub Marton	8. 4. 2009	splnená
74	Zmena gradientu pozadia na ostrejší	Michal Dávid	8. 4. 2009	splnená
75	Pridať textové pole na filter balíčkov, kde sa bude zadávať meno používateľa systému	Miloš Cibulka	8. 4. 2009	splnená
76	Opraviť generovanie odkazov na	Jakub Marton	8. 4. 2009	splnená

	relatívne cesty			
77	Spísanie všetkých potrebných úloh a materiálov, ktoré je potrebné vypracovať k výslednému odovzdaniu	Marián Halaš	8. 4. 2009	splnená
78	Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie	Marián Halaš	8. 4. 2009	posunutá
	Z dôvodu nenainštalovania funkcionality sendmail na serveri nebolo ako testovať			
79	Vymazanie balíčka a následné pregenerovanie manifestu z databázy	Jakub Marton	8. 4. 2009	splnená

### Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa premiestnilo z Labss do pracovne ing. Drahoša z dôvodu výpadku elektrického prúdu na celej fakulte. Preto nebolo možné demonštrovať implementovanú funkcionality. Preto sme len ústne zreferovali, že všetky podstatné veci už sú naimplementované podľa nových požiadaviek (kategórie ako špeciálni používatelia atď., pozri úlohy z minulého stretnutia)

Ing. Drahoš nám nakoniec dal za úlohu spraviť automatizované nahrávanie balíčkov na server z lokálneho repozitára. Potom sa už budeme sústreďovať na testovanie a prípadné odchyty chýb.

V testovaní funkcionality sa vyskytli problémy s nedostatočnými právami na serveri, bez týchto práv nie je napríklad možné vytvárať repozitáre a tým pádom je de facto nefunkčná celá wiki. Toto nám sľúbil vyriešiť Ing. Drahoš už minulý týždeň. Takisto je ešte potrebné na server doinštalovať modul *sendmail* kvôli emailovým notifikáciám.

Ing. Drahoš nám ešte odporučil, aby sme po beta otestovaní spravili snapshot wiki a takisto databázy (po nahraní už existujúcich balíčkov), ktorý bude mať vlastne úlohu výsledného produktu, ktorý by sme mali odovzdať na tomto predmete.

Na záver sme si rozdelili úlohy.

### Úlohy do nasledujúcich stretnutí

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín
66	Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako uploadnúť balíček – používateľská príručka	Michal Dávid	15. 4. 2009
78	Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie	Marián Halaš	15. 4. 2009
80	Spraviť utilitu na hromadný upload balíčkov na stránku	Jakub Marton	15.4.2009

	cez http		
81	Poslať Ing. Drahošovi mail aby nastavil práva a doinštaloval sendmail na serveri	Karol Marton	15.4.2009
82	Vytvorit' SNAPSHOT wiki a databázy po ukončení testovania	Karol Marton	22.4.2009