

Plán

Týždeň	Deň		Popis dňa	Popis týždňa
1	21.9.2009	pondelok	16.00 hod - prvé stretnutie TIS	vytvorenie tímov, prezentácia tém, ponúk
	22.9.2009	utorok	výber tém ukončenie výberu tém	
	23.9.2009	streda		
	24.9.2009	štvrtok		
	25.9.2009	piatok		
	26.9.2009	sobota		
	27.9.2009	nedeľa		
2	28.9.2009	pondelok	14.00 hod - odovzdanie ponúk	odovzdanie ponúk, uchádzanie sa o témy
	29.9.2009	utorok	uzavretie prideľovania tém učiteľmi	
	30.9.2009	streda		
	1.10.2009	štvrtok		
	2.10.2009	piatok		
	3.10.2009	sobota		
	4.10.2009	nedeľa		
3	5.10.2009	pondelok	16:00 sumarizácia prideľenie tém, vedúcich a rozvrhu (DE 150)	prideľenie tém, rozdelenie úloh, plán projektu
	6.10.2009	utorok	17:00 hod- 1. stretnutie	
	7.10.2009	streda		
	8.10.2009	štvrtok		
	9.10.2009	piatok		
	10.10.2009	sobota		
	11.10.2009	nedeľa		
4	12.10.2009	pondelok	17:00 hod- 2. stretnutie	analýza problému (štúdium problematiky)
	13.10.2009	utorok		
	14.10.2009	streda		
	15.10.2009	štvrtok		
	16.10.2009	piatok		
	17.10.2009	sobota		
	18.10.2009	nedeľa		
5	19.10.2009	pondelok	3. stretnutie TS	analýza problému, špecifikácia požiadaviek
	20.10.2009	utorok		
	21.10.2009	streda		
	22.10.2009	štvrtok		
	23.10.2009	piatok		
	24.10.2009	sobota		
	25.10.2009	nedeľa		
6	26.10.2009	pondelok		analýza problému, špecifikácia požiadaviek a návrh riešenia
	27.10.2009	utorok		
	28.10.2009	streda		
	29.10.2009	štvrtok		
	30.10.2009	piatok		
	31.10.2009	sobota		
	1.11.2009	nedeľa		
7	2.11.2009	pondelok		odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia
	3.11.2009	utorok		
	4.11.2009	streda		
	5.11.2009	štvrtok		
	6.11.2009	piatok		
	7.11.2009	sobota		
	8.11.2009	nedeľa		

8	9.11.2009	pondelok		návrh riešenia, návrh prototypu vybraných častí
	10.11.2009	utorok		
	11.11.2009	streda		
	12.11.2009	štvrtok		
	13.11.2009	piatok		
	14.11.2009	sobota		
	15.11.2009	nedeľa		
9	16.11.2009	pondelok		dopracovanie zistených nedostatkov, prototypovanie vybraných častí
	17.11.2009	utorok		
	18.11.2009	streda		
	19.11.2009	štvrtok		
	20.11.2009	piatok		
	21.11.2009	sobota		
	22.11.2009	nedeľa		
10	23.11.2009	pondelok	posledný termín na podanie si prihlášky TP Cup	prototypovanie vybraných častí
	24.11.2009	utorok		
	25.11.2009	streda		
	26.11.2009	štvrtok		
	27.11.2009	piatok		
	28.11.2009	sobota		
	29.11.2009	nedeľa		
11	30.11.2009	pondelok		prototypovanie vybraných častí
	1.12.2009	utorok		
	2.12.2009	streda		
	3.12.2009	štvrtok		
	4.12.2009	piatok		
	5.12.2009	sobota		
	6.12.2009	nedeľa		
12	7.12.2009	pondelok		odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu
	8.12.2009	utorok		
	9.12.2009	streda		
	10.12.2009	štvrtok		
	11.12.2009	piatok		
	12.12.2009	sobota		
	13.12.2009	nedeľa		
13	14.12.2009	pondelok		používateľská prezentácia prototypu
	15.12.2009	utorok		
	16.12.2009	streda		
	17.12.2009	štvrtok		
	18.12.2009	piatok		
	19.12.2009	sobota		
	20.12.2009	nedeľa		
14	21.12.2009	pondelok		
	22.12.2009	utorok		
	23.12.2009	streda		
	24.12.2009	štvrtok		
	25.12.2009	piatok		
	26.12.2009	sobota		
	27.12.2009	nedeľa		