

Podrobný časový plán letného semestra

Funkcie členov

- Dominik Macko** - analytický pracovník
- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie
- Mário Patoprstý** - príbežná tvorba dokumentácie
- priebežná tvorba dokumentácie k riadeniu
 - vypracovanie posudkov ostatných tímov
 - tvorba používateľskej príručky
- Martin Popelka** - tvorba a aktualizácie web stránky
- návrh a tvorba nového dizajnu aplikácie
 - tvorba help-u aplikácie i appletu
 - testovanie appletu
 - tvorba komplexnej web stránky pre applet
- Miroslav Siebert** - vedúci tímu
- kontrola dodržiavania plánu a smerovania tímu
 - úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie
- Martin Valko** - analytický pracovník
- testovanie aplikácie
 - vypracovanie posudkov ostatných tímov

Rozdelenie úloh počas zimného semestra

1. zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Návrh riešenia zistených nedostatkov ZS	2
MPA	Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie	3
MPO	Príprava web stránky pre letný semester, oddelenie zimného a letného semestra	3
MS	Identifikácia zistených nedostatkov ZS	2
MV	Vypracovanie podrobného časového plánu letného semestra	2

2. zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia zmien oproti ZS	3
MPA	Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie, dokumentovanie zmien	3
MPO	Rozdelenie web stránky na zimný a letný semester	3
MS	Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácie	2,5
MV	Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmien	4

3. dokončenie podrobného návrhu, implementácia

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky	4
MPA	Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky	4
MPO	Implementácia zobrazenia Karnaughovej mapy	4
MS	Návrh riešenia zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy	3,5
MV	Testovanie zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy	5

4. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia multiplexorov	5
MPA	Implementácia preklápacích obvodov D a T	5
MPO	Implementácia preklápacích obvodov SR, JK	5
MS	Návrh riešenia pre preklápacie obvody a multiplexory	4,5
MV	Testovanie funkčnosti preklápacích obvodov a multiplexorov	6

5. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia exportu do obrázku	6
MPA	Dokumentácia k preklápacím obvodom, multiplexorom, exportu do obrázku	6
MPO	Testovanie exportu do obrázku, skrývanie nepoužitých členov	7
MS	Návrh riešenia pre export zapojenia do obrázku, skrytie nepoužitých členov	5,5
MV	Implementácia skrývania nepoužitých členov	6

6. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia nového prekresľovania aplikácie	7
MPA	Návrh klávesových skratiek	7
MPO	Dokončenie grafických návrhov pre implementáciu dizajnov	7
MS	Testovanie nového prekresľovania, Neosetrené vstupy maju log. 1	7
MV	Návrh riešenia nového prekresľovania	7

7. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia exportu do VHDL	8
MPA	Testovanie klávesových skratiek po implementácii	9
MPO	Kontrola a testovanie správnosti výstupných VHDL súborov	8
MS	Implementácia klávesových skratiek, Návrh riešenia pre export do VHDL	8
MV	Podporné funkcie pre export do VHDL, testovanie exportu do VHDL	8

8. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Implementácia rôznych dizajnov aplikácie	9
MPA	Dokumentácia klávesových skratiek, nového prekresľovania a rôznych dizajnov aplikácie	9
MPO	Testovanie funkčnosti rôznych dizajnov aplikácie	10
MS	Návrh riešenia pre rôzne dizajny aplikácie	9
MV	Implementácia americkej normy súčiastok	9

9. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Finalizácia celej aplikácie a príprava na odovzdanie	10
MPA	Finalizácia dokumentácie k produktu	10
MPO	Záverečné testovanie kompletnej aplikácie, doplnenie a oprava komentárov zdrojových kódov	10
MS	Finalizácia celej aplikácie a príprava na odovzdanie	10
MV	Príprava prezentácie aplikácie	10

10. odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM		11
MPA	Odovzdanie dokumentácie k produktu	11
MPO	Kompletizácia web stránky s umiestnením produktu, finalizácia hel-u na web stránke	11
MS	Príprava údržby a podpory produktu	11
MV	Odovzdanie produktu	11

11. používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie

Riešiteľ	Úlohy	Týždeň dok.
DM	Podpora produktu, príprava na prezentáciu produktu	12
MPA	Kompletizácia a odovzdanie dokumentácie, vypracovanie posudku konkurenčného tímu	12
MPO	Tvorba pútavej prezentácie k produktu	12
MS	Údržba produktu, odovzdanie produktu	12
MV	Používanie produktu, príprava na prezentáciu produktu	12

12. odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)