

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) PDF

Dátum: 22.10.2009

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Peter Bako, Nikoleta Habudová

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Matúš Juhas

Zapisovateľ: Martin Jaborník

Program stretnutia:

1. Používanie podporného prostriedku na plánovanie
2. Štruktúra dokumentácie
3. Návrhy grafického dizajnu
4. Analýza identifikovaných modulov
5. Témy metodiky na MSI
6. Kontrola úloh z minulého týždňa

1. Zo zoznamu podporných plánovacích prostriedkov bol vybraný dot project. Do tohto nástroja sa preklopia úlohy z doteraz používaného ProjectFork.
2. M. Jaborník prezentoval navrhnutú štruktúru dokumentácie. Je potrebné vytvoriť šablónu, do ktorej sa začne písať.
3. M. Kaniansky prezentoval návrhy grafického dizajnu portálu. Zistila sa potreba 3 až 4 úrovni menu. Zamietnutý multimedialny obsah stránky, kvôli komplikovaným požiadavkám W3C. Navrhnutá „virtuálna klávesnica“, je potrebné vykonať analýzu technickej realizovateľnosti. Bolo odsúhlasené prispôsobenie vzhľadu stránky pri registrovaných používateľoch a možnosť aktivovať konkrétny vzhľad stránky pre neregistrovaných používateľov. Bol vybraný jeden z návrhov grafického dizajnu, potrebné domyslieť detailne (navigácia, login formulár, skrývanie niektorých častí, umiestnenie podporných prvkov – lupa, podpora – kontakt na admina).
4. R. Korduliak a M. Juhas prezentoval analyzované moduly – Ubytovanie, Práca, Školstvo, Udalosti, Info postihnutia, Pomôcky pre postihnutých, Diskusné fórum, Opatrovatelia. Analýza bola prediskutovaná. Na stretnutí boli identifikované ďalšie 2 moduly – Core a Admin. Existujúce moduly je potrebné upraviť podľa záverov diskusie:
 1. Info_postihnutia – články bude možné komentovať
 2. Školstvo – zaujímajú nás hlavne špecializované školy, triedy, kurzy
 3. Udalosti – obrazová príloha sa dá pridávať aj pred akciou (napr. priestory miesta konania)
 4. Práca – bude možné nielen filtrovať ale aj vyhľadávať
5. Modul Zamestnanie bude v prototype.
6. Všetci členovia tímu určili svoju prioritnú tému na metodiku.
7. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

1.5

Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE

Robo Korduliak

5

8.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

15.10.2009

17.10.2009

Splnená

doplniť podľa diskusie

1.6

Študovať usability, hrubý graf. náčrt

Miroslav Kaniansky

5

8.10.2009

29.10.2009

21.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

Splnená

vypracovať návrh 3-4 obrazoviek

1.9

Spolupracovať na analýze

Matúš Juhas

3

8.10.2009

15.10.2009

17.10.2009

Splnená

upraviť modul Práca podľa diskusie

2.1

Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu

Martin Jaborník

3

14.10.2009

21. 10.2009

19.10.2009

Splnená

2.2

Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu

Martin Jaborník

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

3

14.10.2009

21.10.2009

19.10.2009

Splnená

2.3

Spísať návod pre verziovanie v Ent. Arch.

Róbert Korduliak

4

14.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

21.10.2009

18.10.2009

Splnená

Vytvorený tutoriál k zdieľanej práci v EA 7.5

2.4

Rozbehať SVN

Peter Bradáč

3

14.10.2009

21.10.2009

20.10.2009

Splnená

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

Úlohy:

Číslo

Popis

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

3.1

Vytvoriť šablónu projektovej dokumentácie

Martin Jaborník

4

22.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

28.10.2009

rozpracovaná

3.2

Rozpracovať vybraný návrh grafického dizajnu

Miroslav Kaniánsky

4

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

3.3

Zpracovať nové zmeny do analýzy modulov

Róbert Korduliak

4

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

+ Matúš Juhas

3.4

Doplnenie modulov Core a Admin

Róbert Korduliak

4

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

+ Matúš Juhas

3.5

Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“

Peter Bako

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

4

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

3.6

Inštalácia nástroja dot project

Martin Jaborník

4

22.10.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

28.10.2009

rozpracovaná

3.7

Štúdium frameworku Hibernate

Peter Bako

3

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

3.8

Analýza existujúcich portálov pre ZŤP

Miroslav Kaniansky

4

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

3.9

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Utorok, 27 Október 2009 10:51 - Posledná úprava Utorok, 27 Október 2009 11:30

Dokumentácia analýzy dostupných technológií

Peter Bradáč

4

22.10.2009

28.10.2009

rozpracovaná

+ Peter Bako