

**NA STIAHNUTIE TU:** [DOC](#) [PDF](#)

**Dátum a začiatok:** 19.11.2009 9:00

**Dĺžka trvania:** 1:30 hod

**Miesto:** D-003

**Prítomní:** Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

**Ospravedlnení:** -

**Vedúci stretnutia:** Peter Bako

**Zapisovateľ:** Matúš Juhas

**Program stretnutia:**

1. Prezentácia návrhu grafického dizajnu
2. Konzultácia pripomienok
3. Plán testovania
4. Ukážka core aplikácie prototypu

### 5. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

1. Miroslav Kaniansky rozoberal otázky, ktoré vznikli pri grafickom návrhu, kde sa venoval rozmiestneniu a výberu atribútov pre filtrovanie a zoradenie ponúk v module Zamestnanie. Následne sa diskutovalo o atribútoch, podľa ktorých je možné filtrovať, zoradiť ponuky a umiestnení virtuálnej klávesnice. Počet atribútov sa určil na 7 podľa pravidla  $7 \pm 2$  kvôli prehľadnosti. Na atribútoch pre zoradenie a filtrovanie sa tím nedohodol. Tie budú prekonzultované na ďalších tímových stretnutiach. Virtuálnu klávesnicu si bude možné spustiť v každom zobrazovacom štýle, kde sa bude líšiť len veľkosťou tlačidla pre klávesnicu.

2. Pani Habudová prezentovala svoje pripomienky k modulom zamestnanie a ubytovanie, z ktorých vyplynuli požiadavky na vytvorenie nových atribútov. Body ku ktorým sa vyjadrila súviseli s nedostatočným ozrejením prípadov použitia a k nim zodpovedajúcemu diagramu. Tieto body boli diskusiou ozrejené.

1. Róbert Korduliak predstavil plán testovania a testy, ktoré sa budú využívať pri testovaní v tomto semestri. Akceptačné, systémové a integračné testy budú použité pri testovaní prototypu. V následnej diskusii sa tím zhodol na potrebe vybraných testov a bolo taktiež vyjadrená požiadavka využívať nástroj na evidenciu chýb – Issue tracker. Dohodol sa aj predbežný dátum odovzdania prototypu na akceptačné testovanie na 1.12.2009 .

2. Peter Bradáč predstavil modul Core, kde ukázal funkcionality: registrovanie používateľa, prihlásenie používateľa.

3. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

6.1

Implementovať validátor na emailovú adresu

Peter Bako

2

12.11.2009

## Zápisnica zo stretnutia č. 7

Streda, 25 November 2009 09:57 - Posledná úprava Streda, 25 November 2009 10:01

---

19.11.2009

16.11.2009

splnená

6.2

Rozpísanie funkcionality portálu

Miroslav Kaniánsky

3

12.11.2009

19.11.2009

18.11.2009

splnená

6.3

Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách

Miroslav Kaniansky

4

12.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

+ Martin Jáborník

6.4

Pripomienky k analýze a požiadavkám modulu Zamestnanie

Nikoleta Habudová

4

12.11.2009

19.11.2009

18.11.2009

splnená

6.5

Predstavenie testovania portálu

Róbert Korduliak

2

12.11.2009

19.11.2009

18.11.2009

splnená

+ Matúš Juhas

6.6

Prototypovanie Core aplikácie

Peter Bradáč

4

12.11.2009

26.11.2009



## Zápisnica zo stretnutia č. 7

Streda, 25 November 2009 09:57 - Posledná úprava Streda, 25 November 2009 10:01

---

rozpracovaná

6.7

Výber nástroja pre editáciu CSS štýlov

Miroslav Kaniansky

2

12.11.2009

18.11.2009

18.11.2009

splnená

## Zápisnica zo stretnutia č. 7

Streda, 25 November 2009 09:57 - Posledná úprava Streda, 25 November 2009 10:01

---

6.8

Vyskúšať funkčnosť virtuálnej klávesnice

Peter Bako

3

12.11.2009

26.11.2009

17.11.2009

splnená

6.9

## Zápisnica zo stretnutia č. 7

Streda, 25 November 2009 09:57 - Posledná úprava Streda, 25 November 2009 10:01

---

Vytvorenie číselníkov

Peter Bako

3

12.11.2009

19.11.2009

18.11.2009

splnená

Okresy

**Úlohy:**

Číslo

## Zápisnica zo stretnutia č. 7

Streda, 25 November 2009 09:57 - Posledná úprava Streda, 25 November 2009 10:01

---

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

6.6

Prototypovanie Core aplikácie

Peter Bradáč

Peter Bako

4

12.11.2009

26.11.2009

rozpracovaná

6.3

Vytvoriť grafický návrh elementov na obrazovkách

Miroslav Kaniánsky

4

12.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

+ Martin Jaborník

7.1

Vytvorenie vzoru testovacieho scenára

Róbert Korduliak

3

19.11.2009

26.11.2009

7.2

Vytvorenie číselníkov na ostatné atribúty

Peter Bako

2

19.11.2009

26.11.2009

7.3

Overiť implementáciu Date-pickera

Peter Bako



## Zápisnica zo stretnutia č. 7

Streda, 25 November 2009 09:57 - Posledná úprava Streda, 25 November 2009 10:01

---

2

19.11.2009

26.11.2009