

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) [PDF](#)

Dátum a začiatok: 10.12.2009 9:00

Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Peter Bradáč

Zapisovateľ: Peter Bako

Program stretnutia:

1. Odovzdanie projektu
2. Zhodnotenie práce za zimný semester
3. Diskusia k prezentácii
4. Vyhliadky do letného semestra

1. Tím odovzdal kompletnú dokumentáciu k prototypu, dokumentáciu k riadeniu a aj samotný produkt.
2. Zhodnotili sme, že práca v zimnom semestri bola úspešná, i keď nie úplne ideálna, očakávania sme však splnili.
3. Rozdelili sme si úlohy k prezentácii prototypu pre oponentský tím. Peter Bradáč s Petrom Bakom majú na starosti časť prezentácie architektúry, Miroslav Kaniansky bude prezentovať grafický dizajn, Róbert Korduliak s Matúšom Juhasom majú na starosti samotnú PPT prezentáciu a opis modulov.
4. Zhodnotili sme vyhlíadky do letného semestra, spomenuli sa hlavné úlohy a zbežný plán.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

8.2

Vypracovanie grafickej dokumentácie

Miroslav Kahiansky

4

26.11.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

10.12.2009

splnená

9.1

Dodanie prototypu ZĽP portálu na testovanie

Peter Bradáč

4

3.12.2009

6.12.2009

7.12.2009

splnená

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Peter Bako

3

3.12.2009

20.12.2009

rozpracovaná

9.3

Otestovať prototyp

Róbert Korduliak

4

3.12.2009

10.12.2009

9.12.2009

splnená

+ Matúš Juhas

9.4

Dokumentácia – Používateľská príručka k prototypu

Martin Jaborník

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

4

3.12.2009

10.12.2009

8.12.2009

splnená

+ Matúš Juhás

9.5

Kompletizácia dokumentácie k riadeniu

Miroslav Kahiansky

4

3.12.2009

10.12.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

8.12.2009

splnená

+ Martin Jaborník

9.6

Projektová dokumentácia – Implementácia, Architektúra, Zhodnotenie

Peter Bradáč

4

3.12.2009

10.12.2009

8.12.2009

splnená

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

+ Peter Bako

9.7

Protokol z testovania

Róbert Korduliak

4

3.12.2009

10.12.2009

9.12.2009

splnená

+ Matúš Juhas

Úlohy:

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

5.4

Výber nástroja pre sledovanie zmien

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

Peter Bradáč

3

5.11.2009

19.11.2009

rozpracovaná

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Peter Bako

3

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

3.12.2009

20.12:2009

rozpracovaná

10.1

Vyvorit' PPT prezentáciu

Peter Bradáč

4

10.12.2009

14.12.2009

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54

rozpracovaná

+ ostatní pomáhajú v potrebnej miere

10.2

Oddýchnuť si cez prázdniny od školy J

všetci

5

10.12.2009

14.2.2009

práve určená

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Utorok, 02 Marec 2010 12:36 - Posledná úprava Utorok, 02 Marec 2010 12:54
