

Stretnutie č. 10

ZÁPIS	DÁTUM: 27.4.2010	ČAS: 11:00	MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO
ZAPISOVATEĽ	Matej Krchniak		
MODERÁTOR	Vladimír Krajčovič		
ÚČASTNÍCI	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Praktikantky:		
TÉMA STRETNUTIA	Odovzdanie produktu a finalizácia dokumentácie		

OPIS STRETNUTIA

Diskusia s vedúcim:

Oznámili sme vedúcemu, že všetky akceptačné testy už prebehli a ich výsledkom bolo akceptovanie systému. Po dohode s vedúcim sme sa dohodli, že spísané úlohy pre budúci tím ohodnotíme podľa ich závažnosti a výsledne ich zapracujeme do finálnej dokumentácie.

Vedúci nám pripomenul, aby sme do dokumentácie pridali aj informácie o exporte zo systému. Mali by sme tam pridať informácie o tom, že autori boli praktikanti z minuloročného tímu a ich práca bola neskôr zapracovaná do systému.

Oboznámili sme vedúceho, že do systému už boli zadané všetky požiadavky za minulý rok (zimný aj letný semester). Vedúci požadoval aby súčasťou dokumentácie bol aj postup ako systém spojzdníť (aj so zadanými požiadavkami). Počas diskusie sme oznámili vedúcemu, že všetky ním požadované informácie sú už súčasťou inštalačnej príručky a iných príloh.

Dohodli sme sa s vedúcim, že výslednu dokumentáciu a produkt odovzdáme skorej, konkrétne už budúci týždeň. Ďalšie podrobnejšie informácie o prezentáciach nám vedúci oznámi neskôr. Vedúci nám taktiež navrhol aby sme si premysleli, kto by chcel v rámci odborného praktika budúci rok robiť poradcov pre budúci tím konzultačnou formou.

Diskusia tímu:

V rámci diskusie tímu sme si rozdelili zvyšné úlohy, ktoré je potrebné vypracovať do budúceho týždňa. Jedná sa prevažne o doplnenie dokumentácie, jej kontrola a posledná aktualizácia webu. Žiadne nové úlohy ohľadne úprav systému už neboli pridané, posledný týždeň sa budeme venovať iba dokončeniu dokumentácie.

Tabuľka 1 - Stav úloh z minulého týždňa

Týždeň 9								
ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
4.1	Dušan	#105 vytvorit logo pre MOPa	3 - stredná	16.3.2010	23.3.2010		rozpracované	0
4.2	Praktikanti	#26 analyzovať možné nástroje na export údajov na tlač	3 - stredná	2.3.2010	31.3.2010		OK	100
5.1	Dušan	#116 home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách	3 - stredná	23.3.2010	29.3.2010		rozpracované	0
8.1	Vlado	#156 logovať odoslanie notifikacnych mailov	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	15.4.2010	OK	100
8.2	Matej	#155 dbException pri zmene rozvrhovej akcie	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	14.4.2010	OK	100
8.3	Ondro	#153 Mergnut nas system s exportovacim nastrojom od dodavateľa	3 - stredná	12.4.2010	26.4.2010	21.4.2010	OK	100
8.4	Samo	#152 Aktualizovať používateľsku dokumentáciu	3 - stredná	12.4.2010	26.4.2010	19.4.2010	OK	100
8.5	Všetci	#151 vykonať akceptačné testy	3 - stredná	12.4.2010	26.4.2010	25.4.2010	OK	100
8.6	Matej	#143 pridať editáciu semestrov	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	12.4.2010	OK	100
8.7	Matej	#142 predpríprava zberu požiadaviek	3 - stredná	12.4.2010	12.4.2010	12.4.2010	OK	100
8.8	Dušan	#141 nahodiť požiadavky ZS - blok #7	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	14.4.2010	OK	100
8.9	Matej	#140 nahodiť požiadavky ZS - blok #6	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	19.4.2010	OK	100
8.10	Ondro	#139 nahodiť požiadavky ZS - blok #5	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	17.4.2010	OK	100
8.11	Peťo M.	#138 nahodiť požiadavky ZS - blok #4	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	18.4.2010	OK	100
8.12	Peťo L.	#137 nahodiť požiadavky ZS - blok #3	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	19.4.2010	OK	100
8.13	Samo	#136 nahodiť požiadavky ZS - blok #2	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	15.4.2010	OK	100
8.14	Vlado	#135 nahodiť požiadavky ZS - blok #1	3 - stredná	12.4.2010	19.4.2010	15.4.2010	OK	100

Tabuľka 2 - Úlohy na ďalší týždeň

Týždeň 10								
ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
4.1	Dušan	#105 vytvorit logo pre MOPa	3 - stredná	16.3.2010	23.3.2010		rozpracované	0
5.1	Dušan	#116 home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách	3 - stredná	23.3.2010	29.3.2010		rozpracované	0
10.1	Peter L.	#165 finalna kontrola dokumentacia	2 - vysoká	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0
10.2	Ondro	#164 vyhodit nase kontakty z helpu	1 - veľmi vysoká	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0
10.3	Vlado	#158 Dokoncit dokumentaciu riadenia pred odovzdanim	3 - stredná	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0
10.4	Peto L.	#154 Vyhodnotit testovaciu prevadzku	3 - stredná	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0
10.5	Ondro	#148 precistit fb volania	3 - stredná	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0
10.6	Peťo M.	#129 Nacrtnut buduće ulohy	3 - stredná	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0
10.7	Peťo M.	#104 Aktualizovat web	2 - vysoká	26.4.2010	4.5.2010		rozpracované	0