

Stretnutie č. 8

ZÁPIS	DÁTUM: 25.11.2009	ČAS: 9:00	MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO
ZAPISOVATEĽ	Dušan PALO		
MODERÁTOR	Vladimír Krajčovič		
ÚČASTNÍCI	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Raš'o Praktikantky: nezúčastnili sa		
TÉMA STRETNUTIA	Príprava testovacej prevádzky systému		

OPIS STRETNUTIA

1. Diskusia s vedúcim
 - a. Ing. Galbavý navrhol, že by bolo dobré aby sme boli počas testovacej prevádzky k dispozícii (telefonicky), kvôli spätnej väzbe od používateľov systému.
 - b. Dohodli sme sa na termíne spustenia testovacej prevádzky systému – od 4. decembra 2009. Od tohto termínu by mal prebiehať zber požiadaviek na rozvrhy bežným spôsobom, ale aj s podporou elektronického zberu požiadaviek prostredníctvom nasadeného systému.
 - c. Je potrebné aby bol niekto z nášho tímu prístupný aj po ukončení testovacej prevádzky systému na zber požiadaviek, čo by malo byť 14. decembra. Je to kvôli tomu, aby sme vedeli následne vyhodnotiť stav zadaných požiadaviek v systéme a vyriešiť export potrebných dát zo systému. Treba sa dohodnúť na tom, kto bude po 14. decembri k dispozícii.
 - d. Treba sa dohodnúť na presnom termíne začatia testovacej prevádzky (zatiaľ je to naplánované na 4. december) a ukončenia testovacej prevádzky (14. alebo 15. decembra).
 - e. Oboznámili sme vedúceho o tom, čo sme urobili od posledného stretnutia: pridali sme „help“ do systému, naplnili sme systém údajmi o miestnostiach z AIS a ozrejmili sme postup prihlasovania do systému – je potrebné zadať meno a heslo pedagógov ako v systéme AIS.
 - f. Vedúci navrhol pridať do systému informáciu o počtoch študentov, prihlásených na konkrétne prednášky a cvičenia, konzultácie...
 - g. Vedúci nám zadal úlohu, že treba poslať kontakty na osoby, ktoré budú počas testovacej prevádzky operatívne k dispozícii.
 - h. Vzhľadom na to, že sme nemali ďalšie dotazy k členom minuloročného tímu, títo odišli po ukončení diskusie s vedúcim spolu s ním.
2. Diskusia tímu
 - a. Diskutovali sme o možnosti exportovať údaje zo systému, nakoľko táto funkcionlita zatiaľ nie je v systéme integrovaná. Maťo navrhol urobiť „snapshot“ systému po ukončení testovacej prevádzky. Tento návrh sme prediskutovali a zhodli sme sa na tom, že je to zatiaľ najrozumnejšie a vyhovujúce riešenie.
 - b. Dohodli sme sa, že je potrebné pridať do systému garantov aspoň tým predmetom, pre ktoré sa budú vyplňať požiadavky počas testovacej prevádzky.
 - c. Prediskutovali sme, ktoré úlohy sú kritické a teda musia byť splnené do spustenia testovacej prevádzky. Je to najmä doplnenie informácií o počtoch študentov (na túto úlohu sa podujal Ondrej) a priradenie garantov k predmetom (na túto úlohu sa podujal Samo). Ďalej je potrebné vymazať z databázy testovacie údaje najmä o zadaných požiadavkách.
 - d. Po spoločnej diskusii sme si rozdelili úlohy a ukončili sme spoločné stretnutie tímu.

Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa

ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
8.6	Samo	help - garant	3 - stredná	11.XI.2009	25.XI.2009	22.XI.2009	OK	100
8.7	Samo	help - pract	3 - stredná	11.XI.2009	25.XI.2009	22.XI.2009	OK	100
8.12	Peťo L.	zrevidovať systémovú dokumentáciu	3 - stredná	11.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	
9.1	Dušan	Úpravy v podpore pripomienkovania	3 - stredná	18.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	50
9.2	Peťo L.	revízia helpu	2 - vysoká	18.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	

Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň

ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
8.12	Peťo L.	#68 zrevidovať systémovú dokumentáciu	3 - stredná	11.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	
9.1	Dušan	Úpravy v podpore pripomienkovania	3 - stredná	18.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	50
9.2	Peťo L.	revízia helpu	2 - vysoká	18.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	
10.1	Maťo	#72 Vytvoriť labss2 branch	1 - veľmi vysoká	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.2	Maťo	#71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.3	Ondro	#79 Zobrazenie poctu studentov na predmet	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.4	Vlado	#80 Revízia dokumentácie riadenia	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.5	Samo	#81 Priradiť predmety garantom	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.6	Dušan	#82 Vymazať požiadavky z DB	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.7	Peťo M.	Testovať celkovú činnosť systému	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0
10.8	Ondro	Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refactoring	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		nová	0