

Stretnutie č. 9

ZÁPIS	DÁTUM: 2.12.2009	ČAS: 9:00	MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO
ZAPISOVATEĽ	Ondrej Buch		
MODERÁTOR	Ing. Miroslav Galbavý		
ÚČASTNÍCI	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rašo Praktikantky: nezúčastnili sa		
TÉMA STRETNUTIA	Posledné prípravy pred spustením testovacej prevádzky & odovzdávanie prototypu		
OPIS STRETNUTIA			
<ol style="list-style-type: none">1. S vedúcim sme konzultovali aktuálny stav systému, pretože je dva dni pred spustením experimentálnej prevádzky. Systém je po funkčnej stránke plne pripravený na zavedenie do testovacej prevádzky. Treba už len doriešiť drobné detaily:<ul style="list-style-type: none">• Opraviť nefunkčné odkazy v helpe• Doplniť do helpu aktuálne obrázky• Dokončiť priradovanie predmetov garantom (niektorých treba ešte do systému doplniť)2. Vedúci nám poskytol zo študijného oddelenia aktuálne počty študentov zapísaných na jednotlivé predmety. A ešte nám dal aktuálny formulár, do ktorého sa budú vyplňať požiadavky súbežne s našim systémom.3. Vedúci nám poradil, že by bolo vhodné vyskúšať záťažový test systému najlepšie aspoň s 20 používateľmi.4. Dohodli sme sa, že mu do večera vedúci tímu pošle email, s tým že systém je pripravený na experimentálnu prevádzku a adresu, na ktorej beží. Zároveň sme mu pripomenuli, že do systému netreba zvlášť prihlasovacie údaje, ale že sa používajú prihlasovacie údaje zo systému AIS.5. Diskutovali sme o hotline podpore počas experimentálnej prevádzky. V systéme sú k dispozícii telefónne čísla všetkých členov tímu a aj formulár na odosielanie otázok.6. Po tejto diskusii nás vedúci opustil a my sme pokračovali v stretnutí sami.7. Preberali sme navrhovaný záťažový test. Zhodli sme sa, že na takéto testovanie nie je dostatok času a tak sme skúsili len v rámci stretnutia sa 5. prihlásiť do systému. „Test“ prebehol úspešne.8. Boli prítomní aj dvaja členovia minuloročného tímu, ktorým sme oznámili, že v systéme majú pridelené práva, a tak môžu otestovať jeho funkčnosť. Po krátkom skúšaní opustili naše stretnutie.9. Teraz sme sa rozhodli skontrolovať aktuálne počty študentov, ktoré nám poskytol vedúci, s tými, ktoré už sú v systéme. Našli sme drobné nezrovnalosti pri niektorých predmetoch, ktoré sme odstránili.10. Diskutovali sme o pláne na budúci semester, akým oblastiam by sme sa zhruba mohli venovať.<ul style="list-style-type: none">• Bude treba pretransformovať všetky pohľady do šablón• Vytvárať systém pomocou TDD• Prejsť na novšiu verziu php a s tým spojené problémy zo zastaralými funkciami, najmä sa to týka práce s databázou11. O týždeň treba odovzdať dokumentáciu a tak sme sa si rozdelili časti, ktoré ešte treba dopracovať.<ul style="list-style-type: none">• Inštalčná príručka – Mašo• Používateľská príručka – Samo• Systémová dokumentácia – Peťo L.• Dokumentácia riadenia – Dušan, Vlado			

Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa

ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
8.12	Peťo L.	#68 zrevidovať systémovú dokumentáciu	3 - stredná	11.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	
9.2	Peťo L.	revízia helpu	2 - vysoká	18.XI.2009	25.XI.2009	2.XII.2009	OK	100
10.1	Maťo	#72 Vytvoriť labss2 branch	1 - veľmi vysoká	25.XI.2009	2.XII.2009	30.XI.2009	OK	100
10.2	Maťo	#71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009	28.XI.2009	OK	100
10.3	Ondro	#79 Zobrazenie počtu studentov na predmet	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009	1.XII.2009	OK	100
10.4	Vlado	#80 Revízia dokumentácie riadenia	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		rozpracované	90
10.5	Samo	#81 Priradiť predmety garantom	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		rozpracované	
10.6	Dušan	#82 Vymazať požiadavky z DB	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009	1.XII.2009	OK	100
10.7	Peťo M.	Testovať celkovú činnosť systému	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009	1.XII.2009	OK	100
10.8	Ondro	Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refaktoring	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009	30.XI.2009	OK	100

Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň

ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
8.12	Peťo L.	#68 zrevidovať systémovú dokumentáciu	3 - stredná	11.XI.2009	25.XI.2009		rozpracované	
10.4	Vlado	#80 Revízia dokumentácie riadenia	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		rozpracované	90
10.5	Samo	#81 Priradiť predmety garantom	3 - stredná	25.XI.2009	2.XII.2009		rozpracované	
11.1	Maťo, Vlado	#88 Skontrolovať počty študentov	1 - veľmi vysoká	2.XII.2009	2.XII.2009		nová	0
11.2	Peťo M.	#87 Zmeniť obrázky v helpe na nové	2 - vysoká	2.XII.2009	4.XII.2009		nová	0
11.3	Všetci	Každý bude na hotline	1 - veľmi vysoká	4.XII.2009	14.XII.2009		nová	0
11.4	Vlado	#89 Doplniť dokumentáciu riadenia	2 - vysoká	2.XII.2009	9.XII.2009		nová	0
11.5	Maťo	90 Inštalačná príručka	2 - vysoká	2.XII.2009	9.XII.2009		nová	0
11.6	Samo	91 Používateľská príručka	2 - vysoká	2.XII.2009	9.XII.2009		nová	0
11.7	Peťo L.	92 Refaktoring systémovej dokumentácie	2 - vysoká	2.XII.2009	9.XII.2009		nová	0