

Prítomní: Bc. Michal Barát
 Bc. Anton Benčíč (Diskusia)
 Bc. Peter Svorada (Zápis)
 Bc. Márius Šajgalík
 Ing. Michal Tvarožek

Dátum a čas: 7.12.2010 o 19:00
 Miestnosť: Softvérové štúdio
 Trvanie: 120 min.

Prehľad úloh z predchádzajúceho stretnutia

ID	Opis	Pridelená	Predp. Ukončenie	Stav /Skut. ukončenie
6.1	Implementácia GUI	Peter Svorada	6.12.2010	Rozpracovaná
6.2	Modelovanie mŕtveho sveta	Michal Barát	25.11.2010	Rozpracovaná
6.3	Implementácia grafiky	Anton Benčíč	25.11.2010	Rozpracovaná
6.4	Implementácia fyziky	Márius Šajgalík	25.11.2010	Rozpracovaná
7.2	Spísať úvodný scenár	Peter Svorada	29.11.2010	Rozpracovaná
8.1	Modelovanie živého sveta	Michal Barát	6.12.2010	Rozpracovaná
8.2	Umelá inteligencia	Anton Benčíč	6.12.2010	Rozpracovaná
8.3	Skriptovanie	Márius Šajgalík	6.12.2010	Rozpracovaná

Priebeh stretnutia

Stretnutie malo nasledovný priebeh:

- Zhrnutie doterajšieho priebehu práce
- Zhodnotenie plnenia plánu
- Spresnenie očakávaných výstupov v druhom bode odovzdania (najmä prototyp)
- Diskusia k odovzdaniu dokumentov k druhému bodu odovzdania
- Diskusia k prezentácií prototypu
- Rozdelenie ďalších úloh

Zhrnutie doterajšieho priebehu práce

Anton:

- Pracoval na doimplementovaní požiadaviek Miša Baráta na editor
- Pripravil objektovú analýzu a návrh pre skriptovanie prvku návratu v čase

Márius:

- Pokročil v spracovaní fyziky, v nejakom percente prípadov nastali aj kolízie

Michal:

- Priniesol funkčné animácie ľudského pohybu, ktoré bude však treba trochu prerobiť (aby sa vykonávali na mieste)

Peter:

- Previazal načítavanie GUI elementov z ich vykresľovaním, použil zlý prístup pri rozložení funkcionality do jednotlivých funkcií, je potrebný refaktoring

Plnenie plánu a očakávané výstupy v druhom bode odovzdania

Od minulého stretnutia sme pokročili k splneniu nášho cieľa, prezentovať na prezentácií prototypu vymodelovaný neživý svet, s možnosťou sa po ňom pohybovať a načítanými GUI elementmi. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že minimálna verzia, ešte bude vo forme pohybu s free-view kamerou, bez zakomponovanej fyziky, keby to s Mariusom vyzeralo veľmi zle.

Diskusia k prezentovaniu prototypu a projektovej dokumentácií

Diskutovali sme s Mišom T. o vhodnom termíne pre prezentáciu prototypu a zhodli sme sa na tom, že najvhodnejší čas by bol zrejme budúci týždeň vo štvrtok, respektíve v piatok. Konečná dohoda padla na štvrtok poobede 16:00. V nasledujúcej diskusii sme sa dohodli na postupe pri uzavretí dokumentácie k projektu a dokumentácie riadenia. Každý si tam odrobí svoju prácu a potom zo vzájomnej dohody vzíde jeden človek, ktorý to dá všetko dokopy. Predbežne sme sa dohodli, že by to mohol byť Peťo.

Rozdelenie ďalších úloh

Anton:

- Postupne zaimplementovať do editoru relevantné požiadavky Miša B.
- Dopracovať návrh riešenia skriptovania, aby sa mohlo začať na jeho implementácií
- Dokumentácia riadenia – Manažment úloh
- Dokumentácia projektu – Bližší návrh

Márius:

- Zvládnuť kolízie, zapnúť gravitáciu a vo všeobecnosti dopracovať fyziku
- Dokumentácia riadenia – Manažment verzíí

Michal:

- Posunúť Tonovi informácie o jeho požiadavkách na editor spolu s ich prioritizáciou
- Posunúť Peťovi xml súbor s rozložením GUI elementov a prislúchajúce obrázky
- Namodelovať v editore mŕtvy herný svet
- Dokumentácia riadenia – Manažment rizík
- Dokumentácia projektu – screenshoty, návrh GUI a podobne

Peter:

- Refaktorovať rozloženie funkcionality do funkcií v implementácií načítavania a GUI elementov
- Dostať Michalov návrh GUI do hry
- Dokumentácia riadenia – Manažment plánovania
- Dokumentácia projektu - Obsah

Prehľad určených a otvorených úloh

ID	Opis	Pridelená	Predp. ukončenie	Stav /Skut. ukončenie
6.1	Implementácia GUI	Peter Svorada	6.12.2010	Rozpracovaná
6.2	Modelovanie mŕtveho sveta	Michal Barát	25.11.2010	Rozpracovaná
6.3	Implementácia grafiky	Anton Benčíč	25.11.2010	Rozpracovaná
6.4	Implementácia fyziky	Márius Šajgalík	25.11.2010	Rozpracovaná
7.2	Spísať úvodný scenár	Peter Svorada	29.11.2010	Rozpracovaná
8.1	Modelovanie živého sveta	Michal Barát	6.12.2010	Rozpracovaná
8.2	Umelá inteligencia	Anton Benčíč	6.12.2010	Rozpracovaná
8.3	Skriptovanie	Márius Šajgalík	6.12.2010	Rozpracovaná
9.1	Dokumentácia riadenia – Manažment úloh	Anton Benčíč	13.12.2010	
9.2	Dokumentácia projektu – Bližší návrh	Anton Benčíč	13.12.2010	
9.3	Dokumentácia riadenia – Manažment verzií	Márius Šajgalík	13.12.2010	
9.4	Dokumentácia riadenia – Manažment rizík	Michal Barát	13.12.2010	
9.5	Dokumentácia projektu – Grafika	Michal Barát	13.12.2010	
9.6	Dokumentácia riadenia – Manažment plánovania	Peter Svorada	13.12.2010	
9.7	Dokumentácia projektu – Obsah	Peter Svorada	13.12.2010	

Zoznam príloh

Spracoval: Peter Svorada

Overil: Anton Benčíč

