

Zápis 10. stretnutia tímu č. 2

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko	Dátum: 6.12.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 Zápis vypracovali: Bc. Filip Hlaváček
Chýbajú:	Zápis overil: Bc. Ján Hudec

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, implementácia častí prototypu a ich dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Zodpovedný	Stav
7.9	Vytvoriť GUI pre 3D	Filip	Rozpracovaná (90%)
7.10	Vytvoriť GUI pre 2D	Filip	Rozpracovaná (90%)
7.15	Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli	Ján	Splnená
8.4	Implementovať KR klienta	Matúš	Splnená
8.9	Úprava a okomentovanie zdrojového kódu (JavaScript)	Ivan	Splnená
8.10	Zdokumentovať dokončené úlohy	Všetci	Splnená
8.11	Späťne doplniť všetky úlohy od 1.11. do Trac-u	Všetci	Zrušená
9.1	Vytvoriť výťahovú kabínu	Pavol	Odložená do LS
9.2	Vytvoriť zábradlie na schodisko	Pavol	Odložená do LS
9.3	Zpracovanie pripomienok k dokumentácii	Matúš	Posunutá
9.4	Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (JavaScript)	Ivan	Splnená
9.5	Dokumentácia – štábna kultúra komentárov (JavaScript)	Matúš	Splnená
9.6	Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php)	Rastislav	Rozpracovaná (50%)
9.7	Dokumentácia – k html parseru	Michal	Splnená
9.8	Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej	Michal	Rozpracovaná (40%)

	dokumentácii		
9.9	Dokumentácia – importovanie do databázy	Rastislav	Rozpracovaná (30%)
9.10	Dokumentácia – KR server	Rastislav	Rozpracovaná (30%)
9.11	Dokumentácia – KR klient	Matúš	Rozpracovaná (15%)
9.12	Dokumentácia – 3D klient	Ivan	Splnená
9.13	Dokumentácia – ako sa upravoval model	Pavol	Splnená
9.14	Zistiť, čo patrí pod kapitolu „Manažment verzií, konfigurácií a zmien (najmä použité procesy)“	Matúš	Splnená
9.15	Dokumentácia – GUI pre 3D	Filip	Rozpracovaná (90%)
9.16	Zabránenie prechádzaniu cez steny na pomalších počítačoch	Ivan	Splnená
9.17	Implementovať funkcionality GUI pre 3D	Filip	Rozpracovaná (10%)
9.18	Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry	Ján	Posunutá
9.19	Dohodnúť sa na štábnej kultúre pomenovávania súborov	Všetci	Splnená
9.20	Získať od doc. Ing. Tibora Krajčoviča, PhD aktuálne plány novej budovy FIIT	Alenka	Splnená

Opis stretnutia

1. Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.
2. Ján prezentoval problém s quick-search funkciou, ktorý môže nastať vo Firefox prehliadači:
 - pri prechádzaní budovou využívaním kláves WSAD sa spúšťa vyhľadávanie v texte na stránke
 - problém ostal otvorený
3. Ján s Ivanom predvádzali aktuálny stav prototypu a demonštrovali otváranie výťahových dverí.
4. Preberala sa chyba s otváraním výťahových dverí. Výsledkom bola klasifikácia tejto chyby ako známa chyba, ktorá sa momentálne nebude riešiť.
5. Riešilo sa pomenúvanie jednotlivých druhov súborov. Po vzájomnej dohode celého tímu bol poverený Pavol, zdokumentovať naše závery (úloha č.10.1).
6. Po podpísaní protokolu o ochrane citlivých údajov sme získali aktuálne plány novej budovy FIIT vo formátoch .dwg a .pdf. Následne sa diskutovalo o množstve zmien, ktoré bude treba do modelu zapracovať. Dospelo sa k záveru, že na úprave modelu budú musieť súčasne pracovať viacerí členovia tímu.

7. Rast'o s Michalom riešili problém s novým HTML parserom, ktorý už využíva knižnicu Simple HTML DOM parser. Dospeli k záveru, že problém vznikol v dôsledku nekompatibilných nastavení PHP. Problém sa podarilo vyriešiť.
8. Úloha 8.11. bola zrušená, pretože nebol nájdený vhodný zásuvný modul na vytvorenie Ganttovho diagram.

Pridelené úlohy

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Zodpovedný	Termín
7.9	Vytvoríť GUI pre 3D	Zdrojový kód (HTML + CSS)	Filip	13.12.10
7.10	Vytvoríť GUI pre 2D	Zdrojový kód (HTML + CSS)	Filip	13.12.10
9.3	Zpracovanie pripomienok k dokumentácii	Dokumentácia	Matúš	8.12.10
9.6	Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php)	Dokumentácia	Rastislav	8.12.10
9.8	Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii	Dokumentácia	Michal	8.12.10
9.9	Dokumentácia – importovanie do databázy	Dokumentácia	Rastislav	8.12.10
9.10	Dokumentácia – KR server	Dokumentácia	Rastislav	8.12.10
9.11	Dokumentácia – KR klient	Dokumentácia	Matúš	8.12.10
9.15	Dokumentácia – GUI pre 3D	Dokumentácia	Filip	8.12.10
9.17	Implementovať funkcionality GUI pre 3D	Zdrojový kód	Filip	13.12.10
9.18	Kontrola zpracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry	Dokumentácia	Ján	8.12.10
10.1	Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov.	Dokumentácia	Pavol	8.12.10
10.2	Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine)	Zdrojový kód (PHP)	Michal	13.12.10
10.3	Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov	Termín	Alenka	10.12.10
10.4	Dokumentácia – ovládanie 3D klienta	Dokumentácia	Ivan	13.12.10
10.5	Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov	Dokumentácia	Ivan	8.12.10