

## Zápis 11. stretnutia tímu č. 2

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko	Dátum: 13.12.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 Zápis vypracovali: Bc. Ján Hudec
Chýbajú:	Zápis overil: Bc. Matúš Novotný

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup a príprava na prezentáciu a odovzdanie projektu. Taktiež rozpracovanie plánu na skúškové obdobie.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Riešitelia	Stav
7.9	Vytvoriť GUI pre 3D	Filip	Splnená
7.10	Vytvoriť GUI pre 2D	Filip	Splnená
9.3	Zpracovanie pripomienok k dokumentácii	Matúš	Splnená
9.6	Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php)	Rastislav	Splnená
9.8	Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii	Michal	Splnená
9.9	Dokumentácia – importovanie do databázy	Rastislav	Splnená
9.10	Dokumentácia – KR server	Rastislav	Splnená
9.11	Dokumentácia – KR klient	Matúš	Splnená
9.15	Dokumentácia – GUI pre 3D	Filip	Splnená
9.17	Implementovať funkcionality GUI pre 3D	Filip	Rozpracovaná (30%) a presunutá do LS
9.18	Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry	Ján	Zrušená po rozpracovaní (40%)
10.1	Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov.	Pavol	Splnená
10.2	Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine)	Michal	Splnená

<b>10.3</b>	Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov	Alenka	Splnená
<b>10.4</b>	Dokumentácia – ovládanie 3D klienta	Ivan	Splnená
<b>10.5</b>	Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov	Ivan	Splnená

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.
- Matúš zapracovával pripomienky vedúcej tímu a samotného tímu do dokumentácií.
  - Úpravy v zápisnici č.10.
  - Prečíslovanie projektovej dokumentácie.
  - Pridanie metodiky ku využívaniu SVN do dokumentácie riadenia.
  - Zmena pozície hlavičky a päty dokumentácií.
- Po vzájomnej diskusii tímu sa dohodlo na zrušení úlohy 9.18, kvôli neskorému stanoveniu štábnej kultúry. Daná iniciatíva bude v letnom semestri uskutočňovaná pravidelne a nie nárazovo.
- Diskusia ohľadom IITSRC konferencie a príprava na konferenciu. Vznikli nové úlohy 11.1 a 11.2 zamerané na dobrú reprezentáciu projektu.
- Úloha 9.17 z dôvodu vyššej časovej náročnosti bude presunutá do letného semestra.
- Stanovenie potreby vzniku metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT. Vznikla úloha č 11.3.
- Diskusia ohľadne momentálneho modelu poschodia. Potreba neustálych úprav modelu bude odstránená opätovným vymodelovaním budovy (úloha č.11.4).
- Alenka nám za dobrú prácu počas semestra motivačne ukázala architektonické návrhy interiéru novej budovy FIIT a súčasné fotografie z daných priestorov.

## Pridelené úlohy

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Riešitelia	Termín
<b>9.17</b>	Implementovať funkcionality GUI pre 3D	Zdrojový kód	Filip	14.02.'11
<b>11.1</b>	Vytvoriť slovenskú predlohu rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC	Dokumentácia	Ján	07.02.'11
<b>11.2</b>	Vytvoriť kvalitný preklad rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC	Dokumentácia	Filip	14.02.'11
<b>11.3</b>	Vytvorenie metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT	Dokumentácia	Ivan, Pavol	14.02.'11
<b>11.4</b>	Namodelovanie poschodia podľa	Model	Ivan, Pavol	21.02.'11

	metodiky vytvorenej v úlohe 11.3			
<b>11.5</b>	Príprava na prezentáciu tímového projektu	Prezentácia	Ján, Ivan	14.12.'10
<b>11.6</b>	Vymeniť nástroj na správu úloh v tíme (z Trac za Redmine)	Softvérové vybavenie	Rastislav	14.02.'11
<b>11.7</b>	Dorobiť do mobilnej verzie simulovanie komunikácie so serverom. Interaktívne prvky (napr. klikanie na miestnosti)	Zdrojový kód	Michal	14.02.'11
<b>11.8</b>	Spojiť, dokončiť a odovzdať spoločnú časť dokumentácie	Dokumentácia	Matúš	13.02.'10