

Zápis 18. stretnutia tímu č. 2

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Ivan Polko	Dátum: 30.3.2011 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 11:00 – 13:30 Zápis vypracovali: Bc. Pavol Mešťaník
Chýbajú: Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík	Zápis overil: Bc. Matúš Novotný

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Analýza doterajšieho a plánovanie nasledujúceho postupu na projekte.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Riešitelia	Termín	Stav
9.17	Implementovať funkcionality GUI pre 3D	Filip	30.03.'11	Splnené
13.4	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT	Alenka	04.05. '11	Rozpracované
14.3	Práca na mobilnom klientovi	Michal	30.03.'11	Posunuté – neprítomný (06.04.'11)
14.5	Práca na KR serveri	Rasťo	30.03.'11	Posunuté - neprítomný (06.04.'11)
14.6	Práca na KR klientovi	Matúš	30.3.'11	Splnené
15.1	Exportovať vytvorený model budovy	Ivan	4.5.'11	Priebežne splnené
16.1	Spísať postrehy z používateľského testovania	Všetci	30.3.'11	Posunuté na 06.04.2011
16.2	Odladovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)	Pavol	4.5.'11	Rozpracované
17.1	Vylepšovanie importu z AIS	Michal	7.4.'11	Neznámy - neprítomný

17.2	Prepojenie navigačných grafov	Matúš	30.3.'11	Splnené
17.3	Opravy chýb v 3D klientovi	Ivan	7.4.'11	Priebežne splnené
17.4	Textúrovanie	Pavol	7.4.'11	0%
17.5	Dopracovanie článku na konferenciu	Ján	30.3.'11	Splnené
17.6	Doplnenie informácií o TP cup-e na tímovú stránku	Ján	30.3.'11	Splnené
17.7	Vyskúšať vytvoriť testy pre serverové rozhranie	Rasťo	7.4.'11	Neznámy - neprítomný
9.17	Implementovať funkcionality GUI pre 3D	Filip	30.3.'11	Splnené
13.4	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT	Alenka	04.05. '11	Rozpracované

Opis stretnutia

- Počas väčšiny stretnutia sa zúčastnení venovali individuálnej práci na pridelených úlohách:
 - Filip implementoval ďalej funkcionality GUI
 - Ivan opravoval / upravoval 3D klienta.
 - Ján dopĺňal tímovú stránku.
 - Pavol pracoval na opravách / úpravách modelov.
 - Matúš testoval KR.
- Alenka testovala najnovšiu verziu aplikácie s už čiastočne implementovaným GUI. Na základe tohto testovania vznikol zoznam požadovaných úprav zoradený podľa priority, ktorý sa bude plniť podľa časových možností.
- Počas stretnutia sa diskutovalo aj o blížiacom sa termíne odovzdávania produktu a potreby vytvoriť používateľskú príručku (úloha 18.1) a inštaláciu príručku (úloha 18.2).
- Na záver stretnutia Ivan spravil krátke školenie ohľadom textúrovania modelu.

Pridelené úlohy

Číslo úlohy	Úloha	Výstupy	Riešitelia	Termín
13.4	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT	Povolenie	Alenka	04.05. '11

14.3	Práca na mobilnom klientovi	Zdrojový kód	Michal	06.04.'11
14.5	Práca na KR serveri	Zdrojový kód	Rasťo	06.04.'11
15.1	Exportovať vytvorený model budovy	Exportované modely	Ivan	4.5.'11
16.1	Spísať postrehy z používateľského testovania	Dokumentácia	Všetci	06.04.'11
16.2	Odladovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)	Modely	Pavol	4.5.'11
17.1	Vylepšovanie importu z AIS	Zdrojový kód	Michal	7.4.'11
17.3	Opravy chýb v 3D klientovi	Zdrojový kód	Ivan	7.4.'11
17.4	Textúrovanie	Modely	Pavol	7.4.'11
17.7	Vyskúšať vytvoriť testy pre serverové rozhranie	Zdrojový kód	Rasťo	7.4.'11
18.1	Vytvoriť používateľskú príručku	Dokumentácia	Ján	13.04.'11
18.2	Vytvoriť inštaláčnú príručku	Dokumentácia	Rasťo, Michal	13.04.'11
18.3	Dokončiť GUI	Zdrojový kód	Filip	06.04.'11
18.4	Testovať KR klienta	Dokumentácia	Matúš	06.04.'11