

Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 10.11.2010
Trvanie: 13.00 – 13.30 a 16:00 – 18:00
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD., Ing. Michal Barla
 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,
 Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Neprítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej sťaži vo Veľkej Británii)
Zapisovateľ: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Priebežné stretnutie k 3. šprintu.
Predbežné hodnotenie dokumentácie riadenia a kvality.
Stretnutie s oponentom dokumentácie kvality.

Priebežný stav úloh 3. šprintu

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
109	Tlač projektov garantom	USER STORY	9.11.2010	rozpracovaná
110	Schválenie/revidovanie zadání (garant)	USER STORY	8.11.2010	rozpracovaná
111	[#110] Analýza používateľského hľadiska	Róbert Móro	5.11.2010	rozpracovaná
112	[#110] Implementácia schvaľovania/revidovania zadání	Pavol Sopko	7.11.2010	nová
113	[#110] Testovanie schvaľovania/revidovania	Marek Sobôtka	7.11.2010	nová
114	[#110] Zdokumentovanie funkcionality	Samuel Snopko	8.11.2010	nová
115	[#109] Analýza a návrh tlače	Róbert Móro	7.11.2010	rozpracovaná
116	[#109] Implementácia tlače projektov	František Ivanko	9.11.2010	nová
117	[#109] Testovanie tlače	Marek Sobôtka	9.11.2010	nová
118	[#109] Zdokumentovanie tlače projektov	Samuel Snopko	9.11.2010	nová
119	Zobrazenie detailu projektu	USER STORY	12.11.2010	rozpracovaná
120	[#119] Analýza a návrh riešenie detailu	Samuel Snopko	8.11.2010	rozpracovaná
121	[#119] Implementácia detailu	Ivan Srba	10.11.2010	nová
122	[#119] Kontrola správnosti výpisu	Samuel Snopko	10.11.2010	nová
123	[#119] Zdokumentovanie detailu	Samuel Snopko	12.11.2010	nová
124	Import študentov do systému	USER STORY	13.11.2010	rozpracovaná
125	[#124] Analýza a návrh importu	Samuel Snopko	10.11.2010	rozpracovaná
126	[#124] Implementácia GUI importu	Pavol Sopko	11.11.2010	rozpracovaná
127	[#124] Implementácia skriptu importu	František Ivanko	12.11.2010	nová
128	[#124] Zdokumentovanie importov do systému	Samuel Snopko	13.11.2010	nová
129	[#124] Test importov	Marek Sobôtka	12.11.2010	nová
130	Vypísanie/sprístupnenie projektu	USER STORY	15.11.2010	rozpracovaná
131	[#130] Analýza a návrh vypísania projektu	Róbert Móro	11.11.2010	rozpracovaná

132	[#130] Implementácia vypísania projektu	František Ivanko	13.11.2010	nová
133	[#130] Test výpisu projektov	Marek Sobôtka	14.11.2010	nová
134	[#130] Zdokumentovanie vypísania projektu	Róbert Móro	15.11.2010	nová
138	Registrácia študentov na projekt [optional_3]	USER STORY	16.11.2010	nová
139	[#138] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	14.11.2010	nová
140	[#138] Implementácia registrácie na projekty	Ivan Srba	16.11.2010	nová
141	[#138] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	16.11.2010	nová
142	[#138] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	16.11.2010	nová
143	Prerobenie Stavových diagramov	Samuel Snopko	7.11.2010	hotová
144	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	16.11.2010	rozpracovaná
145	[BugFix] Tabuľka prehľadu projektov pedagóg	Pavol Sopko	9.11.2010	hotová
146	[BugFix] Základne rozhranie používateľa	František Ivanko	9.11.2010	rozpracovaná
147	[BugFix] Odstránenie anglického názvu zo všetkých formulárov	Ivan Srba	9.11.2010	nová
148	Vytvoriť unit testy pre implementovane feature	Marek Sobôtka	16.11.2010	hotová

Opis stretnutia

1. Vedúcemu sme prezentovali pokrok, grafické a funkcionálne zmeny za posledný týždeň na adrese: <http://195.98.27.97:82/reyon/>
2. Každý člen tímu za seba prezentoval na čom počas predchádzajúceho týždňa pracoval, čo má naplánované na nasledujúci týždeň a čo reálne stíha.
3. Riešila sa správnosť stavových diagramov
 - Vedúci odsúhlasil stav „zrušený“, ktorý nahradil stav „zamietnutý“
4. Ďalej sa riešila problematika vypisovanie projektov garantom.
 - Garant ich bude môcť vypisovať pomocou tlačidla „vypísať“ v tabuľke projektov na schválenie, kde bude vidieť aj schválené projekty
5. O 16.00 sme mali stretnutie s Ing. Michalom Barlom k dokumentácii riadenia a kvality
 - Prezentovali sme mu prototyp
 - Obhajovali použité technológie
 - Viac v zapisnica_kvality_01.doc