

Zápis z 14. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 03.02.2011
Trvanie: 14.00 – 16.00
Miestnosť: softvérové štúdio (TPC)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc.
 . Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Nepřítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)
Zapisovateľ: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

- Začiatok 7.behu
- Úspešne sme odovzdali systém na ostrý server
 - o Splnili sme dátum 28.02.2011
- Prezentovanie systému na ostrom serveri
- V nasledujúcich dňoch očakávame pripomienky od používateľov
- Prejdenie plánu na ďalší šprint a čo nás čaká v letnom semestri
 - o oboznámenie s väčšinou funkcionality
- Rozdelenie nových úloh na 7.beh

Priebežný stav úloh 6.behu:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
244	2. Stretnutie LS		24.2.2011	ukončená
243	Logovanie používateľských aktivít	Pavol Sopko	28.2.2011	ukončená
241	Stretnutie s veducim ohľadom databazy		1.3.2011	ukončená
240	Možnosť zmeny prihlaseného používateľa za inú osobu v systéme	Samuel Snopko	28.2.2011	ukončená
239	Doplniť logovanie neautorizovaného prístupu	Samuel Snopko	28.2.2011	ukončená
238	Testovanie systému	Samuel Snopko	28.2.2011	ukončená
237	Aktuálny datový model	Marek Sobôtka	28.2.2011	ukončená
236	Prerobenie checkboxov pri novom projekte	Marek Sobôtka	28.2.2011	ukončená
235	Aktualizácia údajov o pedagogoch z AISu	Marek Sobôtka	27.2.2011	ukončená
234	Mapovanie starých stavov na nové stavy projektu a zadania	Samuel Snopko	28.2.2011	ukončená
233	Zapisnica zo stretnutia s vedením	Róbert Móro	24.2.2011	ukončená
232	1. Stretnutie LS		24.2.2011	ukončená
231	Stretnutie s vedením		23.2.2011	ukončená
230	Administrácia používateľov - Pedagógovia a študenti	František Ivanko	25.2.2011	ukončená
227	Uprava filtra	Pavol Sopko	25.2.2011	ukončená
226	Obmedzenie pedagógov na vypisovanie projektov	Marek Sobôtka	25.2.2011	ukončená
225	Pedagógom pridelené zaradenie do ústavov	Marek Sobôtka	28.2.2011	ukončená

224	Upratav stavy priestor projektu	František Ivanko	25.2.2011	ukončená
223	Zmena stavoveho diagramu	Samuel Snopko	24.2.2011	ukončená
222	Upratavanie DB	Marek Sobôtka	6.2.2011	ukončená

Úlohy identifikované pre 7 beh:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
265	[261] Vseobecna rezia 7. behu	celý tím	17.3.2011	pracuje sa na nej
264	[261] Dokumentacia a web v 7. behu	celý tím	17.3.2011	nová
263	[261] Testovanie a kontrola logov v 7. behu	celý tím	17.3.2011	nová
262	[261] Opravy v systeme v 7. behu	celý tím	17.3.2011	nová
261	Rezia a drobne opravy v 7. behu	User story		nová
260	[259] Implementacia zakaldnych statistik o pedagogoch (Garant)	Róbert Móro	17.3.2011	nová
259	Prehľad statistik o systeme	User story		nová
258	[257] Implementacia formulara posudku	Samuel Snopko	17.3.2011	nová
257	Odovzdavanie posudkov do systemu	User story		nová
256	[252] Implementacia detailu rieseneho projektu (student)	Ivan Srba	17.3.2011	nová
255	[252] Implementacia detailu vedenych projektov - zo zoznamu vedene projekty (pedagog)	Ivan Srba	17.3.2011	nová
254	[252] Implementacia zoznamov vedenych a oponovanych projektov (pedagog)	Ivan Srba	17.3.2011	nová
253	[252] Implementacia zoznamu riesenych projektov (student)	Ivan Srba	17.3.2011	nová
252	Doplnenie prehľadov pedagogovi a studentovi	User story		nová
251	[249] Vytvorenie testovacich dat v novej casti db	Marek Sobôtka	6.3.2011	nová
250	[249] Dopracovanie migracneho skriptu db	František Ivanko	6.3.2011	nová
249	Dopracovanie databazy o cas na odovzdavanie abstratkov a hodnoteni	User story		nová
248	[246] Upratavanie zdrojoveho kodu a vytvorenie nadriedy	František Ivanko	17.3.2011	nová
247	[246] Implementacia zoznamu riesenych projektov	František Ivanko	17.3.2011	nová
246	Zoznam riesenych projektov	User story		nová
245	3. Stretnutie LS			nová
242	[249] navrh a implementacia noveho datoveho modelu	Marek Sobôtka	6.3.2011	pracuje sa na nej
229	Projekty / Schvalovanie projektov	Róbert Móro	6.3.2011	pracuje sa na nej

Opis stretnutia

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň.

2. Predviedli sme systém na ostrom serveri.
3. Dostali sme menšie pripomienky k systému
 - a. Pri tvorbe nového projektu musia byť názvy študijných programov celé a nie cez skratky ako vo filtroch
 - b. Rozšíriť pole Názov projektu a Miesto Vypracovania na dĺžku pola Textu zadania
 - c. Zmeniť „Názov projektu v SJ“ na „Názov projektu“
 - d. Odstrániť text „Vytvorenie nového zadania“
 - e. Pri ukladaní zobrazovať pop-up „Údaje boli uložené“ nezavrie sa okno.
 - f. Pri načítavaní tabuliek zobrazíť linky na profil a detail až po načítaní JS
 - g. Potvrdzovať odovzdávanie projektov na schvaľovanie.
 - h. Maximálny počet študentov nastaviť na 3
4. Bola nám vysvetlená skoro celá nasledujúca funkcionálna – nie len pre tento beh, ale celý semester
5. Oboznámenie celého tímu s novou časťou databázy
6. Databázoví špecialisti prebrali s vedúcim prechod zo starej databázy na novú – zlučovanie tabuliek a atribútov.
7. Prerozdělili sme nové úlohy (viď. Tabuľku identifikovaných úloh 7.behu)