

Plán na letný semester

	Úloha	Zodpovedný
1. Týžden	1. Stretnutie v letnom semestri Prezentácia aktuálneho stavu projektu Určenie si ďalších cieľov a postupov práce pre letný semester Aktualizácia technickej dokumentácie a dokumentu riadenia	Celý tím Celý tím Celý tím Celý tím
2. Týžden	Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu v Redmine Aktualizácia stavu projektu na GitHube Integrácia implementovaných funkcionalít Analýza možnosti zvýraznenia kľúčových slov jazyka Vytvorenie plánu na letný semester Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Analýza možnosti vytvorenia gramatiky pre TODO list Implementácia paralelizmu Analýza možnosti implementácie „shortcuts“ na strane LUA	Lukáš Adrián Marek Celý tím Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Adrián Lukáš Marek
3. Týžden	Testovanie integrovaných funkcionalít Analýza a návrh možnosti zvýraznenia kľúčových slov jazyka Analýza a návrh gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Analýza a návrh implementácie „shortcuts“ na strane LUA	Celý tím Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek
4. Týžden	Návrh a implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka Návrh a implementácia gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA	Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek
5. Týžden	1. Kontrolný bod Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej dokumentácie Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu na Redmine Aktualizácia stavu projektu na GitHube	Celý tím Lukáš Adrián Marek
6. Týžden	Implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka Implementácia gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA	Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek
7. Týžden	Implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka Implementácia gramatiky pre TODO list Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA Implementácia a testovanie paralelizmu Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA Vytvorenie plánu testovania	Jozef Adrián Maroš, Ľuboš Lukáš Marek Maroš
8. Týžden	Integrácia a testovanie implementovaných funkcionalít	Celý tím
9. Týžden	2. Kontrolný bod – Odovzdanie dokumentácie k produktu	

	a produkt Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej dokumentácie Aktualizácia web stránky tímu Aktualizácia stavu projektu na Redmine Aktualizácia stavu projektu na GitHube	Celý tím Lukáš Adrián Marek
10. Týžden	Riešenie prípadných žiadosti na zmenu Riešenie prípadných chýb Testovanie Kompletizácia dokumentácie	Celý tím Celý tím Maroš Lukáš
11. Týžden	Riešenie prípadných žiadosti na zmenu Riešenie prípadných chýb Testovanie Kompletizácia dokumentácie	Celý tím Celý tím Maroš Lukáš
12. Týžden	3. Kontrolný bod – Odovzdanie celkového výsledku projektu Kontrola stavu produktu Kontrola stavu dokumentácií	Celý tím Celý tím
14.6.2012	Prezentácia a obhajoba projektu tímov v semifinále TP CUP 2012	Celý tím
15.6.2012	Prezentácia a obhajoba projektu - finále TP CUP 2012	Celý tím