

## Zápis zo stretnutia č. 8

**Téma stretnutia:** Ôsme stretnutie - plánovanie 8. šprintu

**Dátum stretnutia:** 29.11.2012

**Čas stretnutia:** 12:00 – 13:00

**Miesto stretnutia:** Softvérové štúdio

**Prítomní:** Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž  
Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Ondrej Proksa Ing. Dušan Zeleník

**Neprítomní:** Bc. Martin Prokop Bc. Diana Vandlíková

**Vedúci stretnutia:** Ing. Dušan Zeleník

**Zapisovateľ:** Bc. Ľuboš Demovič

### Priebeh stretnutia:

- **Plánovanie termínov**
  - Nasledujúceho stretnutia
  - Prezentácie na predmet MSI – aplikácia poznatkov
- **Vyhodnotenie predchádzajúceho šprintu**
  - Komunikácia s jednotlivými členmi tímu o úlohách
  - Vyhodnotenie a prezentácia splnenia úloh
- **Hlavné témy stretnutia**
  - Problémy s riešením úloh predchádzajúceho šprintu a možnosti lepších riešení
  - Grafické rozhranie
  - Synchronizátor dát od druhého tímu
- **Predstavenie prvej verzie prototypu**
  - Demonštrácie prvého návrhu grafického rozhrania
  - Živá ukážka skonštruovaného riešenia
  - Poukázanie na vylepšenia stránky
- **Diskusia o úlohách do ôsmeho šprintu**
  - Synchronizátor
  - Dokončenie pluginov
  - Testovanie riešení
  - Grafické rozhranie
  - Nasadenie prototypu

## Vyhodnotenie úloh zo siedmeho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
7.0	Template pre testy	Kříž	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.1	Finálna dokumentácia	Prokop	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.2	Úprava dijkstra pluginu	Prokop	20.11.2012	28.11.2012	Nesplnená
7.3	Nasadiť grafické rozhranie a prepojiť ho s pluginmy	Kříž	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.4	Grafické rozhranie webu	Demovič	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.5	Testy pre grafové algoritmy	Kuzmík	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.6	Dokončiť spojenie pluginov	Kuzmík	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.7	Dokončiť energy plugin	Vandlíková	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.8	Pokračovanie v android aplikácií	Fritscher	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.9	Nasadiť tv program a prepojiť ho s filmami	Proksa	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.10	Upraviť parser kín a prepojiť ho s filmami	Fritscher	20.11.2012	28.11.2012	Splnená
7.11	Nasadiť neo4j dump	Proksa	20.11.2012	28.11.2012	Splnená

## Rozdelenie úloh do ôsmeho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
8.0	Synchronizátor	Fritscher, Kuzmík, Vandlíková	29.11.2012	12.12.2012	Riešená
8.1	Technická dokumentácia k Neo4j a komunikácia	Fritscher	29.11.2012	12.12.2012	Riešená
8.2	Nasadiť grafické rozhranie	Kříž	29.11.2012	12.12.2012	Riešená
8.3	Dokončiť DijkstraPlugin	Kuzmík	29.11.2012	12.12.2012	Riešená

8.4	Pripraviť sa na prezentáciu	všetci	29.11.2012	5.12.2012	Riešená
8.5	Pripraviť grafiku prezentácie	Demovič	29.11.2012	5.12.2012	Riešená
8.6	Dokumentácia k riadeniu	Proksa	29.11.2012	12.12.2012	Riešená
8.7	Grafické rozhranie TeleVido	Demovič	29.11.2012	12.12.2012	Riešená
8.8	Testy na fungovanie parametrov pluginov	Kříž, Kuzmík	29.11.2012	12.12.2012	Riešená