

Zápis zo stretnutia tímového projektu

Dátum: 6.11
Miesto: Jobs. štúdio
Číslo tímu: 7
Vedúci projektu: Ing. Karol Rástočný

Prítomní:

Z. Grešlíková, M. Chlebana, M. Scholtz, J. Skrisa, P. Oriskó, P. Samuhel, T. Kepič,

Ospravedlnení: -

1. Zhrnutie a overenie splnenia úloh v druhom šprinte

- Zobrazenie zoznamu projektov používateľa z novej verzie AST-RCS – Done
- Rozbaľovaná stromová štruktúra – Done
- Priradenie používateľa k projektu v novej verzii AST-RCS– Done
- Zobrazenie stromovej štruktúry vedľa zobrazenia zdrojového kódu– Done
- Zobrazenie grafu odovzdaní projektu – Done
- Zobrazenie zoznamu zmien vykonaných vo zvolenom odovzdaní – Done
- Zobrazenie zdrojového kódu zmenenej entity v odovzdaní so zvýraznenými zmenami – Done
- Načítanie histórie súborovej entity z AST-RCS – Done
- Načítanie histórie entity zdrojového kódu z AST-RCS – Done
- Zobrazenie histórie entity vo forme tabuľky - Done
- Porovnanie zdrojového kódu dvoch zvolených verzií entity z AST-RSC – Done
- Načítanie súborovej štruktúry projektu do stromovej reprezentácie pre novú verziu AST-RCS – Done
- Načítanie AST štruktúry projektu do stromovej reprezentácie pre novú verziu AST-RCS – Done
- Zobrazenie zdrojového kódu zvolenej entity z novej verzie AST-RCS – Done
- Zobrazenie zoznamu odovzdaní projektu v novej verzii AST-RCS – Done
- Úspešné prihlásenie s neplatným heslom – Done


2. Prehliadka dokončených „user stories“

- diskusia k jednotlivým častiam druhého šprintu. Diskusia o testovaní. Porada s vedúcim projektu
- odporúčenie efektívnejšieho prístupu vedúcim projektu k istým častiam
- Upozornenie na nedostatky vedúcim projektu:
 - Bude potrebné upraviť program pre rolu, keď je user zároveň aj admin. Aby sa vedel dostať aj do administrátorovho menu.
 - Pridanie multiselect list pre viac projektov a viac userov.
 - Security - Treba vyriešiť bezpečnosť pri logovaní a tiež keď si pozriem cudzí projekt nemalo by to ísť ani pre entity ani pre changesety.
 - Stránkovanie - Doplniť tam, kde ešte nie je. Napríklad v rámci Changesetov
 - Rozbaľovací strom by mal byť na začiatku zbalený. Pridanie + - ikon
 - V časti kde sú zobrazené rozdiely v dvoch stromoch bude potrebné iné rozlíšenie editovaných súborov.
 - Čísla riadkov - Aby boli zobrazené všetky čísla v jednom stĺpci vo FileViewer a pri zobrazení kódu
 - Vizuál stránky – bude potrebné dohodnúť sa na štruktúre stránky

- Postupne je potrebné vytvárať technickú dokumentáciu k jednotlivým user stories. Robiť komentáre v kóde. Podpisovať sa pod kód a testovať

3. Vizuál stránky

-Bol vytvorený návrh vizuálu pre stránku.



4. Pridávanie nových „user stories“

- Security 5
- Stránkovanie changesetov 0,5
- Strom +- 1
- Strom [] 1
- Vizuál stránky 5
- Menu 5
- Action Links 8
- Multiselect projektov a userov 5
- Určenie administrátorov 5

5. Vytvorenie nového sprintu a pridanie úloh

- Vytvorenie vizuálu stránky – Patrik Samuhel
- Vytvorenie kontextového menu pre položky – Michael Scholtz
- Kontrola prístupu k dátam – Matej Chlebana
- Filtrácia histórie odovzdaní – Tomáš Kepič
- Stránkovanie histórie odovzdaní – Július Skrisa
- Priradenie projektov k používateľovi – Zuzana Grešlíková
- Priradenie používateľov k projektu – Zuzana Grešlíková
- Určenie administrátorov systému - Zuzana Grešlíková
- Definovanie aktívnych odkazov v kontextovom menu - Patrik Oriskó
- Úplné zobrazenie číslovania riadkov – Michael Scholtz
- Vizualizácia zmeny v strome – Matej Chlebana
- Vizualizácia rozbalenia uzla stromu – Michael Scholtz

Úlohy:

- riešenie nového sprintu „Stonka“

Témy ďalšieho stretnutia:

- Zhodnotiť priebeh a progres v treťom šprinte
- Riešiť problémy, ktoré sa vyskytli v treťom šprinte

Zapísal: Grešílková

Overil: Scholtz

Trvanie stretnutia: 3:00