



# CHECK–MATES

## Zápisnica stretnutia č. 11

**Miesto:** 3.21

**Dátum:** 11.12.2014

**Čas:** 10:00 – 12:30

**Téma:** Zhodnotenie šprintu Duff

**Vedúci stretnutia:** Bc. Peter Truchan

**Vedúci tímu:** Ing. Marián Šimko, PhD.

**Prítomní:** Bc. Igor Jurík

Bc. Matej Liskovec

Bc. Jaroslav Loeb1

Bc. Martin Tamajka

Bc. Peter Truchan

Bc. Ľubomír Vnenk

**Vytvoril:** Bc. Jaroslav Loeb1

## Priebeh stretnutia

- 👉 Na úvod stretnutia sme si počas krátkeho stand-upu povedali, kto čo robil na tímový projekt.
  - Igor strávil väčšinu času písaním dokumentácie, napísal globálnu retrospektívu, opisoval moduly, upravoval dokumenty po formálnej stránke a študoval písanie testov,
  - Matej upratoval Google Drive podľa svojej upravenej metodiky, opisoval moduly a študoval písanie testov,
  - Jaro opisoval moduly, pridal opis súčasnej architektúry, študoval písanie testov.
  - Peť o sa taktiež venoval písaniu dokumentácie, refactoroval zdrojový kód vytvárania propozícií podľa pripomienok, ktoré mu dal Ľubo,
  - Ľubo refactoroval modely, písal testy pre naimplementované časti portálu a rozbehal cucumber do develop vetvy.
  - Marint refactoroval zdrojový kód párovania a písal unit testy. Taktiež sa snažil rozbehať cucumber, čím vznikla situácia, že dvaja členovia tímu robili to isté (v rámci stretnutia riešené neskôr). Do dokumentácie okrem iného prispel aj vygenerovaným databázovým modelom.
- 👉 Peter zhodnotil tento šprint. Vyzdvihol to, že tasky sa do Redminu nahodili takmer hneď po stretnutí. Podotkol ale, že lepšie revidovanie taskov sa nepodarilo ani tento šprint.
- 👉 Diskutovali sme o príčinách a prevenciách situácií keď dvaja robia na tom istom tasku. Padlo viacero návrhov ako to riešiť, napríklad hneď po tom, ako si člen tímu zoberie task a vytvorí si vetvu, tak ju rovno aj pushne na server, aby ju ostatní videli.
- 👉 Následne dal Peter priestor jednotlivým členom tímu vyjadriť sa k tomuto šprintu. Túto príležitosť využil Martin na pár poznámok o prevenciách redundantnej práce a Igor, ktorý chce prekopať metodiku dokumentácie – apeloval na to, aby sa dokumentácia písala predbežne.
- 👉 Zrevidovali sme si niektoré časti dokumentácie, hlavne časť týkajúcu sa databázového modelu.

- ☛ Jaro mal ešte pár výhrad k momentálnemu modelu vytvárania vetiev a ich mapovaní na tasky, epicy a US. Avizoval, že by bolo dobré sa kvôli tomu stretnúť a spoločne sa dohodnúť na nejakom modeli.
- ☛ Následne sme sa pozreli na úlohy čo nás čakajú a stanovili sme si priority:
  - naštýlovanie propozícií a portálu do stavu, aby sa dal ukázať zákazníčkovi. S tým súvisí aj potreba implementovať kompletnú navigáciu po stránke,
  - implementovať vytváranie turnajov a prihlasovanie na turnajov,
  - súbežne s tým postupne začať implementovať párovanie hráčov.

## Stav aktuálnych úloh a úloh z predošlého stretnutia

<b>Id</b>	<b>Vytvorené</b>	<b>Predmet</b>	<b>Priorita</b>	<b>Deadline</b>	<b>Priradené</b>	<b>Stav</b>
285	12.11.2014 10:26	Unit testy párovania	Normal		Backenders	Done
284	12.11.2014 9:42	Infra?truktúra feature testov	Normal			Done
283	12.9.2014 22:51	Opis modulov systému	Critical		Everybody	Done
282	12.9.2014 21:20	FINAL git merge + realase na produkciu	Blocker			Done
281	12.7.2014 0:55	Feature testy vytvárania propozícií	Normal		?ubomír	Done
280	12.7.2014 0:54	Unit testy párovania	Normal		Martin	Done
279	12.7.2014 0:44	Refactor propositions	Normal		Backenders	Done
278	12.7.2014 0:29	Refaktor párovania	Normal		Martin	Done
277	12.6.2014 22:39	Refaktor PDFiek	Normal		?ubomír	Done
276	12.5.2014 19:13	Príprava prezentácie na Riadenie v TP	Normal		Everybody	To Do
275	12.5.2014 18:07	Refactoring kodu podľa best practises.	Blocker		Everybody	Done
274	12.5.2014 18:05	Studium metody testovania	Blocker		Everybody	Done
273	12.5.2014 18:01	Kontrola obsahu dokumentov	Normal		Igor	Done
272	12.5.2014 18:00	Priradenie zodpovedností členom tímu	Normal		Peter	Done
271	12.5.2014 17:57	Export úloh a retrospektíva ?printov	Normal		Peter	Done
270	12.5.2014 17:56	Riadenie projektu - Globálna retrospektíva	Normal		Peter	Done
269	12.5.2014 17:53	Technická dokumentácia (aj generovaná)	Normal		Martin	Done
268	12.5.2014 17:52	Identifikácia modulov systému	Minor		Martin	Done
267	12.5.2014 17:49	Formátovanie výsledných dokumentov	Low		Igor	Done
266	12.5.2014 17:49	Inzinierske dielo - Big picture	Critical			Done
265	12.5.2014 17:47	Odozdanie dokumentácie	Normal		Peter	Done
264	12.5.2014 17:43	Úprava aktivity diagramov	Low		Peter	Done
263	12.5.2014 17:43	Úprava ?truktúry a názvov v Gdrive	Low		Matej	Done
262	12.5.2014 17:42	Zápisnica	Critical		Jaroslav	Done