

# Zápisnica stretnutia tímu Volgof č.11

---

**Téma stretnutia:** Testovanie a konfigurácia produktu

**Dátum stretnutia:** 10.12.2015

**Čas stretnutia:** 10:00 – 12:50

**Miesto stretnutia:** FIIT STU 5.44

## Prítomní:

- Predagóg
  - doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
- Členovia tímu
  - Bc. Martin Dulovič
  - Bc. Martin Dubovský
  - Bc. Kapusta Andrej
  - Bc. Matúš Kislán
  - Bc. Tomáš Krkoš
  - Bc. Juraj Matuš

## Nepřítomní:

**Vedúci stretnutia:** Bc. Matúš Kislán

**Zapisovateľ:** Bc. Juraj Matuš

## Opis stretnutia

Diskusia a konzultácia o plnení úloh za posledný týždeň.

Testovanie komponentu IMS pomocou klientského programu Boghe.

Určenie typu mobilných telefónov a ich objednanie.

Konfigurácia jednotlivých komponentov vo vrstve core.

Dohodnutie a prerozdelenie IP adres pre komponenty siete.

## Stav úloh

The screenshot shows a Jira Sprint board for 'Sprint 4' (LTE2VoIP) with a team of 'Team Visible'. The board is divided into four columns: 'To do', 'In progress', 'Obstacles', and 'Done'. Each column contains task cards with their titles, progress indicators, assignees, and due dates.

Column	Task Title	Progress	Assignee	Due Date
To do	Prvé kroky konfigurácie MME	1/6	MD	12
	Prvé kroky konfigurácie SysAdmin ASR5000	0/2	MD	2
	Vytvoriť testovacie scenáre pre IMS a core	0/4	JM	4
	Vytvoriť plán implementácie HSS	0/1	PM	1
In progress	Naštudovanie SysAdmin ASR5000	1/1	MD	1
	Naštudovanie možností implementácie vlastného HSS	0/1	PM	1
Obstacles	Testovanie IMS architektury	1/8	JM	8
	Prieskum simulátorov	9/9	JM	9
Done	Nainštalovať a nakonfigurovať IMS na nový pridelený virtuálny stroj	4/4	MK	25
	Prvé kroky konfigurácie P-GW	2/4	TK	4
	Naštudovanie P-GW	3/4	TK	4
	Prvé kroky konfigurácie S-GW	1/1	AK	1
	Naštudovanie MME	8/8	MD	8
	Naštudovanie S-GW	3/4	AK	4