



1.1 PLÁN AKTIVÍT NA ZIMNÝ SEMESTER

Dátum	Úloha
24.09.2015	naštudovanie frameworku Django
01.10.2015	rozdelenie úloh vytvorenie backlogu
05.10.2015	vytvorenie stránky projektu
14.10.2015	spustenie prvého šprintu Prometheus
19.10.2015	Scrum panel
22.10.2015	ukončenie prvého šprintu Prometheus spustenie druhého šprintu Andromeda
27.10.2015	podanie prihlášky na TP Cup
05.11.2015	ukončenie druhého šprintu spustenie tretieho šprintu
19.11.2015	odovzdanie dokumentácia k produktu dokumentácia k riadeniu šprinty ukončenie tretieho šprintu spustenie štvrtého šprintu
3.12.2015	ukončenie štvrtého šprintu spustenie piateho šprintu

	Plán aktivít	Verzia :	1.1
		Dátum vydania :	23.11.2015
		Zodpovedný :	Rania Daabousová

11.12.2015	<p>odovzdanie</p> <p>dokumentácia prvých piatich šprintov spolu s opisom vytvoreného prototypu (vrátanie big picture)</p> <p>dokumentácia k riadeniu</p> <p>používateľská prezentácia k prototypu</p>
------------	--

	Plán aktivít	Verzia :	1.1
		Dátum vydania :	23.11.2015
		Zodpovedný :	Rania Daabousová