

# TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Dátum konania / Miesto konania</b> | 24.10.2016, 3.21  |
| <b>Zúčastnení</b>                     | Ing. Martin Konôpka (MaKo)<br>Miriama Pomffyová (MiPo)<br>Michal Slovík (MiSl)<br>Peter Bobovský (PeBo)<br>Peter Kučera (PeKu)<br>Marek Mura (MaMu)<br>Michal Kráľ (MiKr)<br>Lukáš Račko (LuRa) |
| <b>Neprítomní</b>                     | -   |
| <b>Zapísal</b>                        | <i>Michal Kráľ</i>  |
| <b>Prílohy</b>                        | -   |

## PROGRAM PORADY

1. Retrospektíva k predošlému šprintu
2. Diskusia
3. Vytvorenie nových úloh pre ďalší šprint
4. Záverečné ustanovenia

## DETAILY

V retrospektíve sme zhodnotili priebeh posledného šprintu.

Po retrospektíve prebiehala diskusia počas ktorej sme rozoberali nasledovné:

- Lepšie navrhnutie modelu relačnej databázy MSSQL. Rozhodli sme o ponechaní pôvodnej tabuľky configValues z dôvodu normalizácie dát v databáze.
- Zhodnotenie jenna triple store databázy. Priradili sme konkrétny element k premennej jobUri.
- Úprava štruktúry jobExecutable dll na interface. Dohodli sme sa čo bude obsahovať dictionary a na zmenení návratových hodnôt z metód na boolean.

- Rozhodli o sťahovaní dát z buggzili podľa bugov a nie chronologicky podľa klientov. Z dôvodu, že možno nestiahneme z projektu všetko. Takto budú vždy kompletne aspoň jednotlivé buggy a nie len časť toho čo komitoval používateľ.
- Nájdené riešenia pre popup okno v daemonovy.

Po diskusii sme dopĺňali a upravovali jednotlivé user stories v backlogu. Po úprave sme im pridelovali story pointy.

Úlohy, ktoré sa nedokončili sa presunuli do ďalšej iterácie.

Presunuli sme US z backlogu do novej iterácie a vytvorili sme k nim tasky.

Zákazník navrhol vytvorenie prvého mílnika. Je načasovaný na 10 týždeň v semestri. Za prvý mílnik sa pokladá základné všetkých komponentov v projekte a ich vzájomné prepojenie a komunikácia. Tak aby bola zabezpečená základná funkcionálna v projekte.

Na záver sme sa dohodli na tom, že najbližší šprint bude z dôvodu zložitejších úloh a sviatku až dvojtýždňový. Počas neho sa uskutoční jedno stretnutie aby sme sa informovali o progrese v jednotlivých US. Toto stretnutie sme dohodli na 3.11.2016 o 10:00 v Jobsovom štúdiu.