Zápis zo stretnutia č. 12






tím č. 9

	Dátum stretnutia: 25. 2. 2002
	Čas stretnutia: 13:00

	Téma stretnutia: skúška programu Xilinx Foundation

	Pedagóg: Ing. Ján Hudec
	Miesto: FEI STU, Cisco laboratórium

	Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

	Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník


Priebeh stretnutia:
· Ferdo, Marcel a Tomáš prezentovali prvú verziu podrobného návrhu implementácie.

· Prediskutovali sme možnosť prúdového posunu vstupného kľúča, pre zvýšenie celkovej priepustnosti a možnosti využitia obvodu v časovom multiplexe. Táto otázka bude doriešená po zvládnutí implementácie šifrátora bez tohto vylepšenia., nakoľko šifrovanie je dôležitejšou funkciou.

· Peter nás oboznámil s nainštalovaním softvéru v CISCO laboratóriu, nainštaloval Xilinx Foundation.

· Tomáš sa pokúsil o syntézu pokusného obvodu opísaného v jazyku VHDL na inštalovanom prostredí, pokus bol neúspešný, pravdepodobne kvôli nekorektnej inštalácii.

· Peter prezentoval najnovšiu verziu stránky, pridal strtnutie č. 11, malé úpravy.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Ferdo
Vytvoriť reakciu na posudok s pomocou ostatných členov tímu, doplniť potrebné body do zápisu podľa pokynov p. Bielikovej.

Tomáš, Marcel
Začať s implementáciou prvého prototypu.

Peter
Update web stránky.

	Všetky zadané úlohy

	Názov úlohy
	Riešiteľ 
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín ukončenia
	Termín ukončenia

	Prvotný návrh implementácie
	Marcel, Tomáš
	10.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Vytvorenie prvej verzie www prezentácie
	Marián, Peter
	17.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Vytvoriť plagát tímu
	Fero
	17.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Web. podpora analýzy problému. (FLASH)
	Marcel
	17.10.2001
	Uk.
	21.11.2001
	21.11.2001

	Práca na web stránke 1.
	Marián
	24.10.2001
	Uk.
	31.10.2001
	31.10.2001

	Hrubý návrh implementácie
	Tomáš
	24.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Špecifikácia požiadaviek
	Fero
	24.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Šablóna pre dokumentáciu
	Peter
	24.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza DES štandardu
	Peter, Marián
	31.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody
	Peter
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Doplniť šablónu pre dokumentáciu
	Peter
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza. web. Podpory
	Marián
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Návrh web. Prezentácie
	Marián
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza implementácie do čipu
	Marcel
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob.
	Tomáš
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza zabezpečenia dát a šifrovania
	Fero
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza VHDL
	Fero
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Fero
	9.11.2001
	Uk.
	9.11.2001
	10.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Marián
	9.11.2001
	Uk.
	10.11.2001
	11.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Marcel
	9.11.2001
	Uk.
	11.11.2001
	12.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Tomáš
	9.11.2001
	Uk.
	12.11.2001
	13.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Peter
	9.11.2001
	Uk.
	13.11.2001
	13.11.2001

	Tlač dokumentácie
	Ferdo
	14.11.2001
	Uk.
	14.11.2001
	14.11.2001

	Odovzdanie dokumentácie
	Ferdo
	14.11.2001
	Uk.
	15.11.2001
	15.11.2001

	Aktualizovať web
	Marcel
	14.11.2001
	Uk.
	15.11.2001
	15.11.2001

	Dokončenie web prezentácie
	Tomáš
	14.11.2001
	Uk.
	21.11.2001
	21.11.2001

	Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny
	Peter
	14.11.2001
	Uk.
	14.11.2001
	14.11.2001

	Štúdium konkurenčnej dokumentácie
	Všetci
	14.11.2001
	Uk.
	20.11.2001
	20.11.2001

	Dopracovanie posudku
	Ferdo, Tomáš
	21.11.2001
	Uk.
	21.11.2001
	21.11.2001

	Začať s tvorbou užívateľskej príručky  - web prezentácie
	Tomáš
	21.11.2001
	Uk.
	5.12.2001
	28.11.2001

	Práca na vzhľade stránky www prezentácie
	Peter, Marcel
	21.11.2001
	Uk.
	28.11.2001
	28.11.2001

	Odovzdať posudok v 3 exemplároch
	Všetci
	21.11.2001
	Uk.
	22.11.2001
	22.11.2001

	Doplnenie užívateľskej príručky pre www prezentáciu algoritmu DES
	Ferdo
	28.11.2001
	Uk.
	5.12.2001
	4.12.2001

	Zmeniť špecifikáciu
	Ferdo
	28.11.2001
	Uk.
	5.12.2001
	1.12.2001

	Zmeny vo FLASH prezentácii
	Tomáš
	28.11.2001
	Uk.
	5.12.2001
	3.12.2001

	Doplnenie www prezentácie pre algoritmus DES
	Peter
	28.11.2001
	Uk.
	5.12.2001
	5.12.2001

	Reakcia na posudok
	Marcel
	28.11.2001
	Uk.
	5.12.2001
	3.12.2001

	Kompletizácia dokumentácie, dokončenie príručky
	Ferdo
	5.12.2001
	Uk.
	6.12.2001
	10.12.2001

	Skonvertovať používateľskú príručku do html
	Marcel
	5.12.2001
	Uk.
	9.12.2001
	10.12.2001

	Návrh prezentácie prototypu
	Tomáš
	5.12.2001
	Uk.
	12.12.2001
	10.12.2001

	Optimalizácia prezentácie pre Netscape Navigator
	Peter
	5.12.2001
	Uk.
	12.12.2001
	10.12.2001

	Napísať podrobný návrh web prezentácie
	Peter
	5.12.2001
	Uk.
	12.12.2001
	10.12.2001

	Napísať body ku prezentácii
	Ferdo
	11.12.2001
	Uk.
	16.12.2001
	16.12.2001

	Skompletizovať a vytlačiť dokumentáciu
	Ferdo
	11.12.2001
	Uk.
	17.12.2001
	17.12.2001

	Nacvičiť si prezentáciu
	všetci
	11.12.2001
	Uk.
	18.12.2001
	18.12.2001

	Opraviť podr. návrh www prezentácie, zahrnúť do dok.
	Peter
	11.12.2001
	Uk.
	12.12.2001
	12.12.2001

	Inštalácia programových prostriedkov, update web
	Peter
	18.2.2002
	Uk.
	20.2.2002
	20.2.2002

	Vytvorenie kostry podrobného návrhu implementácie
	Ferdo, Marcel, Tomáš
	18.2.2002
	Uk.
	25.2.2002
	25.2.2002

	ID
	Názov úlohy
	Riešiteľ
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín unkončenia
	Termín ukončenia

	1
	Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis
	Ferdo
	25.2.2002
	Zad.
	2.3.2002
	

	2
	Implementácia prvého prototypu
	Tomáš, Marcel
	25.2.2002
	Zad.
	8.3.2002
	

	3
	Update web stránky
	Peter
	25.2.2002
	Zad.
	4.3.2002
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne

	
	– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)

	
	– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené








