Zápis zo stretnutia č. 17






tím č. 9

Dátum stretnutia: 8. 4. 2002
Čas stretnutia: 13:00

Téma stretnutia: Testovanie šifrátora a tvorba dokumentácie

Pedagóg: Ing. Ján Hudec
Miesto: FEI STU, C119

Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

Vypracoval: Bc. Tomáš Pikula

Úlohy z minulého stretnutia:

    ID   
stav úlohy

11 Tomáš a Marcel čiastočne dokončili implementáciu, už ju len odľaďujú

12 Peter aktualizoval web stránku a vytvoril kostru podrobného návrhu a implementácie

13 Ferdo vytvoril osnovu, čo všetko treba napísať do dokumentácie

Priebeh stretnutia:
· Tomáš s Marcelom nám chceli predviesť simuláciu šifrátora v prostredí WebPack-u, ale z dôvodu nedostatočných prístupových práv sa program vôbec nespustil. Administrátor nás ubezpečil, že behom jedného týždňa tento problém vyrieši. Zatiaľ sa spoliehame na simuláciu na vlastných počítačoch, kde však kompilácia trvá neúmerne dlhšie.

· Peter prezentoval kostru dokumentácie podrobného návrhu a implementácie, spoločne sme ju upravili a rozdelili si úlohy na základe Ferdových informácií.

· Vytvorili sme prezentáciu o súčasnom stave projektu na predmet RPvI.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Tomáš, Marcel
Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie, vytvorenie druhého prúdu šifrátora

Peter
Update web stránky, tvorba dokumentácie

Ferdo
Príprava na prezentáciu stavu projektu na RPvI, tvorba dokumentácie

ID
Názov úlohy
Riešiteľ
Termín zadania
Stav
Predpokl. termín unkončenia
Termín ukončenia

1
Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis
Ferdo
25.2.2002
Uk.
2.3.2002
1.3.2002

2
Implementácia prvého prototypu
Tomáš, Marcel
25.2.2002
Uk.
8.3.2002
4.3.2002

3
Update web page
Peter
25.2.2002
Uk.
4.3.2002
4.3.2002

4
Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu.
Ferdo
4.3.2002
Uk.
11.3.2002
11.3.2002

5
Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča.
Tomáš, Marcel
4.3.2002
Uk.
11.3.2002
11.3.2002

6
Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
Peter
4.3.2002
Uk.
11.3.2002
11.3.2002

7
Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov
Tomáš, Marcel, Ferdo
11.3.2002
Uk.
18.3.2002
18.3.2002

8
Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
Peter
11.3.2002
Uk.
18.3.2002
18.3.2002

9
Naďalej riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov.
Tomáš, Marcel, Ferdo
18.3.2002
Uk.
25.3.2002
25.3.2002

10
Update web stránky
Peter
18.3.2002
Uk.
25.3.2002
19.3.2002

11
Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie, ladenie.
Tomáš, Marcel
25.3.2002
Zad.
8.4.2002
8.4.2002

12
Update web stránky. Návrh kostry dokumentácie podrobného návrhu a implementácie.
Peter
25.3.2002
Zad.
8.4.2002
8.4.2002

13
Zoskupenie informácií, ktoré bude obsahovať návrhu a implementácie. Vytvorenie osnovy návrhu.
Ferdo
25.3.2002
Zad.
8.4.2002
8.4.2002

14
Dokončenie implementácie šifrátora, testovanie a ladenie, vytvorenie druhého prúdu šifrátora
Tomáš, Marcel
8.4.2002
Zad.
15.4.2002


15
Update web stránky, tvorba dokumentácie
Peter
8.4.2002
Zad.
15.4.2002


16
Príprava na prezentáciu stavu projektu na RPvI, tvorba dokumentácie
Ferdo
8.4.2002
Zad.
15.4.2002










Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne


– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)


– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené







