Zápis zo stretnutia č. 5






tím č. 9

	Dátum stretnutia: 9. 11. 2001
	Čas stretnutia: 13:00

	Téma stretnutia: Kompletizácia dokumentácie

	Pedagóg: Ing. Ján Hudec
	Miesto: FEI STU, soft. štúdio

	Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Marián Blažíček    

blazicek@bof.sk        

Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

	Vypracoval: Bc. Tomáš Pikula 


Priebeh stretnutia:
· Stretnutie otvoril Marcel, ktorý prezentoval  aktuálny stav WEB podpory analýzy problému. (FLASH - DES)

· Nasledovala hlavná časť stretnutia kompletizácia dokumentácie.

· Peter prezentoval konečnú štruktúru dokumentu, aj s časťami, ktoré mal spísať (Analýza algoritmu DES a úvod do kryptovania).

· Fero prezentoval ním vytvorené časti a úspešne ich vložil do konečného  dokumentu. (Úvod, analýza VHDL a metód kryptovania)

· Marcel prezentoval svoje časti a vložil ich do dokumentu. (Analýza programovateľných obvodov)

· Marián  prezentoval jeho časti a vložil ich do dokumentu. (Analýza WEB prezentácie a jej hrubý návrh)

· Tomáš prezentoval svoje časti a vložil ich do dokumentu. (Analýza existujúcich riešení, hrubý návrh implementácie algoritmu)

· Zadali sme si úlohy do ďalšieho stretnutia a dohodli sme sa na termíne nasledujúceho stretnutia v stredu 14.11.2001 v riadnom termíne.

· Ďalšie stretnutie bude zapisovať Marián.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Fero
prvý číta a koriguje kompletnú dokumentáciu. Posiela ju Mariánovi do 17:00.

Marián
je na rade ako druhý. Do sobotňajšieho rána (11:00) ju pošle Marcelovi.

Marcel
postup opakuje ako tretí. Posiela dokumentáciu do nedele ráno Tomášovi.

Tomáš
je štvrtý. V pondelok (po MPVE) odovzdá poslednú verziu dokumentácie Petrovi. 

Peter
robí posledné úpravy do ďalšieho stretnutia v utorok.

	Všetky zadané úlohy

	Názov úlohy
	Riešiteľ 
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín ukončenia
	Termín ukončenia

	Prvotný návrh implementácie
	Marcel, Tomáš
	10.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Vytvorenie prvej verzie www prezentácie
	Marián, Peter
	17.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Vytvoriť plagát tímu
	Fero
	17.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Web. podpora analýzy problému. (FLASH)
	Marcel
	17.10.2001
	Roz.
	21.11.2001
	

	Práca na web stránke 1.
	Marián
	24.10.2001
	Uk.
	31.10.2001
	31.10.2001

	Hrubý návrh implementácie
	Tomáš
	24.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Špecifikácia požiadaviek
	Fero
	24.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Šablóna pre dokumentáciu
	Peter
	24.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza DES štandardu
	Peter, Marián
	31.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody
	Peter
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Doplniť šablónu pre dokumentáciu
	Peter
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza. web. podpory
	Marián
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Návrh web. prezentácie
	Marián
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza implementácie do čipu
	Marcel
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob.
	Tomáš
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza zabezpečenia dát a šifrovania
	Fero
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza VHDL
	Fero
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Fero
	9.11.2001
	Zad.
	9.11.2001
	

	Korekcia dokumentácie
	Marián
	9.11.2001
	Zad.
	10.11.2001
	

	Korekcia dokumentácie
	Marcel
	9.11.2001
	Zad.
	11.11.2001
	

	Korekcia dokumentácie
	Tomáš
	9.11.2001
	Zad.
	12.11.2001
	

	Korekcia dokumentácie
	Peter
	9.11.2001
	Zad.
	13.11.2001
	

	
	
	
	
	
	

	Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne

	
	– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)

	
	– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené








