Zápis zo stretnutia č. 6






tím č. 9

	Dátum stretnutia: 14. 11. 2001
	Čas stretnutia: 11:15

	Téma stretnutia: Finálne práce na čiastkovej dokumentácii

	Pedagóg: Ing. Ján Hudec
	Miesto: FEI STU, soft. štúdio

	Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

	Vypracoval: Bc. Ferdinand Rezník


Priebeh stretnutia:
· Počet členov tímu sa v priebehu týždňa znížil na štyri. Kolega Marián Blažíček musle kvôli osobným problémom zanechať prácu v tíme. Bol zástupcom vedúceho a tvorcom webu spolu s kolegom Petrom. Úlohu zástupcu vedúceho sme preto úplne zrušili a tvorbu web prezentácie prebrali kolegovia Marcel a Tomáš, ktorý sa doteraz plne venovali návrhu.

· Pána Hudeca sme oboznámili o zmene počtu čelnov tímu a taktiež sme ho požiadali o zistenie novej hodnotiacej stupnice pre štvorčlenný tím.

· Pán Hudec nám predstavil nové skutočnosti týkajúce sa dostupného PLD. Keďže nie je istota, že budeme mať k dispozícii PLD s potrebným množstvom hradiel, je potrebné vypracovať dva návrhy. Jeden pre implementáciu do dostupného čipu Virtex XCR300 a druhý pre perspektívne riešenie, plne optimalizované na maximálnu operačnú rýchlosť. Dostupné PLD nie je podporované softvérovým prostredím Xilinx Webpack, v ktorom sme plánovali vyvýjať náš prototyp. Je podporovnaé prostredím Foundation Expres.

· Prehodnotili sme potrebné harvérové vybavenie pre vývoj šifrátora. Hardvér v softvérovom štúdiu je nepostačujúci. Pán Hudec nás informoval, že KIVT zabezpečí potrebný hardvér vo fakultnom Cisco laboratóriu.

· Peter nám prezentoval takmer finálnu verziu čiastkovej dokumentácie. Prehodnotili sme jej stav a navrhli poslené zmeny. Dokumentácia bola takmer dokončená, posledné zmeny sa týkali opráv číslovanie obrázkov a pridania zoznamu obrázkov a tabuliek.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Fero
Vytalčiť a zviazať dokumentáciu, ktorú mu 15.11. prinesie Peter. Vypracovať štyri kópie preberacieho protokolu. Do 15.11 12:00 musí odovzdať dokuemntáciu konkurenčnému tímu a pedagogickému vedúcemu nášho tímu.

Marcel
Vytlačiť dve kópie plagátu tímu, aktualizovať web stránku.

Tomáš
Dokončiť posledné úpravy web prezentácie.

Peter
Urobiť potrebné zmeny v dokumentácii a 15.11. ju prineisť Ferdovi.

všetci
Po obdržaní dokumentácie konkurenčného tímu, túto podrobne preštudovať a zaznamenať si klady a zápory. Následne spolu vypracovať posudok.

Téma nasledujúceho stretnutia:

Posudok konkurenčnej dokumentácie na základe zistených kladov a záporov, každého člena

tímu.

	Všetky zadané úlohy

	Názov úlohy
	Riešiteľ 
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín ukončenia
	Termín ukončenia

	Prvotný návrh implementácie
	Marcel, Tomáš
	10.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Vytvorenie prvej verzie www prezentácie
	Marián, Peter
	17.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Vytvoriť plagát tímu
	Fero
	17.10.2001
	Uk.
	24.10.2001
	24.10.2001

	Web. podpora analýzy problému. (FLASH)
	Marcel
	17.10.2001
	Roz.
	21.11.2001
	

	Práca na web stránke 1.
	Marián
	24.10.2001
	Uk.
	31.10.2001
	31.10.2001

	Hrubý návrh implementácie
	Tomáš
	24.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Špecifikácia požiadaviek
	Fero
	24.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Šablóna pre dokumentáciu
	Peter
	24.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza DES štandardu
	Peter, Marián
	31.10.2001
	Uk.
	7.11.2001
	7.11.2001

	Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody
	Peter
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Doplniť šablónu pre dokumentáciu
	Peter
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza. web. podpory
	Marián
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Návrh web. prezentácie
	Marián
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza implementácie do čipu
	Marcel
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob.
	Tomáš
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza zabezpečenia dát a šifrovania
	Fero
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Analýza VHDL
	Fero
	31.10.2001
	Uk.
	9.11.2001
	9.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Fero
	9.11.2001
	Uk.
	9.11.2001
	10.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Marián
	9.11.2001
	Uk.
	10.11.2001
	11.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Marcel
	9.11.2001
	Uk.
	11.11.2001
	12.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Tomáš
	9.11.2001
	Uk.
	12.11.2001
	13.11.2001

	Korekcia dokumentácie
	Peter
	9.11.2001
	Uk.
	13.11.2001
	13.11.2001

	Tlač dokumentácie
	Ferdo
	14.11.2001
	Zad.
	14.11.2001
	

	Odovzdanie dokumentácie
	Ferdo
	14.11.2001
	Zad.
	15.11.2001
	

	Aktualizovať web
	Marcel
	14.11.2001
	Zad.
	15.11.2001
	

	Dokončenie web prezentácie
	Tomáš
	14.11.2001
	Zad.
	21.11.2001
	

	Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny
	Peter
	14.11.2001
	Zad.
	14.11.2001
	

	Štúdium konkurenčnej dokumentácie
	všetci
	14.11.2001
	Zad.
	20.11.2001
	

	
	
	
	
	
	

	Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne

	
	– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)

	
	– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené








