Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.21


Zápisnica č.21

	
Dátum a čas stretnutia:
	25.3.2003, 9:45
	Trvanie stretnutia: 
	2.5 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

	Vypracoval:
	Pavol Kiša


Vyhodnotenie plnenia úloh z 18.3.2003:

1. Martin Mačica vytvoril zápisnicu z posledného stretnutia.

2. Martin Mačica nedoimplementoval import údajov o študentoch do databázy na labss2 do finálnej podoby.

3. Martin Mačica nedoimplemetoval tlač zadaní.

Martin Ševčík nenastavoval! server labss2 pre posielanie e-mailov našej aplikácie.

4. Peter Blšták nedokončil celkom formuláre pre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného projektu (dopracuje sa).

5. Martin Ševčík implementoval správu študentov a predmetov – formuláre (dopracuje sa).

6. Pavol Kiša nedokončil formuláre zoznam projektov a detaily projektu (ešte sa budú pridávať filtre a pod.).

7. Martin Ševčík dokončil formulár typy projektov a detaily.

8. Peter Blšták zatiaľ neimplementoval help.

Priebeh stretnutia:

Začiatok stretnutia sa trochu oneskoril.

· Dozvedeli sme sa nový fakt, ktorý značne zmenil situáciu projektu – zadania Záverečných projektov sa odovzdávajú do 31.3.2003.

· Z toho vyplýva, že by bolo vhodné začať s nasadzovaním a testovaním systému už v tomto týždni.

· Rozhodli sme sa, že systém do piatka (28.3.2003) nasadíme pokusne, aby sa už pomocou neho dali odovzdávať zadania.

· Vzhľadom na nasadzovanie a z toho vyplývajúce finišovanie niektorých formulárov, sme sa rozhodli nechať implementáciu helpu na neskôr.

Úlohy:

9. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

10. Dokončiť fukčnosť posielania emailov aj mimo prostredia YNET-u
.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
27.3.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

11. Implementovať import údajov o študentoch a zamestnancoch do systémovej databázy.


Dátum zadania: 
4.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica

12. Importovať údaje o zamestnancoch do systému (aj ručne!).


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
27.3.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica

13. Implementovať export údajov z databázy do tlačiteľnej podoby (zadania projektov).


Dátum zadania: 
4.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Matrin Mačica

14. Dokončiť formuláre vytvárania nových zadaní, pridávanie zadaní v rámci jedného projektu.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
27.3.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

15. Dokončiť formuláre zoznam projektov a detaily projektu (pridať filtre a pod.).


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

16. Pripraviť prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky – inštalácia Tomcat-u, JDK 1.4 a pod.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
27.3.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

17. Pripraviť prostredie pre spustenie pilotnej prevádzky – inštalácia Mysql, inicálne naplnenie databázy.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
27.3.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

18. Nasadiť systém do pilotnej prevádzky.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
27.3.2003

Vypracuje: 
všetci
19. Implementovať formulár pre registrovanie projektov študentmi.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

20. Implementovať proces schvaľovania projektov.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

21. Implementovať logiku prideľovania predmetov študentom a formulár pre manuálne prideľovanie.


Dátum zadania: 
25.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
1.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

22. Implementovať kontextový help.


Dátum zadania: 
18.3.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
ešte sa  špecifikuje

Vypracuje: 
ešte sa  špecifikuje
� Internátna sieť (neprístupná z vonku)
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