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ZÁPIS ZO  STRETNUTIA č. 6

	Dátum:
	10. 11. 2003

	Čas (od – do):
	15:00 – 18:30

	Miesto:
	FEI STU Bratislava, miestnosť CD300 a SŠ

	Zapisoval:
	Bc. Milan Jamrich

	
	

	Tím:
	Ambivalentní melancholici (Tím č. 4)

	Projekt:
	Predmety - Tvorba rozvrhu 

	Prítomný:
	Ing. Miroslav Galbavý

	
	

	
	Bc. Jaroslav Jakubík

	
	Bc. Milan Jamrich

	
	Bc. Pavol Kuľka

	
	Bc. Szabolcs Puskás

	
	Bc. Marián Sedláček

	
	

	
	

	Téma stretnutia:
	dátový model, architektúra, technická platforma


1. POPIS STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Všetky úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli splnené

	Meno
	Dátum

	Jaroslav Jakubík
	10.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	5.1
	splnená

	5.2
	splnená


	Meno
	Dátum

	Marián Sedláček
	10.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	5.7
	splnená

	5.8
	splnená


	Meno
	Dátum

	Milan Jamrich
	10.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	5.3
	splnená


	Meno
	Dátum

	Szabolcs Pukás
	10.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	5.6
	splnená, naviac nastalo predĺženie tejto úlohy vzhľadom na

skutočnosť, že dátový model bol na tomto stretnutí pripomienkovaný vedúcim projektu a jednotlivými členmi tímu, zokomponovanie identifikovaných zmien


	Meno
	Dátum

	Pavol Kuľka
	10.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	5.4
	splnená 

	5.5
	splnená


	Spoločné úlohy
	Dátum

	
	 10.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	5.9
	splnená

	5.10
	splnená, naviac predĺžená vzhľadom na identifikovanie nového prípadu použitia vzhľadom na rolu Garant, zabezpečí Bc. Szabolcs Puskás do 11.11.2003


Téma stretnutia

Vzhľadom na nesmierne klúčové úlohy jednotlivých členov tímu identifikované na predchádzajúcom stretnutí sme sa zaoberali predovšetkým prehodnotením splnenia stanovených povinností. Išlo predovšetkým o úlohu špecifikácie systému z hľadiska spracovania údajov a hrubého návrhu hierarchickej organizácie a architektúry systému. Bc. Milan Jamrich v minulom týždni navrhol koncept a základný tvar modelu údajov na logickej úrovni. Tento bol následne prediskutovaný s Bc. Szabolcsom Puskásom, ktorý mal na starosti jeho dopracovanie a podrobné došpecifkovanie. Práve takto vytvorený dátový model systému na logickej úrovni, jeho popis a podrobný popis jeho entít sa prediskutoval interne v rámci tímu. Jednotlivý členovia tímu špecifikovali svoje pripomienky, v konečnom dôsledku bol však predstavený dátový model plne akceptovaný. Následne bol tímom pripomienkovaný model prezentovaný vedúcemu projektu. Ing. Galbavý konkretizoval svoje pripomienky a postrehy. V konečnom dôsledku však zhodnotil model ako vhodný a “podarený”. V minulom týždni tiež Bc. Pavol Kuľka navrhol a v prostredí MS Visio modeloval architektúru systému na logickej úrovni. Táto odráža špecifikovaný systém a určuje jeho hierarchickú organizáciu. Model architektúry bol prehodnotený a plne schvalený tímom aj vedúcim projektu. Naviac si tím interne prezrel prvú verziu dokumentácie ku riadeniu projektu, ktorú vypracoval Bc. Marián Sedláček. Identifikovali sa konkrétne pripomienky, ktoré Bc. Marián Sedláček zapracuje do finálnej verzie. Taktiež tím prediskutoval šablónu projektovej dokumentácie pripravenej Bc. Milanom Jamrichom. Táto bude potom východiskom pre tvorbu finálnej verzie technickej dokumentácie systému, ktorú pripraví Bc. Milan Jamrich. Na záver bola klúčovou diskusia s vedúcim projektu o zvolenej technologickej platforme predovšetkým na úrovni databázového servera a prostredí pre vývoj prototypu systému. Identifikovali sa dve potencionálne riešenia pre tvorbu prototypu. Prvé zodpovedá použitiu prostriedku MS Access ako prostredia pre prototypovanie. Druhé uvažuje o implementácii dátovej stránky systému už vo zvolenej databázovej platforme a realizovaniu obrazoviek používateľského rozhrania, ktoré budú zatiaľ iba logicky previazané s operáciami nad implementovanou databázou. Druhá identifikovaná možnosť sa po internej diskusii v tíme javila ako výhodnejšia a praktickejšia a bude pravdepodobne preferovaná. Čo sa týka voľby paltforiem pre jednotlivé uzly vybranej fyzickej architektúry, vyzerá nasledovne: PHP, Apache, PostgerSQL a  “chudý” Internet prehliadač. 

Na záver stretnutia sme si skompletizovali úlohy do stanoveného termínu. Pôjde predovšetkým o úlohy ohladne dokončenia jednak projektovej dokumentácie a tiež dokumentácie týkajucej sa časti riadenia projektu. Na to bude nutné ešte raz overiť navrhnutý dátový model na logickej úrovni a zabezpečiť jeho transformáciu na fyzickú úroveň. 
Zhodnotenie stretnutia

Na stretnutí bolo zrealizované: 

Pripomienkovanie vytvoreného modelu architektúry na logickej úrovni. Pripomienkovanie dátového modelu na logickej úrovni a jeho špecifikácie (opisu). Prehodnotenie úvodných verzií ku projektovej dokumentácii a dokumentácii  ku riadeniu projektu.

Diskusia o zvolených platformách na jednotlivé vrstvy fyzickej architektúry systému. Platformy zvolené. “Živá“ diskusia o prostredí na vytvorenie prototypu systému a jeho celkového poňatia. Diskusia plodná, návrh štruktúry prototypovania systému uskutočnený.

Špecifkovanie úloh do najbližšieho stanoveného termínu ohladne fyzického dátového modelu systému a finálnej verzie dokumentácie systému pre jej odvzdanie vzhľadom na prvý kontrolný bod. 

2. ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

Nasledujúce dohodnuté stretnutie bude 14.11.2003

	Meno
	Dátum ukončenia úlohy

	Jaroslav Jakubík
	 12.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	6.1
	doplnenie posledného prípadu použitia do štruktúry špecifikácie funkcionality systému

	6.2
	naštudovanie prostredia PostgreSQL a pripravenie jeho zhodnotenia a zoznamu vhodných dokumentácií


	Meno
	Dátum ukončenia úlohy

	Milan Jamrich
	 13.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	6.3
	 pripravenie a integrácia projetovej dokumentácie ku prvému  kontrolnému bodu

	6.12
	 vytvorenie zápisu ku stretnutiu č. 6


	Meno
	Dátum ukončenia úlohy

	Pavol Kuľka
	 12.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	6.4
	pripomienkovanie dátového modelu na logickej úrovni


	Meno
	Dátum ukončenia úlohy

	Szabolcs Puskás
	 14.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	6.5
	dopracovanie dátového modelu na logickej úrovni a jeho opisu

	6.6
	vytvorenie fyzického modelu údajov systému

	6.7
	pripravenie a formátovanie celej dokumentácie projektu na odovzdanie ku kontrolnému bodu 14.11.2003


	Meno
	Dátum ukončenia úlohy

	Marián Sedláček
	 13.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	6.8
	kompletné dopracovanie časti „Riadenie projektu“ do odovzdávanej dokumentácie

	6.9
	aktualizácia prezentačnej web stránky

	6.10
	príprava preberacieho protokolu ku odovzdaniu celej dokumentácie projektu vzhľadom na prvý kontrolný bod 


	Spoločné úlohy
	Dátum ukončenia úlohy

	
	 14.11.2003

	Úloha č.
	Popis úlohy

	6.11
	premýšlanie o možných šablónach a vzoroch na tvorbu obrazoviek používateľského rozhranie pre pokrytie jednotlivých prípadov použitia a spracovania dát systémom
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