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Miesto:
Miestnosť D109

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLIK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Vojtech IMRECZE


Overil:



Prílohy:
Abstraktný diagram modulov systému



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	7.3
	Návrh a tvorba grafického rozhrania
	Trnovský
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.4
	Testovanie riešení testovacím systémom
	Bertušek
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	1.4.2005
	

	9.1
	Špecifikácia a príprava správy verzií
	Niejadlík
	(
	23.2.2005
	1
	2.3.2005
	2.3.2005

	9.2
	Stanovenie podrobného implementačného plánu
	Trnovský
	(
	23.2.2005
	1
	5.3.2005
	2.3.2005

	9.3
	Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie
	Imrecze
	(
	23.2.2005
	2
	1.4.2005
	

	9.4
	Preštudovanie posudku ku prototypu
	Fučila
	(
	23.2.2005
	3
	2.3.2005
	2.3.2005

	9.5
	Rozchodenie vývojového prostredia
	SNIP
	(
	23.2.2005
	3
	2.3.2005
	2.3.2005


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Na začiatku Fučila informoval tím, že preštudoval posudok tímu Arym labs (9). Vyjadril svoj súhlas s jeho obsahom a konštatoval, že nevidí dôvod na napísanie reakcie.

· Nasledoval Trnovský, ktorý ukázal Vraničovi diagram plánu implementácie (priložený v prílohe). Tento diagram je výstupom diskusie tímu o konkrétnom rozdelení implementačných úloh. Diagram je na abstraktnej úrovni a nespĺňa žiadnu štandardizovanú notáciu, čo ani nebol účelom. Diagram slúži iba ako pomôcka pre členov tímu, aby sme boli schopní čo najlepšie definovať úlohy jednotlivých členov. Podľa tohto diagramu boli určené dlhodobé úlohy jednotlivých členov. Vranič nám odporúčal, aby sme diagram prerobili podľa vhodnej notácie a zabudovali do dokumentácie.

· Nasledovala diskusia o všeobecnej stratégie implementácie. Našou prioritnou úlohou bude oprava zistených chýb v existujúcom implementácii a doplnenie zatiaľ neimplementovaných častí. Ďalšou úlohou bude refaktorizácia existujúceho modelu, aby bola implementácia prehľadnejšia a menej náročná na údržbu. Ako iniciálny krok v tomto smere sme uviedli ako príklad opravu nevhodne zvolených názvov funkcií a premenných. 

· Vranič nás upozornil, že metóda plánovania na týždennej báze môže byť neadekvátne, preto nám odporúčal, aby sme vytvorili dlhodobý plán. Tiež nám odporúčal, aby sme sledovali voľné kapacity (napríklad za následok čakania na výstup od ostatných členov tímu), a aby sme toto zohľadnili pri pridelení ďalších úloh.

· Niejadlík navrhol spôsob manažmentu verzií pri implementácií. Podľa neho by bolo najvhodnejší nainštalovať FTP server v škole, cez ktorého by boli prístupné zdrojové súbory systému s textovým súborom, ktorý by slúžil na logovanie prístupu k súborom. Alternatívou tohto riešenia by mohol byť systém CVS, ale toto riešenie by bolo neefektívne vzhľadom na to, že náš projekt má taký charakter, že súbory budú naraz použité maximálne dvoma členmi tímu.

· Na koniec Bertušek nás informoval, že ešte nám stále chýbajú údaje o študentov. Vranič nám spomenul, že možno existuje zneperzonifikovaná verzia databázy, ku ktorej by sme mohli mať prístup.

· PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	1.4.2005
	

	9.3
	Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie
	Imrecze
	(
	23.2.2005
	2
	1.4.2005
	

	10.1
	Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily
	Niejadlík
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.2
	Dlhodobá: fázy zápisu
	Fučila
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.3
	Dlhodobá: štatistiky
	Bertušek
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.4
	Dlhodobá: plány
	Imrecze
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.5
	Dlhodobá: hash + autentifikácia
	Trnovský
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.6
	Napísanie zápisnice
	Imrecze
	(
	2.3.2005
	3
	9.3.2005
	

	10.7
	Inštalácia FTP servera
	Niejadlík, Fučila
	(
	2.3.2005
	2
	16.3.2005
	

	10.8
	Prerobenie diagramu
	Trnovský, Imrecze
	(
	2.3.2005
	3
	16.3.2005
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová
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