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Elektronický zápis na štúdium



Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 12
Základné informácie


Téma:
Postup prác

Dátum a čas:
23. marca 2005, 11:30

Trvanie:
1 hodina

Miesto:
Softvérové štúdio 2

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLIK

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Peter Trnovský


Overil:



Prílohy:




ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	1.4.2005
	

	9.3
	Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie
	Imrecze
	(
	23.2.2005
	2
	1.4.2005
	

	10.1
	Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily
	Niejadlík
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.2
	Dlhodobá: fázy zápisu
	Fučila
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.3
	Dlhodobá: štatistiky
	Bertušek
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.4
	Dlhodobá: plány
	Imrecze
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.5
	Dlhodobá: hash + autentifikácia
	Trnovský
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	11.1
	Napísanie zápisnice
	Fučila
	(
	16.3.2005
	3
	22.3.2005
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Členovia tímu prezentovali pokrok na pridelenej práci:

· Bertušek pokračuje v práci na štatistikách

· Niejadlík ukončuje implementáciu tlače dokumentov

· Imreze a Fučila pracujú na návrhu rozfázovania zápisu.

· Trnovský v súčasnosti pracuje na autentifikácii a elektronickej pečiatke.

· Členovia tímu vyjadrili súhlas s korektným zaobchádzaním s údajmi, ktoré im majú byť poskytnuté pre testovacie účely.

· Žiadny z členov tímu neprezentoval, problémy, s ktorými by sa stretol v súvislosti s prácou na projekte a ktoré, by mohli spôsobiť jeho neúspešné ukončenie.

· PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	1.4.2005
	

	9.3
	Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie
	Imrecze
	(
	23.2.2005
	2
	1.4.2005
	

	10.1
	Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily
	Niejadlík
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.2
	Dlhodobá: fázy zápisu
	Fučila
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.3
	Dlhodobá: štatistiky
	Bertušek
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.4
	Dlhodobá: plány
	Imrecze
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	10.5
	Dlhodobá: hash + autentifikácia
	Trnovský
	(
	2.3.2005
	1
	Týždeň pred termínom odovzdania
	

	11.1
	Napísanie zápisnice
	Trnovský
	(
	23.3.2005
	3
	29.3.2005
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

PAGE  
- 4 -
© SNIP 2004


