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Elektronický zápis na štúdium



Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 9
Základné informácie


Téma:
Zhodnotenie a plány implementácie

Dátum a čas:
23. 2. 2005, 12:05

Trvanie:
1 hodina

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLIK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	6.4
	Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu
	Imrecze
	(
	27.11.2004
	1
	12.12.2004
	12.12.2004

	6.5
	Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql
	Fučila
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	12.12.2004

	7.1
	Porovnanie JSP s PHP
	Niejadlík, Imrecze
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	12.12.2004

	7.2
	Vytvorenie dokumentácie k prototypu
	SNIP
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	12.12.2004

	7.3
	Návrh a tvorba grafického rozhrania
	Trnovský
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.4
	Testovanie riešení testovacím systémom
	Bertušek
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	Nezadané
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Prezentovali sme stav, ktorý bol po vytvorení prototypu. Konštatovali sme, že implementácia v jazyku JSP neprináša želané rýchlostné ani iné zlepšenie.

· Tím sa po diskusii a zvážení alternatív definitívne rozhodol pre implementáciu v jazyku PHP pred implementáciou v jazyku JSP. Boli diskutované rôzne výhody a nevýhody týchto možností. Rozhodli sme sa pre jazyk PHP vzhľadom na možnosť využiť už jestvujúce riešenie z minulého roku.

· Tým pádom sme sa zhodli na tom, že prototyp bol typu „na zahodenie“ vzhľadom na implementačný jazyk JSP. Jeho výsledky boli ale veľkým prínosom a splnil požiadavky na neho kladené v plnej miere.

· Ďalej sme diskutovali o prepracovaní častí systému. Našou snahou bude najmä implementovanie zistení z prototypu a trojfázového zápisu.

· Dohodli sme sa, že na ďalšie stretnutie budeme mať už rozdelené úlohy vzhľadom na etapu implementácie a začneme implementáciu.

· Nakoniec vzhľadom na zadanie nášho tímového projektu sme diskutovali s pedagogickým vedúcim o rôznych formách a konkrétnom priebehu štúdia na FIIT STU.

· PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	7.3
	Návrh a tvorba grafického rozhrania
	Trnovský
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.4
	Testovanie riešení testovacím systémom
	Bertušek
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	1.4.2005
	

	9.1
	Špecifikácia a príprava správy verzií
	Niejadlík
	(
	23.2.2005
	1
	2.3.2005
	

	9.2
	Stanovenie podrobného implementačného plánu
	Trnovský
	(
	23.2.2005
	1
	5.3.2005
	

	9.3
	Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie
	Imrecze
	(
	23.2.2005
	2
	1.4.2005
	

	9.4
	Preštudovanie posudku ku prototypu
	Fučila
	(
	23.2.2005
	3
	2.3.2005
	

	9.5
	Rozchodenie vývojového prostredia
	SNIP
	(
	23.2.2005
	3
	2.3.2005
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová
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