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0 Uvod

Tento dokument je dokumentéciu k projektu z pohladu jeho riadenia. Prva kapitola
predstavuje riesSitel’sky tim. Po nej nasleduje popis spbsobu komunikécie medzi ¢lenmi timu.
DalSia kapitola sa venuje planu projektu na zimny & letny semester. V poslednej kapitole je
uvedené rozdelenie Uloh v&etkych ¢lenov timu pocas obidvoch semestrov. V prilohéch sa
nach&dzaju zapisnice k stretnutiam anaSa ponuka, ktora bola napisana k téme Obalovas na

ziskavanie pracovnych ponuk.



1 NaStim

N&S tim tvoria piati Studenti prvého roc¢nika inZinierskeho &tudia na Fakulte informatiky
ainformacnych technoldgii Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Su to:

- Bc. Blanérik Ivan

- Bc. Kodis Ladislav

- Bc. Kotrba Attila

- Bc. Krocka Lukés

- Bc. Lenicky Mé&rio

PodrobnejSie informécie o ¢lenoch timu st v prilohe B.



2 Komunikacia v time

Komunikécia v time je dbleZita pre Uspedné vyrieSenie projektu. Niektori ¢lenovia timu sa
nepoznali, preto jej venujeme zvySend pozornost’.

2.1 Stretnutia

Oficiélne stretnutia ndsho timu boli stanovene na utorok od 15:55 do 18:40 pod vedenim doc.
Ing. Martin Sperka, PhD. Pogas stretnutia sa analyzuje aktuélny stav projektu, prideluju sa
Ulohy kazdému ¢lenovi timu na d’alsi tyzden. Z kazdého stretnutia sa vypracovava zapisnica,.
Zapisnice s uvedené v prilohe.

Okrem oficianych stretnuti sa naStim stretédva v pripade potreby aj mimo stanoveného ¢asu. Natychto
stretnutiach sa analyzuju vzniknuté problémy a popripade sa prerozdel’uja ulohy ¢lenov timu.
2.2 E-mail

Komuniké&cia prebiehala g e-mailami. NaS tim ma vytvoreny e-mailovl schranku. Navyse
kazdy znés poznd e-maily zvydnych ¢lenov timu. E-mailovd komunikécia slizi na

informovanie o stave Uloh, dodato¢né rozdelenie Uloh a dohodnuti stretnuti ¢lenov timu.

2.3Web strankatimu

N& tim ma wvytvorend internetovd stranku  timu. Je umiestnena na adrese
http://www?2.dcs.elf.stuba.sk/~team05/ .



http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team05/

3 Plan projektu

V tejto kapitole st uvedené hrubé plany nésho timu za obidva semestre.

Plan projektu na Zimny semester

Tyzd’efi Hruby plan
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10.
11.

12.

ponuka (pridelenie Studentov do timov, zverginenie tém a poZiadaviek na vypracovanie
ponuky)

ponuka (spracovanie ponuky - kazdy tim spracuje jednu ponuku, uskutoc¢nenie konzultécii
pre jednotlivé témy)

odovzdanie ponuk, vyhodnotenie ponuk, uréenie rozvrhu a ucitela pretim

rozdelenie Uloh, vytvorenie planu projektu, analyza problému (Stadium problematiky)
analyza problému, Specifikacia poziadaviek a hruby navrh rieSenia

analyza problému, Specifikacia pozZiadaviek a hruby navrh rieSenia

analyza problému, Specifikacia pozZiadaviek a hruby navrh rieSenia

odovzdanie dokumentacie analyzy problému, Specifikécie poZiadaviek rieSenia spolu s

hrubym névrhom

odovzdanie posudku analyzy, Specifikacie a hrubého navrhu iného timu
dopracovanie zistenych nedostatkov a ndvrh prototypu vybranych ¢asti
implementécia prototypu vybranych ¢asti

odovzdanie prototypu vybranych ¢asti systému spolu s dokumentéciou a pouzivatel’ska
prezentécia prototypu



Plan projektu na letny semester

Tyzd’ein Hruby plan

N oo a0 & W

© ®

11.

12.

odovzdanie posudku prototypu iného timu,
zhodnotenie vysledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistenych nedostatkov,
plan naLS arozdelenie tloh

zakomponovanie zmien do dokumentécie ZS, podrobny néavrh, pléan integracie, plan overenia
vysledku

dokon¢enie podrobného navrhu, implementécia

implementécia, postupné integracia a overovanie vysledku, tvorba dokumentécie
implementécia, postupné integracia a overovanie vysledku, tvorba dokumentécie
implementécia, postupné integracia a overovanie vysledku, tvorba dokumentécie
integrécia produktu a overovanie, tvorba dokumentacie k produktu

integrécia produktu a overovanie, tvorba dokumentacie k produktu

integrécia produktu a overovanie, tvorba dokumentacie k produktu

Odovzdanie produktu a dokumentécie k produktu (potrebnej pre pouzvanie produktu)
pouzivanie produktu, Udrzba, kompletizacia dokumentéacie

odovzdanie celkového vysledku projektu (produkt so zmenami v ramci Udrzby,
dokumentécia)



4 Rozdeenie uloh

V nasledujlcg taburke st uvedené Ulohy jednotlivych ¢lenov timu:

Meno Uloha
Bc. Blan&rik Ivan Vytvorenie portdu a Gdrzba web stranky, vyvojar
Bc. Kocis Ladislav Zéstupca veduceho, integrétor dokumentécie, vyvojar
Bc. Kotrba Attila Vyvoj&
Bc. Kro¢ka Lukas Veduci timu, vyvojar
Bc. Lenicky Méario Vytvorenie web stranky,vyvojar

V zépisniciach k stretnutiam s uvedené podrobné tlohy, ktoré vypracovaval kazdy ¢len timu.
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