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Príloha I. A. – PONUKA


1 Úvod


Táto časť dokumentu zaznamenáva postupy, princípy a údaje o priebehu plánovania a samotného vývoja projektu. Za úvodom nasleduje poznámka k ponuke, ktorú sme predložili.


Tretia kapitola dokumentu popisuje postup, ktorým sme dospeli k súčasnému štádiu projektu, a to v podobe plánov, ktoré zachytávajú postupnosť úloh. Štvrtá časť tohto dokumentu obsahuje úlohy jednotlivých členov tímu v procese vypracovania projektu. V poslednej kapitole sú skrátené verzie zápisov zo stretnutí skompletizovaných v čase uzávierky dokumentácie. 

2 Ponuka


Kvôli prehľadnosti tohto dokumentu je  ponuka v prílohe A.

3 Plánovanie projektu 


Kapitola sa venuje prehľadu plánov prác na projekte, podľa ktorých tím pri riešení postupoval. Je rozdelená na dva hlavné celky, každý z nich sa venuje jednému semestru.
3.1 Zimný semester


Plánovanie začalo od prvého týždňa zimného semestra. Koncom ôsmeho týždňa semestra dochádza k uzavretiu prvej fázy projektu, ktorou bolo odovzdanie analytickej časti dokumentácie. Projektový plán
	1. – 4. týždeň
	· Vznik a formovanie tímu

· Tvorba ponuky na vybraný projekt

· Oboznámenie so zadaním projektu

· Tvorba web stránky

	5. – 8. týždeň
	· Vytvorenie plánu projektu na zimný semester

· Sprevádzkovanie existujúceho systému

· Testovanie tvorby semestrálnych rozvrhov

· Testovanie tvorby skúškových rozvrhov

· Analýza existujúceho systému, špecifikácia a hrubý návrh riešenia

	9. – 12. týždeň
	· Vytvorenie posudku na projekt iného tímu

· Implementácia prototypu riešenia


3.1.1 Plán na 9. – 12. týždeň zimného semestra

Posledné štyri týždne semestra vyžadujú podrobnejšie delenie úloh, z hľadiska optimálnej produktivity tímu a minimálnej náväznosti jednotlivých úloh medzi členmi tímu. Táto stratégia bola vhodná z hľadiska nižších rizík pri oneskorení čiastkových úloh.

	9. týždeň
	· Vytvorenie a odovzdanie posudku na dokumentáciu k fáze analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu číslo 12. Posudok sa bude sústreďovať na obsahovú aj formálnu stránku tohto dokumentu.

· Dokončenie testovania systému

· Prepracovanie existujúceho pripájania sa k databáze

· Analýza pripomienok vedúceho projektu k dokumentácii odovzdanej v prvom kontrolnom bode

· Zapracovanie pripomienok do dokumentácie a začiatok tvorby prototypu na základe tejto dokumentácie. 

	10. týždeň
	· Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok

· Analýza problémov pri tvorbe prototypu, ich prekonzultovanie

· Implementácia vybraných častí prototypu podľa výsledkov testovania

· Oprava existujúcej inštalačnej príručky



	11. týždeň
	· Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok

· Testovanie prototypu

· Dokončovanie implementácie prototypu

· Tvorba dokumentácie k fáze prototypovania

· Tvorba dokumentácie k riadeniu projektu

· Úprava používateľskej príručky

	12. týždeň
	· Vypracovanie a odovzdanie posudku na projektovú dokumentáciu tímu číslo 12

· Vypracovanie a realizácia používateľskej prezentácie prototypu a aktuálneho stavu riešenia projektu, prezentácia bude zameraná predovšetkým na predvedenia vzájomného prepojenia implementovanej databázy a prechodu jednotlivými obrazovkami rozhrania


4 Úlohy členov tímu


V súvislosti s doterajšou činnosťou nebolo potrebné sformovať kompletný softvérový tím, nakoľko počas prvého semestra sa jednotliví členovia zaoberali analýzou pôvodného systému, analýzou a špecifikáciou návrhu zmien existujúceho systému, tvorbou dokumentácie a vytváraním domovskej stránky projektu. 

4.1 Roly členov tímu

4.1.1 Zimný semester – hlavné roly
·  Bc. Marek Roháček - hlavný manažér
·  Mgr. Matej Minárik - webmaster
·  Bc. Silvia Kocsisová - dokumentarista
·  Bc. Vladimír Straka - technická podpora
·  Bc. Vladimír Mlynarovič - architekt
·  Bc. Peter Perec - manažér kvality
4.2 Prehľad splnených úloh

4.2.1 Zimný semester – hlavné úlohy

	Splnená úloha
	Bc. Silvia Kocsisová
	Mgr. Matej Minárik
	Bc. Vladimír Mlynarovič
	Bc. Peter Perec
	Bc. Marek Roháček
	Bc. Vladimír Straka
	spolu

	Ponuka - predpokladané zdroje, osobná charakteristika
	16%
	16%
	16%
	16%
	18%
	18%
	100%

	Analýza všetkých zadaní tímových projektov
	17%
	16%
	16%
	17%
	17%
	17%
	100%

	Príprava ponuky
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Kompletizácia ponuky, tlač a odovzdanie
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Prezentácia ponuky
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	100%

	Písanie zápisov zo stretnutí
	80%
	 
	20%
	 
	 
	 
	100%

	Oživovanie pôvodného systému
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%

	Analýza predchádzajúceho riešenia
	16%
	16%
	16%
	16%
	18%
	18%
	100%

	Návrh a správa tímovej webstránky
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	100%

	Vytvorenie podrobného plánu v zimnom semestri
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Testovanie existujúceho systému
	16%
	17%
	17%
	17%
	16%
	17%
	100%

	Kompletizácie výsledkov testovania
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Dokumentácia k riadeniu
	75%
	 
	 
	 
	25%
	 
	100%

	Projektová dokumentácia
	 
	 
	 
	 
	75%
	25%
	100%

	Kompletizácia dokumentácie k prvému bodu odovzdávania 
	15%
	 
	 
	 
	60%
	25%
	100%

	Tlač, príprava na odovzdanie a odovzdanie dokumentácie
	50%
	50%
	 
	 
	 
	 
	100%


5 Zápisy zo stretnutí


Kapitola uvádza vytvorené zápisy z doterajších stretnutí, bez príloh, ktoré slúžia ako zdroje pre analýzu a špecifikáciu, a sú k dispozícii v plnom znení na domovskej stránke projektu.

5.1 Zimný semester
5.1.1 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 01. 

Hlavná téma:

Predstretnutie
Por. číslo stretnutia: 
01

Dátum:

6. októbra 2005

Čas:


17:00

Miesto:

C802

Prítomní:
členovia tímu Štrnásť

a. Mgr. Minárik Matej

b. Bc. Mlynarovič Vladimír

c. Bc. Perec Peter

d. Bc. Roháček Marek

e. Bc. Straka Vladimír

f. Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: Roháček Marek
Zápisnicu vypracovala: Silvia Kocsisová

Obsah:

· výber projektu a príprava ponuky

· návrh termínov pravidelných stretnutí

· poradie alternatívnych projektov

· diskusia k pripravovanej ponuke na zvolený projekt

Záznam stretnutia:

Bol zvolený projekt TVORBA ROZVRHOV.

Boli dohodnuté stretnutia v týchto termínoch (podľa priority):

1. utorok 15:55-18:40

2. pondelok 14:00-16:45

Poradie projektov (podľa priority):

1. Tvorba rozvrhov (ROZVRHY)

2. Obaľovač na získavanie pracovných ponúk (WRAPPER)

3. Báza znalostí a zručností študentov (ZNALOSTI)

Úlohy:

1. vypracovanie písomnej ponuky na projekt TVORBA ROZVRHOV

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 16. októbra 2005

2. zrealizovať prezentáciu ponuky na projekt

· zodpovedný: Perec

· termín: do 17. októbra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
5.1.2 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 02. 

Hlavná téma:

Úvodné stretnutie
Por. číslo stretnutia: 
02

Dátum:

18. októbra 2005

Čas:


16:00

Miesto:

softvérové štúdio (IBM)

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

· hostia

· Kadora Andrej

· Košťál Michal

· Bc. Pozor Martin

· Bc. Štípek Michal

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:
· ľudské zdroje zapojené do projektu
· hardverové a softverové prostriedky
· dokumentácia k existujúcemu systému na tvorbu rozvrhov (TR)
· ďalšie systémy spolupracujúce so systémom TR
Vyhodnotenie plnenia úloh (stretnutie.úloha):

· 01.1 - Písomná ponuka (Roháček) – splnené
· 01.2 - Prezentácia ponuky (Perec) – splnené
Záznam stretnutia:

· Do projektu budú zapojení okrem členov tímu Štrnásť:

· riešitelia diplomového projektu

· Bc. Tínes Marián

· Bc. Záhorák Dalibor

· riešitelia záverečného projektu

· Kadora Andrej

· Košťál Michal

· študenti na odbornom praktiku

· Bc. Pozor Martin

· Bc. Štípek Michal 

· softvérové štúdio bude funkčné cca o dva týždne

· k dispozícii je dokumentácia k existujúcemu systému TR

· systém TR sa skladá z dvoch základných častí:

·  semestrálne rozvrhy

·  skúškové rozvrhy

· so systémom budú spolupracovať ďalšie systémy, ktoré budú vytvorené ako záverečné a diplomové projekty

Úlohy:

1. zabezpečiť distribúciu dokumentácie

· zodpovedná: Kocsisová

· termín: do 20. októbra 2005

2. vypracovať prvý návrh webstránky 

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 25. októbra 2005

3. inštalácia a oživenie existujúceho systému

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 25. októbra 2005

4. distribúcia zoznamu s kontaktnými údajmi

· zodpovedný: Ing. Galbavý

· termín: do 20. októbra 2005

5. zoznámiť sa s existujúcou dokumentáciou

· zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

· termín: do 25. októbra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Písomná ponuka na projekt TVORBA ROZVRHOV je v súbore: 



ponuka02.doc

5.1.3 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 03. 

Hlavná téma:

Prvé skúsenosti s existujúcim systémom

Por. číslo stretnutia: 
03

Dátum:

25. októbra 2005

Čas:


16:20

Miesto:

softvérové štúdio (IBM)

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

· informácia o inštalácii starého systému
· webstránka
· diskusia o existujúcom systéme

Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 02.1 - Distribúcia dokumentácie (Kocsisová) – splnené, každý člen tímu má kópiu Cdprílohy k dokumentácii k projektu Tvorba rozvrhov z roku 2004/2005 vypracovaného tímom Ambivalentní melancholici
· 02.2 - Prvý návrh webstránky (Minárik) – splnené
· 02.3 - Inštalácia systému (Roháček & Straka) – splnené, systém majú obaja nainštalovaný na svojich počítačoch
· 02.4 - Distribúcia kontaktov (Ing. Galbavý) – splnené, súbor s kontaktmi poslal Ing. Galbavý emailom všetkým v zozname
02.5 - Zoznamovanie sa s dokumentáciou (Štrnásť) – plní sa priebežne

· Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať analýzu

· mimoriadne stretnutia budú podľa potreby aj vo štvrtok po BMIS

Úlohy:

1. spísanie problémov s inštaláciou

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 8. novembra 2005

2. umiestnenie webstránky na verejný priestor + informovať všetkých členov tímu

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 8. novembra 2005

3. pokračovať so zoznamovaním sa s existujúcim systémom

· zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

· termín: do 8. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Kontakty na všetkých riešiteľov sú v súbore: 





riesiteliaTR.xls

5.1.4 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 04. 

Hlavná téma:

Plán úvodného testovania

Por. číslo stretnutia: 
04

Dátum:

2. novembra 2005

Čas:


17:40

Miesto:

C802

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

· informácia o inštalácii starého systému
· webstránka
· rozdelenie testovania systému, ktorý je už nainštalovaný

Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 03.1 - Správa o inštalácii (Roháček & Straka) – plní sa (do 8.11.)
· 03.2 - Webstránka (Minárik) – splnené
· 03.3 - Zoznamovanie s dokumentáciou (Štrnásť) – plní sa priebežne
Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať analýzu

· systém je nainštalovaný tu: www2.dcs.elf.stuba.sk/~team14/Projekt 

· webstránka tímu je tu: www2.dcs.elf.stuba.sk/team14

· bude sa najskôr testovať semestrálny rozvrh, skúškový až neskôr

·  hrubé otestovanie skúškového rozvrhu {Roháček & Straka}

· podelenie systému na časti

· počiatočné údaje {Kocsisová}

· zber požiadaviek (od učiteľov) {Minárik & Perec}

· špecifické požiadavky {Mlynarovič}

· tvorba rozvrhu + prezeranie rozvrhov {Roháček & Straka}

Úlohy:

1. spísanie návodu k inštalácii pre členov tímu (kde je databáza, užívateľ, heslo ...)

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 8. novembra 2005

2. úprava webstránky – kódovanie, linky, 

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 8. novembra 2005

3. zoznámiť sa a otestovať existujúci systém, ktorý je nainštalovaný, podrobnejšie otestovanie pridelených častí

· zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

· termín: do 10. novembra 2005

4. pripraviť/vytlačiť/priniesť zápisnice na prednášku z Tímového projektu v pondelok 7.novembra 2005

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 7. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
5.1.5 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 05. 

Hlavná téma:

Testovanie existujúceho systému

Por. číslo stretnutia: 
05

Dátum:

10. novembra 2005

Čas:


19:00

Miesto:

C802

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

· určenie názvu tímu
· rozdelenie funkcií v tíme
· správa o stave testovania

Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 03.1 - Správa o inštalácii (Roháček & Straka) – predĺžené do termínu odovzdávania projektovej dokumentácie na posúdenie, vzhľadom k tomu, že inštalačné práce pokračujú - (do 18.11.)
· 03.3 - Zoznamovanie s dokumentáciou (E-club) – splnené
· 04.4 - Odovzdanie zápisníc na prednáške TIS 7. novembra – splnené
· 04.3 - Testovanie existujúceho systému (E-club) – plní sa, zaradené do nových úloh
· 04.2 - Webstránka – splnené
· 04.1 - Návod k inštalácii pre členov tímu - zrušené
Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať dokumentáciu pozodstávajúcu z dvoch hlavných častí: 

·  Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov

·  Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov

· vybrali sme si názov tímu: E-club, podľa toho, že 14 dec = E hex
· dohodli sme:

·  hlavný manažér: Marek Roháček

·  webmaster: Matej Minárik

·  dokumentarista: Silvia Kocsisová

·  technická podpora: Vladimír Straka

·  architekt: Vladimír Mlynarovič

·  manažér kvality: Peter Perec

· schválili sme plán projektu, ktorý predložil Marek Roháček

Úlohy:

1. Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa podkladov od všetkých členov tímu 

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 18. novembra 2005

2. Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa doteraz vytvorených dokumentov

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 18. novembra 2005

3. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, hrúbka cca 3 cm

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 18. novembra 2005

4. Podrobnú správu odovzdať/poslať e-mailom hlavnému manažérovi 

· zodpovedný: každý člen E-clubu

· termín: do 17. novembra 2005

5. Vytvorenie podrobného plánu na nasledujúce 4 týždne

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 15. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Plán projektu TVORBA ROZVRHOV je v súbore: 





plan projektu.doc
5.1.6 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 06.
Hlavná téma:
Projektová dokumentácia a dokument k riadeniu projektu

Por. číslo stretnutia: 
06

Dátum:

15. novembra 2005

Čas:


15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Bc. Kocsisová Silvia

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:  Vladimír Mlynarovič

Obsah:

· diskusia k testovaniu systému
· požiadavky na projektovú dokumentáciu a na dokument k riadeniu
· rozprava o plánovaní a posudzovaní v tímovom projekte
Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 04.5 - Vytvorenie podrobného plánu na nasledujúce 4 týždne (Roháček) – splnené
· 04.3 - Otestovať existujúci systém, konkrétne:
a. počiatočné údaje (Kocsisová) - splnené 

b. zber požiadaviek (Minárik & Perec) - splnené 

c. špecifické požiadavky (Mlynarovič) - splnené

d. tvorba rozvrhu + prezeranie rozvrhov (Roháček & Straka) - splnené

Záznam stretnutia:

· Prebehla diskusia o testovaní systému a dohodli sme, že výsledky testovania systému pribudnú do dokumentácie ako príloha vo forme tabuliek

· Príloha o bezpečnostných rizikách sa odovzdá iba Ing. Galbavému

· Autentifikácia užívateľov systému je nedostatočná a je potrebné ju prerobiť. Pri revízií správy používateľov sme ďalej objavili problémy s týmito hráčmi:

· garant / pedagóg

· študent

· úväzkár

· Zistili sme, že zálohovanie databázy a s tým súvisiaci jej import-export si vyžaduje nový návrh a implementáciu

· Navigáciu v systéme považujeme za neprahľadnú, treba ju zjednotiť

· Vykonali sme sumarizáciu prác na projekte pre jednotlivých členov tímu

· Pre riadenie projektu sme sa rozhodli od teraz používať systém NetOffice

Úlohy:

1. Správa o inštalácii

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 18. novembra 2005

2. Upraviť projektovú dokumentáciu pre odovzdanie

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 18. novembra 2005

3. Upraviť dokumentáciu k riadeniu projektu pre odovzdanie a poslať ju hlavnému manažérovi (Roháček)

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 17. novembra 2005

4. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, odovzdanie dokumentácie, prebratie posudku a preberacieho protokolu.

· zodpovedný: Minárik

· termín: 18. novembra 2005, 13:00

5. Testovanie tvorby skúškového rozvrhu

· zodpovedný: Mlynarovič & Perec

· termín: do 16. novembra 2005

6. Vytvorenie užívateľov a úloh v systéme NetOffice 

· zodpovedný: Straka

· termín: do 18. novembra 2005

7. Prečítať dokumentáciu tímu č. 13 a posudok na našu prácu od tímu č. 12

· zodpovedný: všetci

· termín: do 22. novembra 2005

Ďalšie stretnutie: 22. 11. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+Minárik+ Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHY

Príloha I. A. – PONUKA
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