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1Príloha I. A. – PONUKA




1 Úvod


Táto časť dokumentu zaznamenáva postupy, princípy a údaje o priebehu plánovania a samotného vývoja projektu. Za úvodom nasleduje poznámka k ponuke, ktorú sme predložili.


Tretia kapitola dokumentu popisuje postup, ktorým sme dospeli k súčasnému štádiu projektu, a to v podobe plánov, ktoré zachytávajú postupnosť úloh. Štvrtá časť tohto dokumentu obsahuje úlohy jednotlivých členov tímu v procese vypracovania projektu. V poslednej kapitole sú skrátené verzie zápisov zo stretnutí skompletizovaných v čase uzávierky dokumentácie. 

2 Ponuka


Kvôli prehľadnosti tohto dokumentu je  ponuka v prílohe A.

3 Plánovanie projektu 


Kapitola sa venuje prehľadu plánov prác na projekte, podľa ktorých tím pri riešení postupoval. Je rozdelená na dva hlavné celky, každý z nich sa venuje jednému semestru.

3.1 Zimný semester


Plánovanie začalo od prvého týždňa zimného semestra. Koncom ôsmeho týždňa semestra dochádza k uzavretiu prvej fázy projektu, ktorou bolo odovzdanie analytickej časti dokumentácie. Projektový plán

	1. – 4. týždeň
	· Vznik a formovanie tímu

· Tvorba ponuky na vybraný projekt

· Oboznámenie so zadaním projektu

· Tvorba web stránky

	5. – 8. týždeň
	· Vytvorenie plánu projektu na zimný semester

· Sprevádzkovanie existujúceho systému

· Testovanie tvorby semestrálnych rozvrhov

· Testovanie tvorby skúškových rozvrhov

· Analýza existujúceho systému, špecifikácia a hrubý návrh riešenia

	9. – 12. týždeň
	· Vytvorenie posudku na projekt iného tímu

· Implementácia prototypu riešenia


3.1.1 Plán na 9. – 12. týždeň zimného semestra


Posledné štyri týždne semestra vyžadujú podrobnejšie delenie úloh, z hľadiska optimálnej produktivity tímu a minimálnej náväznosti jednotlivých úloh medzi členmi tímu. Táto stratégia bola vhodná z hľadiska nižších rizík pri oneskorení čiastkových úloh.

	9. týždeň
	· Vytvorenie a odovzdanie posudku na dokumentáciu k fáze analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu číslo 12. Posudok sa bude sústreďovať na obsahovú aj formálnu stránku tohto dokumentu.

· Dokončenie testovania systému

· Prepracovanie existujúceho pripájania sa k databáze

· Analýza pripomienok vedúceho projektu k dokumentácii odovzdanej v prvom kontrolnom bode

· Zapracovanie pripomienok do dokumentácie a začiatok tvorby prototypu na základe tejto dokumentácie. 

	10. týždeň
	· Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok

· Analýza problémov pri tvorbe prototypu, ich prekonzultovanie

· Implementácia vybraných častí prototypu podľa výsledkov testovania

· Oprava existujúcej inštalačnej príručky



	11. týždeň
	· Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok

· Testovanie prototypu

· Dokončovanie implementácie prototypu

· Tvorba dokumentácie k fáze prototypovania

· Tvorba dokumentácie k riadeniu projektu

· Úprava používateľskej príručky

	12. týždeň
	· Vypracovanie a odovzdanie posudku na projektovú dokumentáciu tímu číslo 12

· Vypracovanie a realizácia používateľskej prezentácie prototypu a aktuálneho stavu riešenia projektu, prezentácia bude zameraná predovšetkým na predvedenia vzájomného prepojenia implementovanej databázy a prechodu jednotlivými obrazovkami rozhrania


4 Úlohy členov tímu


V súvislosti s doterajšou činnosťou nebolo potrebné sformovať kompletný softvérový tím, nakoľko počas prvého semestra sa jednotliví členovia zaoberali analýzou pôvodného systému, analýzou a špecifikáciou návrhu zmien existujúceho systému, tvorbou dokumentácie a vytváraním domovskej stránky projektu. 

4.1 Roly členov tímu

4.1.1 Zimný semester – hlavné roly

·  Bc. Marek Roháček - hlavný manažér

·  Mgr. Matej Minárik - webmaster

·  Bc. Silvia Kocsisová - dokumentarista

·  Bc. Vladimír Straka - technická podpora

·  Bc. Vladimír Mlynarovič - architekt

·  Bc. Peter Perec - manažér kvality

4.2 Prehľad splnených úloh

4.2.1 Zimný semester – hlavné úlohy

	Splnená úloha
	Bc. Silvia Kocsisová
	Mgr. Matej Minárik
	Bc. Vladimír Mlynarovič
	Bc. Peter Perec
	Bc. Marek Roháček
	Bc. Vladimír Straka
	spolu

	Ponuka - predpokladané zdroje, osobná charakteristika
	16%
	16%
	16%
	16%
	18%
	18%
	100%

	Analýza všetkých zadaní tímových projektov
	17%
	16%
	16%
	17%
	17%
	17%
	100%

	Príprava ponuky
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Kompletizácia ponuky, tlač a odovzdanie
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Prezentácia ponuky
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	100%

	Písanie zápisov zo stretnutí
	80%
	 
	20%
	 
	 
	 
	100%

	Oživovanie pôvodného systému
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%

	Analýza predchádzajúceho riešenia
	16%
	16%
	16%
	16%
	18%
	18%
	100%

	Návrh a správa tímovej webstránky
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	100%

	Vytvorenie podrobného plánu v zimnom semestri
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Testovanie existujúceho systému
	16%
	17%
	17%
	17%
	16%
	17%
	100%

	Kompletizácie výsledkov testovania
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	100%

	Dokumentácia k riadeniu
	75%
	 
	 
	 
	25%
	 
	100%

	Projektová dokumentácia
	 
	 
	 
	 
	75%
	25%
	100%

	Kompletizácia dokumentácie k prvému bodu odovzdávania 
	15%
	 
	 
	 
	60%
	25%
	100%

	Tlač, príprava na odovzdanie a odovzdanie dokumentácie
	50%
	50%
	 
	 
	 
	 
	100%


	Splnená úloha
	Bc. Silvia Kocsisová
	Mgr. Matej Minárik
	Bc. Vladimír Mlynarovič
	Bc. Peter Perec
	Bc. Marek Roháček
	Bc. Vladimír Straka
	spolu

	Písanie zápisov zo stretnutí
	17%
	17% 
	17%
	 17%
	16% 
	16% 
	100%

	Úprava zálohovania systému
	 
	 
	 
	 
	50% 
	50%
	100%

	Posudok
	25%
	25%
	
	
	25%
	25%
	100%

	Reakcia na posudok
	 
	
	 
	 
	 
	 100%
	100%

	Správa Net Office
	 
	 
	 
	 
	
	100% 
	100%

	Kompletizácie dokumentácie k druhej časti
	 
	 
	 
	 
	50%
	50% 
	100%

	Úprava autentifikácie  v systéme
	
	100% 
	 
	 
	
	 
	100%

	Vytvorenie kontroly vstupov systému
	 
	 
	 
	 100%
	
	
	100%

	Príprava komunikačného fóra
	
	 
	 100%
	 
	
	
	100%

	Príprava prezentácie
	
	100%
	 
	 
	 
	 
	100%


5 Zápisy zo stretnutí


Kapitola uvádza vytvorené zápisy z doterajších stretnutí, bez príloh, ktoré slúžia ako zdroje pre analýzu a špecifikáciu, a sú k dispozícii v plnom znení na domovskej stránke projektu.

5.1 Zimný semester

5.1.1 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 01. 

Hlavná téma:

Predstretnutie
Por. číslo stretnutia: 
01

Dátum:

6. októbra 2005

Čas:


17:00

Miesto:

C802

Prítomní:
členovia tímu Štrnásť

a. Mgr. Minárik Matej

b. Bc. Mlynarovič Vladimír

c. Bc. Perec Peter

d. Bc. Roháček Marek

e. Bc. Straka Vladimír

f. Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: Roháček Marek
Zápisnicu vypracovala: Silvia Kocsisová

Obsah:

· výber projektu a príprava ponuky

· návrh termínov pravidelných stretnutí

· poradie alternatívnych projektov

· diskusia k pripravovanej ponuke na zvolený projekt

Záznam stretnutia:

Bol zvolený projekt TVORBA ROZVRHOV.

Boli dohodnuté stretnutia v týchto termínoch (podľa priority):

1. utorok 15:55-18:40

2. pondelok 14:00-16:45

Poradie projektov (podľa priority):

1. Tvorba rozvrhov (ROZVRHY)

2. Obaľovač na získavanie pracovných ponúk (WRAPPER)

3. Báza znalostí a zručností študentov (ZNALOSTI)

Úlohy:

1. vypracovanie písomnej ponuky na projekt TVORBA ROZVRHOV

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 16. októbra 2005

2. zrealizovať prezentáciu ponuky na projekt

· zodpovedný: Perec

· termín: do 17. októbra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 02. 

Hlavná téma:

Úvodné stretnutie
Por. číslo stretnutia: 
02

Dátum:

18. októbra 2005

Čas:


16:00

Miesto:

softvérové štúdio (IBM)

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

· hostia

· Kadora Andrej

· Košťál Michal

· Bc. Pozor Martin

· Bc. Štípek Michal

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:
· ľudské zdroje zapojené do projektu
· hardverové a softverové prostriedky
· dokumentácia k existujúcemu systému na tvorbu rozvrhov (TR)
· ďalšie systémy spolupracujúce so systémom TR
Vyhodnotenie plnenia úloh (stretnutie.úloha):

· 01.1 - Písomná ponuka (Roháček) – splnené
· 01.2 - Prezentácia ponuky (Perec) – splnené
Záznam stretnutia:

· Do projektu budú zapojení okrem členov tímu Štrnásť:

· riešitelia diplomového projektu

· Bc. Tínes Marián

· Bc. Záhorák Dalibor

· riešitelia záverečného projektu

· Kadora Andrej

· Košťál Michal

· študenti na odbornom praktiku

· Bc. Pozor Martin

· Bc. Štípek Michal 

· softvérové štúdio bude funkčné cca o dva týždne

· k dispozícii je dokumentácia k existujúcemu systému TR

· systém TR sa skladá z dvoch základných častí:

·  semestrálne rozvrhy

·  skúškové rozvrhy

· so systémom budú spolupracovať ďalšie systémy, ktoré budú vytvorené ako záverečné a diplomové projekty

Úlohy:

1. zabezpečiť distribúciu dokumentácie

· zodpovedná: Kocsisová

· termín: do 20. októbra 2005

2. vypracovať prvý návrh webstránky 

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 25. októbra 2005

3. inštalácia a oživenie existujúceho systému

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 25. októbra 2005

4. distribúcia zoznamu s kontaktnými údajmi

· zodpovedný: Ing. Galbavý

· termín: do 20. októbra 2005

5. zoznámiť sa s existujúcou dokumentáciou

· zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

· termín: do 25. októbra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Písomná ponuka na projekt TVORBA ROZVRHOV je v súbore: 



ponuka02.doc

5.1.2 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 03. 

Hlavná téma:

Prvé skúsenosti s existujúcim systémom

Por. číslo stretnutia: 
03

Dátum:

25. októbra 2005

Čas:


16:20

Miesto:

softvérové štúdio (IBM)

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

· informácia o inštalácii starého systému
· webstránka
· diskusia o existujúcom systéme

Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 02.1 - Distribúcia dokumentácie (Kocsisová) – splnené, každý člen tímu má kópiu Cdprílohy k dokumentácii k projektu Tvorba rozvrhov z roku 2004/2005 vypracovaného tímom Ambivalentní melancholici
· 02.2 - Prvý návrh webstránky (Minárik) – splnené
· 02.3 - Inštalácia systému (Roháček & Straka) – splnené, systém majú obaja nainštalovaný na svojich počítačoch
· 02.4 - Distribúcia kontaktov (Ing. Galbavý) – splnené, súbor s kontaktmi poslal Ing. Galbavý emailom všetkým v zozname
02.5 - Zoznamovanie sa s dokumentáciou (Štrnásť) – plní sa priebežne

· Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať analýzu

· mimoriadne stretnutia budú podľa potreby aj vo štvrtok po BMIS

Úlohy:

1. spísanie problémov s inštaláciou

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 8. novembra 2005

2. umiestnenie webstránky na verejný priestor + informovať všetkých členov tímu

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 8. novembra 2005

3. pokračovať so zoznamovaním sa s existujúcim systémom

· zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

· termín: do 8. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Kontakty na všetkých riešiteľov sú v súbore: 
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Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 04. 

Hlavná téma:

Plán úvodného testovania

Por. číslo stretnutia: 
04

Dátum:

2. novembra 2005

Čas:


17:40

Miesto:

C802

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

· informácia o inštalácii starého systému
· webstránka
· rozdelenie testovania systému, ktorý je už nainštalovaný

Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 03.1 - Správa o inštalácii (Roháček & Straka) – plní sa (do 8.11.)
· 03.2 - Webstránka (Minárik) – splnené
· 03.3 - Zoznamovanie s dokumentáciou (Štrnásť) – plní sa priebežne
Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať analýzu

· systém je nainštalovaný tu: www2.dcs.elf.stuba.sk/~team14/Projekt 

· webstránka tímu je tu: www2.dcs.elf.stuba.sk/team14

· bude sa najskôr testovať semestrálny rozvrh, skúškový až neskôr

·  hrubé otestovanie skúškového rozvrhu {Roháček & Straka}

· podelenie systému na časti

· počiatočné údaje {Kocsisová}

· zber požiadaviek (od učiteľov) {Minárik & Perec}

· špecifické požiadavky {Mlynarovič}

· tvorba rozvrhu + prezeranie rozvrhov {Roháček & Straka}

Úlohy:

1. spísanie návodu k inštalácii pre členov tímu (kde je databáza, užívateľ, heslo ...)

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 8. novembra 2005

2. úprava webstránky – kódovanie, linky, 

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 8. novembra 2005

3. zoznámiť sa a otestovať existujúci systém, ktorý je nainštalovaný, podrobnejšie otestovanie pridelených častí

· zodpovedný: členovia tímu Štrnásť

· termín: do 10. novembra 2005

4. pripraviť/vytlačiť/priniesť zápisnice na prednášku z Tímového projektu v pondelok 7.novembra 2005

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 7. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 05. 

Hlavná téma:

Testovanie existujúceho systému

Por. číslo stretnutia: 
05

Dátum:

10. novembra 2005

Čas:


19:00

Miesto:

C802

Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

· Bc. Kocsisová Silvia

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová

Obsah:

· určenie názvu tímu
· rozdelenie funkcií v tíme
· správa o stave testovania

Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 03.1 - Správa o inštalácii (Roháček & Straka) – predĺžené do termínu odovzdávania projektovej dokumentácie na posúdenie, vzhľadom k tomu, že inštalačné práce pokračujú - (do 18.11.)
· 03.3 - Zoznamovanie s dokumentáciou (E-club) – splnené
· 04.4 - Odovzdanie zápisníc na prednáške TIS 7. novembra – splnené
· 04.3 - Testovanie existujúceho systému (E-club) – plní sa, zaradené do nových úloh
· 04.2 - Webstránka – splnené
· 04.1 - Návod k inštalácii pre členov tímu - zrušené
Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať dokumentáciu pozodstávajúcu z dvoch hlavných častí: 

·  Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov

·  Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov

· vybrali sme si názov tímu: E-club, podľa toho, že 14 dec = E hex
· dohodli sme:

·  hlavný manažér: Marek Roháček

·  webmaster: Matej Minárik

·  dokumentarista: Silvia Kocsisová

·  technická podpora: Vladimír Straka

·  architekt: Vladimír Mlynarovič

·  manažér kvality: Peter Perec

· schválili sme plán projektu, ktorý predložil Marek Roháček

Úlohy:

1. Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa podkladov od všetkých členov tímu 

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 18. novembra 2005

2. Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa doteraz vytvorených dokumentov

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 18. novembra 2005

3. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, hrúbka cca 3 cm

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 18. novembra 2005

4. Podrobnú správu odovzdať/poslať e-mailom hlavnému manažérovi 

· zodpovedný: každý člen E-clubu

· termín: do 17. novembra 2005

5. Vytvorenie podrobného plánu na nasledujúce 4 týždne

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 15. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Plán projektu TVORBA ROZVRHOV je v súbore: 





plan projektu.doc

Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 06.

Hlavná téma:
Projektová dokumentácia a dokument k riadeniu projektu

Por. číslo stretnutia: 
06

Dátum:

15. novembra 2005

Čas:


15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



· vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
· členovia tímu Štrnásť

· Bc. Kocsisová Silvia

· Mgr. Minárik Matej

· Bc. Mlynarovič Vladimír

· Bc. Perec Peter

· Bc. Roháček Marek

· Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:  Vladimír Mlynarovič

Obsah:

· diskusia k testovaniu systému
· požiadavky na projektovú dokumentáciu a na dokument k riadeniu
· rozprava o plánovaní a posudzovaní v tímovom projekte
· Vyhodnotenie plnenia úloh:

· 04.5 - Vytvorenie podrobného plánu na nasledujúce 4 týždne (Roháček) – splnené
· 04.3 - Otestovať existujúci systém, konkrétne:
a. počiatočné údaje (Kocsisová) - splnené 

b. zber požiadaviek (Minárik & Perec) - splnené 

c. špecifické požiadavky (Mlynarovič) - splnené

d. tvorba rozvrhu + prezeranie rozvrhov (Roháček & Straka) - splnené

Záznam stretnutia:

· Prebehla diskusia o testovaní systému a dohodli sme, že výsledky testovania systému pribudnú do dokumentácie ako príloha vo forme tabuliek

· Príloha o bezpečnostných rizikách sa odovzdá iba Ing. Galbavému

· Autentifikácia užívateľov systému je nedostatočná a je potrebné ju prerobiť. Pri revízií správy používateľov sme ďalej objavili problémy s týmito hráčmi:

· garant / pedagóg

· študent

· úväzkár

· Zistili sme, že zálohovanie databázy a s tým súvisiaci jej import-export si vyžaduje nový návrh a implementáciu

· Navigáciu v systéme považujeme za neprahľadnú, treba ju zjednotiť

· Vykonali sme sumarizáciu prác na projekte pre jednotlivých členov tímu

· Pre riadenie projektu sme sa rozhodli od teraz používať systém NetOffice

Úlohy:

1. Správa o inštalácii

· zodpovedný: Roháček & Straka

· termín: do 18. novembra 2005

2. Upraviť projektovú dokumentáciu pre odovzdanie

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 18. novembra 2005

3. Upraviť dokumentáciu k riadeniu projektu pre odovzdanie a poslať ju hlavnému manažérovi (Roháček)

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 17. novembra 2005

4. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, odovzdanie dokumentácie, prebratie posudku a preberacieho protokolu.

· zodpovedný: Minárik

· termín: 18. novembra 2005, 13:00

5. Testovanie tvorby skúškového rozvrhu

· zodpovedný: Mlynarovič & Perec

· termín: do 16. novembra 2005

6. Vytvorenie užívateľov a úloh v systéme NetOffice 

· zodpovedný: Straka

· termín: do 18. novembra 2005

7. Prečítať dokumentáciu tímu č. 13 a posudok na našu prácu od tímu č. 12

· zodpovedný: všetci

· termín: do 22. novembra 2005

Ďalšie stretnutie: 22. 11. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+Minárik+ Perec + Roháček + Straka

5.1.3 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť 07

Hlavná téma:           Vytvorenie posudku

Por. číslo stretnutia:                            07

Dátum:

22. novembra 2005

Čas:


                      15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



2. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
3. členovia tímu Štrnásť

a. Bc. Kocsisová Silvia

b. Mgr. Minárik Matej

c. Bc. Mlynarovič Vladimír

d. Bc. Perec Peter

e. Bc. Roháček Marek

f. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Peter Perec

Obsah:

· diskusia k úprave projektovej dokumentácie
· požiadavky na projektovú dokumentáciu a na dokument k riadeniu
· rozprava o vypracovaní  posudku na projekt tímu č.13
Vyhodnotenie plnenia úloh:

1. Upraviť projektovú dokumentáciu pre odovzdanie – splnené

2. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, odovzdanie dokumentácie, prebratie posudku a preberacieho protokolu – splnené

3. Testovanie tvorby skúškového rozvrhu – splnené

4. Vytvorenie užívateľov a úloh v systéme NetOffice – splnené

5. Prečítať dokumentáciu tímu č. 13 a posudok na našu prácu od tímu č. 12 – splnené

Záznam stretnutia:

· Prebehla diskusia o vytvorenej dokumentácii k projektu a vytvorení posudku k projektu tímu č. 13

· Rozprava o autentifikácii užívateľov systému :

· garant / pedagóg

· študent

·  úväzkár

· Oboznámenie sa s systémom  NetOffice

Úlohy:

8. Vypracovanie posudku k projektu tímu č. 13.

· zodpovedný: Kocsisová & Minárik

· termín: do 25. novembra 2005

9. Analyzovať zdrojové kódy v súvislosti s chybným rozlíšením úloh užívateľov systému.

· zodpovedný: Minárik & Perec

· termín: do 29. novembra 2005

10. Navrhnúť systém hodnotenie závažnosti chýb objavených v systéme

· zodpovedný: členovia tímu

· termín: 29. novembra 2005

Ďalšie stretnutie: 29. 11. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka
5.1.4 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club 08

Hlavná téma:           Implementácia vybraných častí systému

Por. číslo stretnutia:                            08

Dátum:

22. novembra 2005

Čas:


                      15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



4. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
5. členovia tímu Štrnásť

a. Bc. Kocsisová Silvia

b. Mgr. Minárik Matej

c. Bc. Mlynarovič Vladimír

d. Bc. Perec Peter

e. Bc. Roháček Marek

f. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Marek Roháček

Vyhodnotenie plnenia úloh:

6. Vypracovanie posudku k projektu tímu č.13 – splnené

7. Analýza systému používateľov – splnené

8. Navrhnutie systému hodnotenia závažnosti chýb objavených v systéme – splnené

Obsah:

· Dohodli sme sa, že aktualizujeme a doplníme databázu novými údajmi
· Prebehla ukážka správy používateľov v systéme spolu s diskusiou ohľadom jednotlivých užívateľských rolí
· Rozprava k posudkom, rozhodli sme sa, že akceptujeme návrhy tímu č. 12 na úpravu zálohovania a diskusia ohľadom reakcie na posudky
· Navrhli sme spôsob hodnotenia nedostatkov podľa rôznych kritérií dôležitosti
· Prebehla diskusia ohľadom najzávažnejších problémov systému
· Rozdelili sme si úlohy na implementáciu systému
· Diskutovali sme o tom, čo by malo byť výsledkom našej prezentácie na konci semestra
· Dohodli sme sa akým spôsobom bude prebiehať kompletizovanie doimplementovaných častí systému – manažment zmien
Úlohy:

9-1. Vytvorenie zálohovania systému s úplným exportom/importom všetkých údajov v databáze

· zodpovedný: Straka & Roháček

· termín: do 13. decembra 2005

9-2. Úprava niektorých bezpečnostných funkcií systému (detaily utajené)

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 13. decembra 2005

9-3. Implementácia funkcií zabezpečujúcich kontrolu vstupných dát – korektnosť hodnôt

· zodpovedný: Perec

· termín: do 13. decembra 2005

9-4. Analýza spôsobu vytvorenia diskusného fóra (open source riešenie / vlastná implementácia) – porovnanie, klady a zápory

· zodpovedný: Mlynarovič

· termín: do 13. decembra 2005

9-5. Úprava spôsobu zmeny hesla užívateľov s ohľadom na lepšiu bezpečnosť systému

1. zodpovedný: Kocsisová

2. termín: do 13. decembra 2005

Ďalšie stretnutie: 6. 12. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka
5.1.5 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club 09

Hlavná téma:           Implementácia vybraných častí systému

Por. číslo stretnutia:                            09

Dátum:

6. decembra 2005

Čas:


                      15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



6. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
7. členovia tímu Štrnásť

a. Bc. Kocsisová Silvia

b. Mgr. Minárik Matej

c. Bc. Mlynarovič Vladimír

d. Bc. Perec Peter

e. Bc. Roháček Marek

f. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Vladimír Straka

Vyhodnotenie plnenia úloh:

9. Vyhodnotenie stavu implementovaných častí systému – splnené

Aktuálny stav :

9.1 – splnené na 50% . Vznikol problém pri vykonávaní externých príkazov volaných v rámci systému.

9.2 – splnené na 50%. Detaily sú kvôli bezpečnosti systému utajené.

9.3 – splnené na 50%. Ošetrené vstupy (kontrola v rámci formulárov).

9.4 – nezačal

9.5 – nezačal

Obsah:

· Analyzovali sme aktuálny stav jednotlivých implementovaných častí systému
· Rozprava ku aktuálnemu stavu implementovaných častí systému
· Diskusia o pripravovanej prezentácií prototypu
Úlohy:

9-6. Dokončiť implementáciu zálohovania systému s úplným exportom/importom všetkých údajov v databáze, najmä sa zamerať na vyriešenie problému s vykonávaním externých programov v rámci systému.

· zodpovedný: Straka & Roháček

· termín: do 13. decembra 2005

9-7. Dokončiť úpravu niektorých bezpečnostných funkcií systému (detaily utajené)

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 13. decembra 2005

9-8. Dokončiť implementáciu funkcií zabezpečujúcich kontrolu vstupných dát – korektnosť hodnôt. Zamerať sa na doošetrovanie kontroly vstupných údajov, zadávaných prostredníctvom formulárov.

· zodpovedný: Perec

· termín: do 13. decembra 2005

9-9. Dokončiť analýzu spôsobu vytvorenia diskusného fóra (open source riešenie / vlastná implementácia) – porovnanie, klady a zápory

· zodpovedný: Mlynarovič

· termín: do 13. decembra 2005

9-10. Dokončiť úpravu spôsobu zmeny hesla užívateľov s ohľadom na lepšiu bezpečnosť systému

1. zodpovedný: Kocsisová

2. termín: do 13. decembra 2005

9-11. Dohodnúť termín prezentácie prototypu riešenie.

3. zodpovedný: Minárik

4. termín: do 9. decembra 2005

Ďalšie stretnutie: 13. 12. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka

5.1.6 Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club 10

Hlavná téma:           Implementácia vybraných častí systému

Por. číslo stretnutia:                            10

Dátum:

13. decembra 2005

Čas:


                      15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



8. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
9. členovia tímu Štrnásť
a. Mgr. Minárik Matej

b. Bc. Mlynarovič Vladimír

c. Bc. Perec Peter

d. Bc. Roháček Marek

e. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Matej Minárik

Vyhodnotenie plnenia úloh:

10. Vyhodnotenie stavu implementovaných častí systému – splnené

Aktuálny stav :

10.1 – splnené na 100% . 

10.2 – splnené na 80%. Detaily sú kvôli bezpečnosti systému utajené. Implementované časti otestované a funkčné.

10.3 – splnené na 90%. Ešte treba dokončiť ošetrenie vstupov z niektorých špeciálnych formulárov. Implementované časti otestované a funkčné.

10.4 – splnené na 100%. Za vhodné open source riešenie bolo zvolené diskusné fórum PHPBB, ktorého využitie by nemalo byť časovo ani implementačne náročné.

10.5 – splnené na 100%. Testované a funkčné.

10.6 – splnené na 50%. Z dôvodu konfliktov pri určovaní termínu prezentácie medzi jednotlivými tímami ešte presný čas nebol určený.

Obsah:

· Rozprava a analýza aktuálneho stavu implementovaných častí systému
· Diskusia o pripravovanej prezentácií prototypu
· Spájanie implementovaných verzií jednotlivých členov tímu do výsledného prototypu.
· Testovanie funkčnosti vykonaných zmien.
· Diskusia o vhodnosti použitia PHPBB ako diskusného fóra v našom systéme.
Úlohy:

9-12. Spísať dokumentáciu k implementovanej zmene v systéme.

· zodpovedný: členovia tímu E club

· termín: do 18. decembra 2005

9-13. Pripraviť detaily prezentácie prototypu  

5. zodpovedný: Minárik

· termín: do 19. decembra 2005

9-14. Napísať  a skompletizovať dokumentáciu k časti riadenie projektu.

· zodpovedný: Perec & Roháček

· termín: do 18. decembra 2005

9-15. Skompletizovať dokumentáciu k implementácii prototypu.

· zodpovedný: Roháček

· termín: do 18. decembra 2005

9-16. Vytlačiť a odovzdať dokumentáciu.

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 13. decembra 2005

Ďalšie stretnutie: 20. 12. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka
6 Štandardy kódovania (štábna kultúra)

Pre ľahšiu čitateľnosť zdrojového textu sme sa rozhodli používať pri implementácii systému nasledovné konvencie:

· Konvencie pre pomenovanie premenných:

Ako základ pre konvencie v pomenovaní premenných sme zobrali odporúčania firmy Microsoft (konkrétne MSDN - Constant and Variable Naming Conventions), ktoré sme doplnili o infix poukazujúci na pôvod dát uložených v premennej.

Názov premennej sa skladá z troch častí, kde prvá časť hovorí o type premennej (integer, double, string ...)(3 písmena), druhá časť hovorí o pôvode dát (2 písmena)

cu – premenná nesie pomocné (algoritmicky používané) dáta , 

fo – premenná nesie dáta získané z / pre formulár

a tretia, voliteľná časť, pomenováva dáta v premennej. Jednotlivé časti názvu sú oddelené znakom ‘_’.

Príklad:

a.) Potrebujeme pomenovať premennú celočíselného typu, do ktorej zapíšeme používateľom určené údaje z formulára (počet hodín cvičení).

int_fo_Hours

b.) Potrebujeme pomenovať premennú celočíselného typu pre označenie indexu pri čítaní z tabuľky.

int_cu_CurRow

Názvy premenných budú vytvárané podľa nasledujúcej tabuľky:

	Typ
	Názov premennej
	Príklad

	Boolean
	bln
	bln_cu_IsTeacher, bln_fo_Pref

	Double
	dbl
	dbl_cu_Result, dbl_fo_Height

	Integer
	int
	int_cu_CurRow, int_fo_CountHour

	Long
	lng
	lng_cu_Rows, lng_fo_IDStud

	Object
	obj
	obj_cu_Stud

	String
	str
	str_cu_FiSeName, str_fo_FirstName


tab. 6.1 – Konvencia pomenovania premenných
· Konvencie pre formátovanie zdrojového textu:

Vnorené bloky zdrojového textu budú oddelené od predchádzajúceho bloku dvomi medzerami. Zložené zátvorky vymedzujúce blok zdrojového textu budú na samostatnom riadku podľa nasledujúceho príkladu.

Príklad:

for( $int_cu_index=0; $int_cu_index<10; $int_cu_index++ )

{

  …

  echo $int_cu_index;

  …

}

· Konvencie pre používanie komentárov:

Komentáre budú používané podľa potreby na konci riadku, ku ktorému sa vzťahujú. Navyše každá funkcia bude mať hlavičku, v ktorej budú obsiahnuté základné informácie o funkcii ako sú meno, opis funkcie a ďalšie doplňujúce informácie podľa potreby. Hlavička každej z funkcii bude formátovaná podľa nižšie uvedeného príkladu.

Príklad:

//************************************************************

//******************MENO FUNKCIE***************************

//************************************************************

//návratový typ meno funkcie( vstupné typy premenných)

//popis vykonávanej činnosti

7 Manažment verzií, konfigurácií a zmien

Táto kapitola sa zaoberá riadením projektu z hľadiska manažmentu verzií systému. Na začiatku práce na tomto projekte sme zvažovali možné prístupy k riadeniu v tejto oblasti. Zvažovali sme dva možné prístupy. Prvým z nich bol prístup verziovania na základe systému CVS (alebo jemu podobného systému). Tento systém by z hľadiska zmien systému a jeho konfigurácií priniesol jednoduchosť a vysokú mieru pravdepodobnosti vyhnutia sa problémom plynúcim z implementovania v tíme. Na druhej strane má tento systém z nášho pohľadu jeden nedostatok. Aby sme ho mohli efektívne využívať, každý člen tímu by potreboval mať pri práci neustále prístup k internetu, alebo priamo k serveru, na ktorom by CVS bolo spustené. Táto požiadavka nebola splnená. 

Druhou možnosťou bola pre nás metóda nazývaná developement snapshot. Jedná sa o metódu pri ktorej každý člen tímu pracuje offline nad svojou verziou systému a následne sa tieto jednotlivé verzie „zliepajú“. Samozrejme táto metóda so sebou prináša nevýhodu v podobe zvýšeného rizika straty údajov zlým zlepením systému. Na druhej strane však je táto metóda asi jediná, ktorá spĺňa podmienku offline riešenia. Naša voľba teda padla na túto metódu. 

Proces, ktorý sme aplikovali vychádzal zo základnej myšlienky metódy developement snapshot. V tejto metóde si každý člen tímu v pravidelných intervaloch za účasti ostatných členov stiahol aktuálnu verziu systému zo servera a nad touto verziou potom samostatne vykonával zmeny. Pri ďalšom stretnutí sa niekoľko členov tímu podieľalo na zliepaní verzií. Nutnou podmienkou je samozrejme to, že sa tejto činnosti zúčastnia všetci členovia tímu, prípadne musia aspoň poslať svoju zmenenú verziu systému. Jeden z členov tímu potom priamo vykonával spájanie, pričom ho aspoň jeden ďalší člen kontroloval, čím sme  minimalizovali riziko chyby. Čas pre túto činnosť sme si vyhradili vždy v rámci plánovaných stretnutí tímu. Zároveň pri zliepaní každý člen tímu podával správu o tom, aké zmeny za uplynulý týždeň vykonal, čím sme vlastne mohli kontrolovať aj postup prác. 

Snapshot v našom prípade pozostával z kópie samotných súborov so skriptami a z kópie databázy. Tieto snapshoty sa zálohovali a v prípade nejakých problémov by bolo možné vrátiť sa k starej verzii a začať proces zliepania odznova. 

Z pohľadu práce na Tímovom projekte sa ukázal tento model ako vyhovujúci. To, že počas implementácie nedošlo k žiadnym problémom z hľadiska verzií bolo spôsobené jednak opatrnosťou pri zliepaní, ale do veľkej miere aj tým, že metóde developement snapshot sme prispôsobili aj implementačný plán, v ktorom sme sa snažili vyhnúť situáciám, pri ktorých by pracoval na jednom module viac ako jeden člen tímu. 

Manažment verzií je založený tiež na použití štandardne stanovenej hlavičky. Táto špecifikuje  na úrovni vytváraných dokumentov, zdrojových súborov, či samotných modulov systému pôvodného autora objektu, dátum jeho vzniku, ďalej popis jeho účelu (funkcionality) a požadovaných vstupných podmienok (podmienok realizácie), či stav testovania (poprípade pripomienkovania). Okrem toho zahŕňa naviac autora, dátum a podstatu poslednej modifikácie objektu, spolu s číslom verzie daného objektu. Takto používaná štandardná hlavička umožní vytvoriť hierarchiu verzií jednotlivých objektov systému a evidovať aktuálnu verziu (spolu s informáciami o nej) pre každý z objektov.

PRÍLOHY

Príloha I. A. – PONUKA
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