Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť. 

Hlavná téma:

Testovanie existujúceho systému
Por. číslo stretnutia: 
05
Dátum:

10. novembra 2005
Čas:


19:00
Miesto:

C802
Prítomní:


1. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
2. členovia tímu Štrnásť

a. Mgr. Minárik Matej
b. Bc. Mlynarovič Vladimír
c. Bc. Perec Peter
d. Bc. Roháček Marek

e. Bc. Straka Vladimír
f. Bc. Kocsisová Silvia
Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý
Zápisnicu vypracovala:  Silvia Kocsisová
Obsah:

· určenie názvu tímu
· rozdelenie funkcií v tíme
· správa o stave testovania
Vyhodnotenie plnenia úloh:
1. Správa o inštalácii (Roháček & Straka) – predĺžené do termínu odovzdávania projektovej dokumentácie na posúdenie, vzhľadom k tomu, že inštalačné práce pokračujú - (do 18.11.)
2. Zoznamovanie s dokumentáciou (E-club) – splnené
3. Odovzdanie zápisníc na prednáške TIS 7. novembra – splnené
4. Testovanie existujúceho systému (E-club) – plní sa, zaradené do nových úloh
5. Webstránka – splnené
6. Návod k inštalácii pre členov tímu - zrušené
Záznam stretnutia:

· do 18. novembra treba odovzdať dokumentáciu pozodstávajúcu z dvoch hlavných častí: 
·  Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov
·  Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov

· vybrali sme si názov tímu: E-club, podľa toho, že 14 dec = E hex
· dohodli sme:

·  hlavný manažér: Marek Roháček
·  webmaster: Matej Minárik

·  dokumentarista: Silvia Kocsisová
·  technická podpora: Vladimír Straka

·  architekt: Vladimír Mlynarovič

·  manažér kvality: Peter Perec

· schválili sme plán projektu, ktorý predložil Marek Roháček

Úlohy:

1. Inžiniersky projekt: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa podkladov od všetkých členov tímu 
· zodpovedný: Roháček
· termín: do 18. novembra 2005

2. Riadenie projektu: Tvorba rozvrhov - spracovanie  tejto časti  dokumentácie podľa doteraz vytvorených dokumentov
· zodpovedný: Kocsisová
· termín: do 18. novembra 2005

3. Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, hrúbka cca 3 cm
· zodpovedný: Minárik
· termín: do 18. novembra 2005

4. Podrobnú správu odovzdať/poslať e-mailom hlavnému manažérovi 

· zodpovedný: každý člen E-clubu

· termín: do 17. novembra 2005

Zápisnicu odsúhlasili: Minárik + Mlynarovič + Perec + Roháček + Straka
PRÍLOHA: 
Plán projektu TVORBA ROZVRHOV je v súbore: 





plan projektu.doc

