Plán projektu

	1. – 4. týždeň
	· odovzdanie posudku prototypu iného tímu, zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, podrobný plán na LS a rozdelenie úloh
· doplnenie množiny testovacích údajov
· pokračovanie v implementácií projektu – semestrálne rozvrhy (ďalšie etapy)


	5. – 8. týždeň
	· dokončenie implementácie tvorby semestrálneho rozvrhu

· postupná integrácia a overovanie jednotlivých častí

· doimplementovanie skúškových rozvrhov

	9. – 12. týždeň
	· Akceptačné testovanie projektu

· Vytvorenie posudku na projekt iného tímu
· Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)
· Používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie 

· Odovzdanie celkového výsledku projektu


Letný semester

