Plán projektu
	1. – 4. týždeň
	· Vznik a formovanie tímu

· Tvorba ponuky na vybraný projekt

· Oboznámenie so zadaním projektu

· Tvorba web stránky

	5. – 8. týždeň
	· Vytvorenie plánu projektu na zimný semester

· Sprevádzkovanie existujúceho systému

· Testovanie tvorby semestrálnych rozvrhov

· Testovanie tvorby skúškových rozvrhov

· Analýza existujúceho systému, špecifikácia a hrubý návrh riešenia

	9. – 12. týždeň
	· Vytvorenie posudku na projekt iného tímu

· Implementácia prototypu riešenia


Zimný semester

