	9. týždeň
	· Vytvorenie a odovzdanie posudku na dokumentáciu k fáze analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu číslo 12. Posudok sa bude sústreďovať na obsahovú aj formálnu stránku tohto dokumentu.

· Dokončenie testovania systému

· Prepracovanie existujúceho pripájania sa k databáze

· Analýza pripomienok vedúceho projektu k dokumentácii odovzdanej v prvom kontrolnom bode

· Zapracovanie pripomienok do dokumentácie a začiatok tvorby prototypu na základe tejto dokumentácie. 

	10. týždeň
	· Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok

· Analýza problémov pri tvorbe prototypu, ich prekonzultovanie

· Implementácia vybraných častí prototypu podľa výsledkov testovania
· Oprava existujúcej inštalačnej príručky



	11. týždeň
	· Analýza posudku na náš projekt, prípadné zohľadnenie výčitiek a ich zapracovanie do dokumentácie. Vytvorenie reakcie na posudok

· Testovanie prototypu
· Dokončovanie implementácie prototypu

· Tvorba dokumentácie k fáze prototypovania

· Tvorba dokumentácie k riadeniu projektu

· Úprava používateľskej príručky

	12. týždeň
	· Vypracovanie a odovzdanie posudku na projektovú dokumentáciu tímu číslo 12

· Vypracovanie a realizácia používateľskej prezentácie prototypu a aktuálneho stavu riešenia projektu, prezentácia bude zameraná predovšetkým na predvedenia vzájomného prepojenia implementovanej databázy a prechodu jednotlivými obrazovkami rozhrania


