
Záznam zo stretnutia £.2
(Tím £.5)

Vypracoval: Michal Ko²£ák
Kontroloval: Martin Michálek

Termín a miesto stretnutia: 17.10.2007 09:00, Softvérové ²túdio FIIT

Zú£astnení:
Ing. Valentino Vrani¢ PhD.
Bc. Michal Ko²£ák
Bc. Radoslav Menkyna
Bc. Martin Michálek
Bc. Stanislav Ochotnický
Bc. Pavel Paroulek

Id Popis Zodpovední Termín Stav

1.1 Nain²talova´ a oboznámi´ sa zo systémom vytvore-
ným minulý rok

MM 17.10.2007 pokra£uje

1.2 Na²tudova´ moºnosti technológie Apache derby SO 17.10.2007 splnená
1.3 Zisti´ moºnosti prepojenia a zaujímavé vlastnosti

systému Moodle
RM 24.10.2007 pokra£uje

1.4 Zostavenie pravidiel ²tábnej kultúry PP 17.10.2007 pokra£uje
1.5 Vytvorenie roadmapy na zimný semester PP 24.10.2007 pokra£uje
1.6 Na²tartova´ webové sídlo tímu SO 17.10.2007 splnená
1.7 Správa webového sídla tímu RM dlhodobo pokra£uje
1.8 Analýza testov vygenerovaných minuloro£ným sys-

témom
MK 17.10.2007 splnená

1.9 Porozmý²©a´ nad moºnos´ami vyuºitia aspektov RM 24.10.2007 pokra£uje

Tabu©ka 1: Úlohy z minulých stretnutí

Obsah stretnutia:

1. Pripomienky Ing. Vrani¢a PhD. oh©adom formátu záznamu zo stretnutia £.1. Poºia-
davka na zmenu £íslovania úloh a rozsah správ.

2. Diskusia o problémoch, ktoré sa vyskytli pri plnení úloh z posledného stretnutia:

(a) Martin Michálek:
Informácie o rozbehaní minuloro£ného systému. Problémy s pripojením na
vzdialený server.

(b) Radoslav Menkyna:
Moºnosti pouºitia aspektov v na²om projekte. Zatia© len my²lienky. Návrh
pouºi´ vzor Singleton a vytvori´ aspekt na "zachytávanie"zmien v otázkach.
Referát o vytvorení web stránky projektu a návrh ostatných £lenov na drobné
úpravy a doplnenie.

(c) Pavel Paroulek:
Referát o vytvorení ²tábnej kultúry. Hotovo zhruba na 70%.Chýbajú testovacie
²tandardy. V priebehu práce sa bude dop¨¬a´.
Otázky oh©adom vytvorenia plánu projektu.
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(d) Stanislav Ochotnický:
Informácie o moºnosti pouºitia Apache Derby. Problém s pouºitím na localhoste
- nie je moºné pripoji´ sa na localhost dvakrát. S pripojením na vzdialený
server problém nie je. Na záver sa v²etci zhodli, ºe sa táto technológia pouºije v
projekte.

(e) Michal Ko²£ák
Referát o moºnosti importu otázok z uº existujúcich testov. Vyskytli sa via-
ceré nedostatky a potreba h¨b²ieho ²túdia logického modelu predchádzajúceho
projektu Salban.

(f) Radoslav Menkyna a Stanislav Ochotnický:
Informácie o moºnostiach importu otázok do systému Moodle. Poºiadavka Ing.
Vrani¢a PhD. na implementáciu tejto funkcionality. Rozbor problémov s tým
spojených.

3. Rozdelenie nových úloh jednotlivým £lenom. (vi¤ Tab. 2)

4. Stanovenie termínu najbliº²ieho stretnutia na 23.10.2007 o 10:00.

Id Popis Zodpovední Termín

1.1 Nain²talova´ a oboznámi´ sa zo systémom vytvore-
ným minulý rok

MM 23.10.2007

1.3 Zisti´ moºnosti prepojenia a zaujímavé vlastnosti
systému Moodle

RM 23.10.2007

1.4 Zostavenie pravidiel ²tábnej kultúry PP 23.10.2007
1.5 Vytvorenie roadmapy na zimný semester PP 23.10.2007
1.7 Správa webového sídla tímu RM dlhodobo
1.9 Porozmý²©a´ nad moºnos´ami vyuºitia aspektov RM dlhodobo
2.1 Analyzova´ moºnosti importu otázok z existujúcich

testov
MM a MK 23.10.2007

2.2 Analyzova´ podrobne moºnosti importu otázok do
Moodlu

SO a RM 31.10.2007

2.3 Navrhnú´ hrubú architektúru systému SO a PP 23.10.2007
2.4 Zoznámi´ sa so systémom Salban v praxi v²etci 23.10.2007
2.5 Na²tudova´ logický model systému Salban v²etci 23.10.2007

Tabu©ka 2: Nové a pokra£ujúce úlohy
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