
HASICI - Záznam stretnutia - 27. 2. 2008


Stretnutie 13

Téma:
Rozdelenie služieb na implementáciu

Miesto konania:
D208


Dátum a čas:
12.3.2008, 10:00-11:00

Účastníci:
Ing. Peter Bartalos, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Jozef Orgonáš

Pedag. vedúci:
Ing. Peter Bartalos


Moderoval:
Jozef Orgonáš

Zapisoval:
Jana Makýšová
Úlohy z predchádzajúcich stretnutí
	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín
	Stav

	XI.01
	Zistiť možnosti paralelného behu aplikácie
	Igi
	5.3.2008
	Rozpracované

	XI.02
	Definovať vstupy a výstupy služieb
	Tomáš
	5.3.2008
	Rozpracované

	XI.04
	Vybrať framework
	Igi
	05.03.2008
	Hotové

	XI.06
	Dump databázy
	Janka
	05.03.2008
	Hotové

	XII.01
	Prihlasovanie – zistiť, či má služba bezpečnosť  význam a ako bude v skutočnosti fungovať
	Igi 
	12.3.2008
	Hotové

	XII.02
	Úprava existujúceho GUI podľa špecifikácií z prvého stretnutia
	Janka
	12.3.2008
	Hotové

	XII.03
	Úprava existujúcej implementácie služieb – vypustenie SCA/SDO a prispôsobenie dohodnutým zmenám
	Tomáš
	10.3.2008
	Rozpracované

	XII.04
	Definovanie vstupov a výstupov služieb
	Tomáš
	10.3.2008
	Rozpracované


	XII.05
	Administrácia používateľov, všeobecných nastavení a iných nastavení nehodiacich sa ani operátorom ani DHZ adminom – serverová a klientská časť
	Hanka
	Neurčené
	Nezačaté

	XII.06
	Vyriešenie skutočného odosielania a prijímania SMS správ
	Peťo
	Neurčené
	Rozpracované

	XII.07
	Analýza a rozhodnutie o využití PHP frameworkov odporúčaných p. Suchálom (čiastočné rozhodnutie už padlo)
	Igi
	12.3.2008
	Hotové

	XII.08
	Analýza, návrh a implementácia synchronizovaných serverov na riešenie výpadku primárneho servera
	Igi
	Neurčené
	Rozpracované

	XII.09
	Vyriešenie nesprávneho kódovania niektorých slovenských znakov s interpunkciou
	Janka
	Po dokončení zmien v službách
	Hotové

	XII.10
	Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – serverová časť
	Igi
	19.3.2008
	Nezačaté

	XII.11
	Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – klientská časť
	Jožo
	Po ukončení úlohy XII.10
	Nezačaté

	XII.12
	Informácie o počte zúčastnených hasičov na zásahu – databáza
	Janka
	19.3.2008
	Nezačaté

	XII.13
	Pridanie metódy na potvrdenie príjmu SMS správ od hasičov
	Tomáš
	12.3.2008
	Nezačaté

	XII.14
	Zobrazovanie štatistík – analýza chýbajúcich údajov
	Jožo
	12.3.2008
	Nezačaté

	XII.15
	Oživenie dotProjectu, pridelenie úloh
	Jožo
	12.3.2008
	Hotová

	XII.16
	Logovanie činnosti systému
	Tomáš
	Neurčené
	Nezačatá

	XII.17
	Prestavenie tabuliek v databáze na UTF-8
	Janka
	12.3.2008
	Hotová

	XII.18
	Posudok prideleného tímu – Fénix
	Jožo
	12.3.2008
	Hotová

	XII.19
	Náš posudok doplniť na webovú stránku
	Igi
	12.3.2008
	Hotová

	XII.20
	Používateľská dokumentácia
	Jožo
	Na konci projektu
	Nezačatá


Záznam priebehu stretnutia

Na úvod sme zhodnotili stav jednotlivých úloh a prebrali aktuálny stav projektu.
Jožo rozchodil dotProject, tak sme si pozreli svoje úlohy a dohodli sme sa, že budeme dotProject aktívne používať.

Keďže Tomáš bol chorý, niektoré úlohy sa omeškali, pretože boli kľúčové. Komunikovali sme s ním a dohodli sme sa, že čím skôr dorobí vstupy a výstupy služieb, následne začneme implementovať jednotlivé služby. Tieto si do 13.3. rozdelíme a do 14.3. dáme vedieť Peťovi v akom stave je implementácia.
Po implementovaní všetkých služieb a prehodení jadra systému na druhý framework sa budeme venovať vylepšovaniu systému.
Úlohy do nasledujúceho stretnutia

	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín

	XIII.2
	Zaktualizovať dokumentáciu a skontrolovať deadlines
	Jožo
	19.3.2008

	XIII.3
	Vytvoriť guest konto do dotProjectu
	Hanka
	19.3.2008
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