ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 19
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
29. apríl 2008
Čas stretnutia: 
10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada



Bc. Miroslava Romanová



Bc. Tibor Schvartz



Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:

Bc. Miroslava Romanová
   


Dňa: 4. mája 2008 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Riešenie možnosti prístupu našej vedúcej k vytvorenému produktu
· Všetci sme sa dohodli, že nasledujúce dva týždne venujeme testovaniu a zlepšovaniu systému a dokončeniu príslušnej dokumentácie
· Informovanie ohľadom písania posudku  - posudok sa píše až po poslednom odovzdaní kompletnej dokumentácie a systému
· Diskusia ohľadom kódovania
· Predvedenie kompletného produktu vedúcej tímu 

ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 
	Ukončená

	14.2.
	Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu)
	Rada, Schvartz
	8.4.2008
	Ukončená 29.4.2008

	14.3.
	Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy
	Macko
	8.4.2008
	Ukončená

29.4.2008

	14.4.
	Dokončenie implementácie dátovej vrstvy
	Paulech, Slížik
	8.4.2008
	Ukončená 29.4.2008

	15.4.
	Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému
	všetci
	8.4.2008
	Ukončená 29.4.2008

	17.2.
	Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu
	Paulech, Schvartz, Slížik
	22.4.2008
	Ukončená 29.4.2008

	17.5.
	Editor váh
	Paulech, Rada, Schvartz
	22.4.2008
	Ukončená 29.4.2008

	18.1.
	Testovanie systému
	Slížik
	29.4.2008
	V štádiu riešenia

	18.2.
	Doplnenie a úprava dokumentácie riadiacej časti
	Paulech, Schvartz
	29.4.2008
	Ukončená 29.4.2008

	18.3.
	Vytvorenie dokumentácie k produktu (používateľská a systémová príručka)


	všetci
	29.4.2008
	Ukončená 29.4.2008


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	18.1.
	Testovanie systému
	všetci
	19.5.2008

	19.1.
	Oprava nájdených chýb v systéme
	všetci
	19.5.2008

	19.2.
	Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti
	všetci
	19.5.2008

	19.3
	Dokončenie riadiacej časti dokumentácie 
	Romanová
	19.5.2008


