	Týždeň
	Dátum (od – do)
	Naplánovaná činnosť
	Stav

	1.
	20.2  – 27.2
	Odovzdanie posudku prototypu iného tímu.

Zhodnotenie výsledkov ZS.
Doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov.
Plán na LS a rozdelenie úloh.
	OK
OK

OK

	2.
	27.2 – 05.03
	Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS.

Podrobný návrh práce na LS.

Začiatok implementácie jednotlivých úloh.
	OK
OK

OK

	3.
	05.03 – 12.03
	Dokončenie podrobného návrhu

Implementácia jednotlivých úloh.
	

	4.
	12.03 – 19.03
	Implementácia.

Testovanie jednotlivých častí.

Začiatok tvorby dokumentácie.
	

	5.
	19.03 – 26.03
	Implementácia

Testovanie jednotlivých častí.

Tvorba dokumentácie
	

	6.
	26.03 – 

2.4
	Implementácia

Testovanie jednotlivých častí.

Tvorba dokumentácie
	

	7.
	02.04 – 09.04
	Integrácia produktu.

Testovanie jednotlivých častí.

Tvorba dokumentácie k produktu.
	

	8.
	09.04 – 16.04
	Integrácia produktu.

Celkové testovanie hráča.

Dolaďovanie.

Tvorba dokumentácie k produktu..
	

	9.
	16.04 – 23.04
	Integrácia produktu.

Celkové testovanie hráča.

Dolaďovanie.

Tvorba dokumentácie.
	

	10.
	23.04 – 

30.04
	Odovzdanie produktu
a dokumentácie k produktu (potrebnej pre použvanie produktu)
	

	11.
	30.04 – 07.04
	Používanie produktu

Údržba

Kompletizácia dokumentácie
	

	12.
	07.04 – 14.04
	Odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)
	


