	Týždeň
	Dátum (od – do)
	Naplánovaná činnosť
	Stav

	3.
	10.10  – 16.10
	Oboznámenie sa so zadaním.

Analýza  domácich a zahraničných tímov.
Začiatok prác na WWW stránke.

Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri.

Vytvorenie šablón pre dokumentáciu.
Rozdelenie rolí v time.
	OK
OK

OK

OK
OK

OK

	4.
	17.10 – 23.10
	Vytvorenie podrobného plánu.

Dokončenie prác na WWW stránke.

Výber tímu, v ktorom sa bude pokračovať.

Analýza možných vylepšení predchádzajúceho tímu.

Začiatok tvorby dokumentácie.

Analýza servera.
	OK
OK

OK

OK

OK

	5.
	24.10 – 30.11.
	Testovanie hráča predchádzajúceho tímu.

Testovanie servera.

Ukončenie analýzy hráča predchádzajúceho tímu.

Zaťiatok tvorby špecifikácie požiadaviek.
Tvorba dokumentácie.
	

	6.
	31.10 – 6.11
	Ukončenie tvorby špecifikácie požiadaviek.

Začiatok tvorby návrhu riešenia.

Tvorba dokumentácie.
	

	7.
	7.11 – 13.11
	Ukončenie tvorby návrhu riešenia.

Pripomienkovanie, kontrola  a oprava dokumentácie.

Finalizácia prvej verzie dokumentácie.

Vypracovávanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu pre konkurenčný tím.
	

	
	15.11
	Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
	

	8.
	14.11 – 20.11
	Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu.

Revízia na základe posudku.

Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype.
	

	
	23.11.
	Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
	

	9.
	21.11 – 27.11
	Ukončenie návrhu prototypu.
Začiatok implementácie prototypu.

Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu.
	

	10.
	28.11 – 4.12
	Implementácia prototypu.

Testovanie a ladenie prototypu.

Tvorba dokumentácie k prototypu.
	

	11.
	5.12 – 11.12
	Testovanie a ladenie prototypu.

Ukočenie implementácie prototypu.
Finalizácia dokumentácie k prototypu.
	

	12.
	12.12 – 18.12
	Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie.

Tvorba prezentácie k prototypu.
	

	
	17.12 – 20.12
	Používateľská prezentácia prototypu
	

	
	11.2. 2008
	Odovzdanie posudku prototypu iného tímu
	

	
	
	
	


