Zapisnica ¢.8
zo stretnutia Timu ¢.1/PSS v ramci predmetu Timovy projekt 2, konaného dia
15.4.2009

Pritomni ¢lenovia: Martin Hruby, Michal Oliovsky, Tomas Valko, Martin Suvada, Frantisek
Janu$

Program:
1. Stav prjektu

2. Plan do budiceho budiceho stretnutia
K bodu 1.)
Stretnutie prebehlo v dohodnutom termine, stredu 15.4.2009 o 15:00. M6Zeme konstatovat’,
ze vacsina fukncii systému, ktoré spdsobovali mensie komplikacie ¢i uz s rychlostou systému
alebo v zobrazovani web stranok, bola upravena na prijatel'na uroven.
e Upravena hibka ukladania web stranok. Vysledkom je rychlejsie zrkadlenie stanky na
server.
e Osetreny problém so spracovanim viacerych CSS suborov, ktoré sa nachadzaji na
ukladanej web stranke. Vysledok, spravne zobrazenie uloZenej web stranky.
e (QOdstraneny problém, ktory vznikal, ak sa na strdnke nachadzali ramce. Opét’, dosiahlo
sa spravne zobrazenie uloZenej web stranky.
e Kontrola presmerovania, ktoré sa moze na stahovanej stranke nachadzat’. Konkrétne,
2 druhy:

o window.location — presmerovanie, ktoré nastava cez javascript. Uzivatel'ovi sa
oznami, ze na zadanej stranke sa nachadza nepodrovany tag, kvoli ktorému sa
web stranka nezobrazi spravne.

o Presmerovanie, ktoré je definované v meta tagu web stranky

e Pridana kontrola stahovanych suborov. Tymto sa zabranilo ukladaniu obejmnych
stborov, ktoré sa na niektorych strankach mézu nachddzat’ uz na prvej alebo druhej
urovni.

Pripominame, Ze implementacia systému ukoncend. Prebieha testovanie, ktoré bude

zdokumentované v samostatnej kapitole.

K bodu 2.)
V ramci nasledujtiiceho stretnutia bude odprezentovana aj dokumentacia projektu. Ked’ze to
bude uz 10. tyzdeil semestra, je to posledna Sanca na drobné Upravy nedostatkov — najma

dokumentécie. Hlavnym ciel'om je teda dopracovat’ dokumentaciu do findlnej podoby.



Stretnutie prebehne v utorok, 21.4.2009 o 9:45.

Zapisal: FrantiSek Janu$



