AUTOMATY – 4.11.2008


Zápis z 6. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
11.11.2008, 10:00 – 13:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Robin Bábíček
Téma stretnutia:

Finalizácia dokumentácie
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín
	Stav

	1.2
	Návrh vizualizácie – dokončiť
	RBA + tím
	11.11.2008
	splnené

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	11.11.2008
	rozpracované

	4.2.
	Prezentácia funkčnosti gui
	RBA + Tím
	11.11.2008
	splnené

	4.12
	Dokumentácia: Analýza simulátorov
	CCE
	11.11.2008
	splnené

	4.14
	Návrh prezentácie nedeterminizmu
	RBA
	11.11.2008
	splnené

	5.1
	Aktualizácia dotProject
	KPO
	11.11.2008
	splnené

	5.2
	Poslať fotku Katke
	Tím
	11.11.2008
	splnené

	5.3
	Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednotlivých členov
	CCE
	11.11.2008
	čiastočne splnené

	5.4
	Návrh jadra systému
	MCE
	11.11.2008
	splnené

	5.5
	Prípady použitia pre nedeterministickú simuláciu
	DMI
	11.11.2008
	splnené

	5.6
	Prípady použitia pre deterministickú simuláciu
	MCO
	11.11.2008
	splnené

	5.7
	Prípady použitia pre vytvorenie automatu
	KPO
	11.11.2008
	splnené

	5.8
	Dokumentácia: Porovnanie simulátorov
	MCO
	11.11.2008
	splnené

	5.9
	Dokumentácia: Riadenie projektu
	Danka
	11.11.2008
	splnené


Opis stretnutia:
Diskusia o verzionovaní dokumentov. Dohodli sme sa na konvencii mien. 

Diskutovali sme požiadavky na dokumentáciu, dohodli sme sa na jej finálnej podobe. Upresnili sme formálnu úpravu dokumentácie, šablónu. 
Prezentovali sme demo používateľského rozhrania, rozdiskutovali sme problematiku zobrazenia nedeterminizmu pri veľkom počte možností. Zobrazenie simulácie este sme rozdelili na dve samostatné časti. V jednej sa bude zobrazovať celý priebeh simulácie, v druhej sa zobrazí aktuálny stav pri každom kroku simulácie.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:
	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	Matúš
	Matúš
	25.11.2008

	5.3
	Spojenie špecifikácie požiadaviek od jednodtlivých členov
	CCE
	CCE
	12.11.2008

	6.1
	Aktualizácia DotProject
	KPO
	KPO
	18.11.2008

	6.2
	Aktualizácia šablóny dokumentácie
	MCO
	MCO
	12.11.2008

	6.3
	Dokončenie dokumentácie
	Celo
	tím
	12.11.2008

	6.4
	Napísanie úvodu
	MCE
	MCE
	11.11.2008

	6.5
	Aktualizácia prehľadu 
	MCO.
	MCO
	12.11.2008

	6.6
	Rozdelenie návrhu a špecifikácie – text a screenshoty k návrhu GUI
	RBA
	RBA
	12.11.2008

	6.7
	Update use case diagramov
	KPO
	KPO
	12.11.2008

	6.8
	Spojenie návrhu od jednotlivých členov
	KPO
	KPO
	12.11.2008

	6.9
	Finalizácia dokumentu
	CCE
	CCE
	12.11.2008

	6.10
	Aktualizovanie technickej dokumentácie
	DMI
	DMI
	12.11.2008
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