AUTOMATY –2.12.2008


Zápis z 9. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
2.12.2008, 10:00 – 12:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Matúš Coranič 
Téma stretnutia:

Zhodnotenie implementovanej časti prototypu, úprava dokumentácie
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	2.12.2008
	čiastočne splnené

	8.1
	Aktualizácia dotProject
	KPO
	KPO
	2.12.2008
	splnené

	8.2
	Prihláška na ISI TP Cup
	DMI
	DMI, CCE
	25.11.2008
	splnené

	8.3
	Prezentácia riadenia
	KPO
	KPO, CCE
	25.11.2008
	splnené

	8.4
	Programovanie prototypu - jadro
	MCE
	MCE
	9.12.2008
	rozpracované

	8.5
	Programovanie prototypu – GUI
	MCO
	MCO
	9.12.2008
	rozpracované

	8.6
	Parser XML
	MCE
	MCE
	2.12.2008
	splnené

	8.7
	Akceptačné testy k požiadavkam napísať
	RBA
	RBA
	9.12.2008
	rozpracované


Opis stretnutia:
Na začiatku stretnutia sa preberala implementovaná časť prototypu. Diskutovali sme o problémoch pri jeho tvorbe a to konkrétne:

· použitie a práca s jung knižnicou v prostredí NetBeans

· vzhľad pásky 

· deterministické správanie sa jadra systému

Vzhľad pásky pre prototyp bude jednoduchý bez hláv a simulácie pohybu. 
Neskôr sme prezentovali vytvorenú časť prototypu vedúcej.

Keďže sme zvolili agilný prístup k vývoju, zhodli sme sa, že musíme urýchliť prácu na prototype.

Prebehla aj diskusia o chybách v dokumentácii. Analyzovali sme nasledujúce nedostatky:

· v dokumente riadenia chýba výstup a nie len stav úlohy

· chýba Gantov diagram

· nedostatočne popísané úlohy jednotlivých manažérov (napr. riešenie konfliktných situácií)

· riadenie časť H –  opis podporných nástrojov
· nie je spomenutý pojem determinizmus

· prehľad simulátorov

· nie sú spomenuté technológie na vývoj

· úprava diagramov

· pojem ľubovoľný počet hláv na páske  

Ďalšie zmeny potrebné v dokumentácii:

· doplniť metodiku, podľa ktorej sme porovnávali simulátory

· doplniť popis prototypovania – doplniť kapitolu

Nakoniec sme diskutovali o možnosti určenia manažéra pre riziká z dôvodu jemného časového sklzu. Taktiež padla otázka vytvárania prototypu aj počas skúškového obdobia, tá však nebola úplne a jasne zodpovedaná.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	9.12.2008

	8.4
	Programovanie prototypu - jadro
	MCE
	MCE
	9.12.2008

	8.5
	Programovanie prototypu – GUI
	MCO
	MCO
	9.12.2008

	8.7
	Akceptačné testy k požiadavkam napísať
	RBA
	RBA
	9.12.2008

	9.1
	Úprava dokumentácie
	CCE
	DMI, KPO, CCE
	9.12.2008

	9.2
	Tvorba dokumentácie pre prototyp
	CCE
	DMI, KPO, CCE
	12.12.2008
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