AUTOMATY – 17.3.2009


Zápis zo 14. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
17.3.2009, 12:00 – 15:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Celestín Černák
Téma stretnutia:

Riešenie známych problémov
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	12.1
	Vypracovanie požiadaviek a návrhu – RAM
	KPO
	KPO
	17.3.2009
	splnené

	12.2
	Vypracovanie požiadaviek a návru  – Počítadlový stroj
	DMI
	DMI
	17.3.2009
	splnené

	12.4
	Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky
	MCO
	MCO
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	12.7
	Knižnica na zadávanie množinového zápisu
	MCO
	MCO
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	13.2
	Návrh interface na testovanie
	RBA
	RBA
	17.3.2009
	splnené

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	17.3.2009
	čiastočne splnené

	13.5
	Tabuľka porovnaní RAM
	KPO
	KPO
	17.3.2009
	splnené

	13.6
	Tabuľka porovnaní počítadlový stroj
	DMI
	DMI
	17.3.2009
	splnené

	13.7
	WYSIWYG editor
	MCE
	MCE
	17.3.2009
	čiastočne splnené


Opis stretnutia:
Venovali sme sa generátoru otázok, hlavne orázkou uloženia screenshotu automatu k vygenerovanej otázke. Hlbšie sme prediskutovali možné otázky.
Dohodli sme sa na premigrovaní SVN zo súčasného úložiska na úložisko YWEBu.

MCO prezentoval výdledky práce s GUI, zameria sa na korektné zobrazenie labelov na hranách.

Diskutovali sme možnosť zastaviť simuláciu po dlhšom čase (v prípade nekonečného cyklu).
MCO a MCE prebrali problematiku prepojenia GUI a jadra.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	24.3.2009

	12.4
	Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky
	MCO
	MCO
	24.3.2009

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	24.3.2009

	12.7
	Knižnica na zadávanie množinového zápisu
	MCO
	MCO
	24.3.2009

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	24.3.2009

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA
	24.3.2009

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	24.3.2009

	13.7
	WYSIWYG editor
	MCE
	MCE
	24.3.2009

	14.1
	Zmigrovať SVN na yweb
	CCE
	CCE
	24.3.2009

	14.2
	Implementovať možnosť zastavenia pri cykle
	MCE
	MCE
	24.3.2009

	14.3
	Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky)
	RBA
	RBA
	24.3.2009

	14.4
	Úprava dokumentácie Inž. dielo
	CCE
	KPO, CCE
	24.3.2009

	14.5
	Úprava dokumentácie Riadenie
	CCE
	DMI, CCE
	24.3.2009
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