AUTOMATY – 24.3.2009


Zápis z 15. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
24.3.2009, 12:00 – 15:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Matúš Coranič
Téma stretnutia:

Riešenie známych problémov
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	12.4
	Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky
	MCO
	MCO
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	12.7
	Knižnica na zadávanie množinového zápisu
	MCO
	MCO
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA
	24.3.2009
	rozpracované

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	13.7
	WYSIWYG editor
	MCE
	MCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	14.1
	Zmigrovať SVN na yweb
	CCE
	CCE
	24.3.2009
	splnené

	14.2
	Implementovať možnosť zastavenia pri cykle
	MCE
	MCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	14.3
	Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky)
	RBA
	RBA
	24.3.2009
	rozpracované

	14.4
	Úprava dokumentácie Inž. dielo
	CCE
	KPO, CCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené

	14.5
	Úprava dokumentácie Riadenie
	CCE
	DMI, CCE
	24.3.2009
	čiastočne splnené


Opis stretnutia:
Diskutovali sme o rozšírený abstraktu na IIT.SRC.
MCO a MCE prebrali problematiku prepojenia GUI a jadra.

Prezentovali sme výsledky pri zobrazovaní hrán a labelov. Taktiež sme zhodnotili grafický výstup a dohodli sa na jeho menších zmenách (ikony, ich veľkosť, možnosti označenia prechodu medzi stavmi).
Prebrali sme prístup k novému SVN.

Diskutovali sme o potrebe definovania nových funkcií v jadre potrebných v GUI (vzájomná interakcia).
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	31.3.2009

	12.4
	Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky
	MCO
	MCO
	31.3.2009

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	31.3.2009

	12.7
	Knižnica na zadávanie množinového zápisu
	MCO
	MCO
	31.3.2009

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	31.3.2009

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA
	31.3.2009

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	31.3.2009

	13.7
	WYSIWYG editor
	MCE
	MCE
	31.3.2009

	14.1
	Zmigrovať SVN na yweb
	CCE
	CCE
	31.3.2009

	14.2
	Implementovať možnosť zastavenia pri cykle
	MCE
	MCE
	31.3.2009

	14.3
	Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky)
	RBA
	RBA
	31.3.2009

	14.4
	Úprava dokumentácie Inž. dielo
	CCE
	KPO, CCE
	31.3.2009

	14.5
	Úprava dokumentácie Riadenie
	CCE
	DMI, CCE
	31.3.2009
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